

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
kontaktní adresa: Závod Brno, Šumavská 524/31, 602 00 Brno

IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390

Dodavatel: DD plus – geodetická kancelář s.r.o.
se sídlem Pekárenská 330/12, 602 00 Brno

IČO: 46962808, DIČ: CZ46962808

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „občanský zákoník“), tento

Dodatek č. 1/2025 k Objednávce č. 03PT-005226 ze dne 4. 11. 2022

(dále jen „Dodatek č. 1“):

Preamble

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 4.11.2022 mezi sebou uzavřely Objednávku na provedení Geodetických činností k účelu majetkového vypořádání realizovaných akcí „I/38 Znojmo obchvat II, I/53 Lechovice, obchvat“ č. 03PT-005226, ISPROFIN: 500 121 0002 (dále jen „Objednávka“).

Smluvní strany berou na vědomí a respektují skutečnost, že Dodavatel v rámci plnění objednávky provedl na stavbě I/53 Lechovice, obchvat projednání budoucího průběhu hranic mezi jednotlivými nabyvateli v prostoru křižovatky silnic I/53 a II/414, která byla dodatečně upravována a kolaudována jako SO 104 výše uvedené stavby. Na základě šetření v terénu vznikl požadavek od jednotlivých nabyvatelů (SÚS JmK, Obec Lechovice, ŘSD s.p.) na úpravu hranic tak, aby jednotliví nabyvatelé byli s průběhem hranic ve vzájemné shodě, mohlo proběhnout majetkoprávní vypořádání a vytvořili se podmínky pro bezproblémovou údržbu a správu pozemků. Proto je nutné na podkladě výsledků rozhraničovací komise vyhotovit nový geometrický plán.

Článek 1. Předmět Dodatku

Smluvní strany na základě skutečností uvedených v Preambuli tohoto Dodatku k objednávce dohodly na doplnění a úpravě Objednávky a uzavření Dodatku č. 1, kterým se upravuje Objednávka, a to následujícím způsobem:

Původní znění:

Objednáváme u Vás:

- zajištění vícetisků existujících geometrických plánů
- zajištění souhlasů s dělením od jednotlivých stavebních úřadů
- zajištění rešerší (použitelnosti a rozklíčení GP ve formě bez vnitřních dělení pozemků) existujících geometrických plánů
- vypracování seznamu potřeb pro zajištění dalších geometrických plánů, zejména pro věcná břemena
- místní šetření - vytyčení, účast při jednání o předání stavebních objektů

Lhůta pro dodání či termín dodání: Plnění dodejte ve lhůtě do 18 měsíců od výzvy Objednatele.

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 187.500,- / 226.875,-

Nové znění:

Objednáváme u Vás:

- zajištění vícetisků existujících geometrických plánů
- zajištění souhlasů s dělením od jednotlivých stavebních úřadů
- zajištění rešerší (použitelnosti a rozklíčení GP v formě bez vnitřních dělení pozemků) existujících geometrických plánů
- vypracování seznamu potřeb pro zajištění dalších geometrických plánů, zejména pro věcná břemena
- místní šetření - vytyčení, účast při jednání o předání stavebních objektů
- vyhotovení geometrických plánů potřebných pro majetkoprávní vypořádání

Lhůta pro dodání či termín dodání: Plnění dodejte ve lhůtě do 21 měsíců od výzvy Objednatele.

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 225.000,- / 272.250,-

Článek 2. Závěrečná ustanovení

Ostatní smluvní ujednání uvedená v Objednávce zůstávají nezměněna.

Nedílnou součástí Dodatku je níže specifikovaná příloha.

Dodatek č. 1/2025 se stává nedílnou součástí Objednávky č. 03PT-005226.

Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

Dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a to

oběma Smluvními stranami. Dodatek nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah Dodatku za určitý a srozumitelný, a že jsou jím známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření Dodatku rozhodující.

Přílohy:

– Příloha č. 1 Soupis služeb

Za objednatele:

Za dodavatele:

Digitálně podepsal

Datum: 2025.03.11
12:42:27 +01'00'

Příloha č. 1

Soupis služeb

Název akce:

I/38 Znojmo obchvat II, I/53 Lechovice, obchvat

Geodetické činnosti k účelu majetkového vypořádání realizovaných akcí

Položka	m.j./hod	počet	cena
- zajištění vícetisků existujících geometrických plánů			
- zajištění souhlasů s dělením od jednotlivých stavebních úřadů			
- zajištění rešerší (použitelnosti a rozklíčení GP v formě bez vnitřních dělení pozemků) existujících geometrických plánů			
- vypracování seznamu potřeb pro zajištění dalších h geometrických plánů, zejména pro věcná břemena			
- místní šetření - vytyčení, účast při jednání o předání stavebních objektů			
- vyhotovení geometrických plánů potřebných pro majetkoprávní vypořádání		---	---
Cena celkem (Kč)			225000
Cena celkem s DPH (Kč)			272250

Digitálně podepsal

Datum: 12.03.2025 15:27:32 +01:00