



DODATEK Č. 1

uzavřená dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, uzavřena mezi těmito stranami:

I. Smluvní strany

1. Město Kraslice

se sídlem: Nám. 28. října 1438, Kraslice 358 01

statutární orgán: Ing. Jan Šimek, starosta

IČO: 00259438

DIČ: CZ00259438

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

Číslo účtu: [REDACTED]

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

2. Atelier ELZET, s. r. o.

se sídlem: Budějovická 2201, 390 02 Tábor

kontaktní adresa: Nám. F. Křížíka 2840, 390 01 Tábor

zastoupená Ing. arch. Ladislavem Zemanem

IČ: 08714771

DIČ: CZ08714771

Bank. spojení: Česká spořitelna, a. s.

Číslo účtu: [REDACTED]

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 29412

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají, níže uvedeného dne, měsíce a roku za podmínek dále dohodnutých tento **dodatek č. 1** ke smlouvě o dílo (dále jen "dodatek").

II. Obsah dodatku

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 22.1.2025 smlouvu o dílo č. SML3/0005/2025, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby a výběr zhotovitele a soupis prací s výkazem výměr a položkový rozpočet pro stavbu s názvem „**Výměna vnitřních rozvodů v SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice, Havlíčkova 1717**“ (dále jen „smlouva o dílo“)
- 2.2. Předmětem uzavřené smlouvy o dílo nebylo zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby a výběr zhotovitele a soupis prací s výkazem výměr a položkový rozpočet na rekonstrukci vnitřních rozvodů, šatnového a hygienického zázemí v tělocvičně a vybudování bezbariérové toalety v SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice, Havlíčkova 1717. Proto se smluvní strany dohodly, že zhotovitel tyto práce v hodnotě 425.000,00 Kč bez DPH podle rozsahu a cenové nabídky zhotovitele ze dne 12.3.2025 (příloha tohoto dodatku) pro objednatele provede nad rámec prací sjednaných ve smlouvě o dílo.

- 2.3. S ohledem na rozšíření předmětu díla podle předchozího odstavce se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla, takže nové bod 5.2. zní:

„5.2. Cena za projektovou dokumentaci ve stupni pro provádění stavby a výběr zhotovitele stavby podle této Smlouvy je pevná a nepřekročitelná a činí:

CELKEM CENA DÍLA (bez DPH)

1.781.000,00 Kč bez DPH

/dále jen „Cena za provedení díla“/.

Výše uvedené ceny jsou bez DPH a jsou konečné. V případě, že je zhotovitel plátcem DPH, k výše uvedeným cenám připočte DPH dle platných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění.“

- 2.4. V ostatním zůstávají ujednání smlouvy o dílo uzavřené dne 22.1.2025 beze změn.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v přehledu s názvem „Agendio“ vedeném městem Kraslice, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy či dodatků, číselném označení smlouvy či dodatku a datum jejich podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tento dodatek může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněn na oficiálních stránkách města Kraslice, a to včetně případných příloh. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že tento dodatek k uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. zašle správci registru město Kraslice.
- 3.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho zveřejněním prostřednictvím registru smluv.

Doložka platnosti právního jednání obce

Město Kraslice podle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že podmínky platnosti tohoto právního jednání byly splněny a uzavření této dohody schválila Rada města Kraslice usnesením č. 1716/2025-RM/82 ze dne 26. 3. 2025.

Přílohy:

Cenová nabídka ze dne 12.3.2025

V Kraslicích dne

**Ing. Jan
Šimek**

Digitálně podepsal
Ing. Jan Šimek
Datum: 2025.03.26
16:39:22 +01'00'

Ing. Jan Šimek
starosta

V Táboře dne

**Ing. arch.
Ladislav
Zeman**

Digitálně podepsal
Ing. arch. Ladislav
Zeman
Datum: 2025.03.26
13:51:47 +01'00'

Ing. arch. Ladislav Zeman
jednatel