

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO


uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), v návaznosti na čl. II. odst. 4 smlouvy o dílo ze dne 26. 7. 2024

(dále jen „dodatek č. 2“)

Č.j. objednatele : 62-2-9515/2024


Č.j. zhotovitele :

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Sídlo: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever
Kontaktní adresa: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever
IČO: 70884099
DIČ: CZ70884099, není plátce DPH
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Brno
Číslo účtu: 10039881/0710
Zastoupená: brig. gen. Ing. Jiřím Pelikánem, krajským ředitelem
Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Datová schránka: ybiaiuv
Telefon: 
(dále „objednatel“, „příkazník“ nebo také „investor“)

a

PROMED Brno spol. s r.o.

zápis v OR : Krajský soud v Brně, sp.zn. C 1310
sídlo: Lidická 1879/48, 602 00 Brno
IČO: 18825885
DIČ: CZ18825885
Bankovní spojení: 
Zastoupená: 
Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Telefon/fax: 
Dat. schránka: yrqu9cy
(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět dodatku

1. Obě smluvní strany se dohodly na úpravě čl. II. odst. 1 smlouvy o dílo uzavřené dne 26. 7. 2024 mezi objednatelem a zhotovitelem, ev. č. objednatele 62-2-9515/2024, ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 1. 2025 (dále jen „smlouva“).
2. Vzhledem k požadavkům objednatele na změnu dispozic projektované hasičské stanice, se mění v návaznosti na čl. II. odst. 4 smlouvy čl. II. odst. 1 písm. c) smlouvy – Termín plnění – konkrétně „Inženýrská činnost pro vydání stavebního povolení – do 31. 3. 2025“ následovně:
„1. Zhotovitel se zavazuje realizovat jednotlivé ucelené dílčí části předmětu plnění nejpozději do:

a) Projektová dokumentace pro rámcové povolení vč. vč. studie proveditelnosti vč. inženýrské činnosti pro vydání rámcového povolení – do 31. 10. 2024

b) Projektová dokumentace pro povolení stavby vč. potřebných průzkumů (geodetické zaměření, radonový průzkum, hydrogeologický průzkum, inženýrskogeologický průzkum apod.) – do 14. 2. 2025

c) Inženýrská činnost pro vydání stavebního povolení – do 30. 4. 2025

d) Projektová dokumentace pro provádění stavby – do 30. 4. 2025.“

3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, avšak s výjimkou ujednání dle tohoto odstavce, který nabývá účinnosti dnem uzavření této smlouvy.
2. Tento dodatek č. 2 je uzavřen elektronicky. Smluvní strany obdrží elektronický originál uzavřeného dodatku č. 2.

Brno – viz el. podpis

Brno – viz el. podpis

