

**DODATEK Č.1**  
**KE SMLouvĚ O DíLO**  
**ze dne 10.12.2024**

uzavřené podle ust. zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník

---

**Oddíl I. Smluvní strany:**

Objednatel: **Základní škola, Klatovy, Hálkova 133**  
Sídlo: **Hálkova 133, 339 01 Klatovy**  
Zastoupený ve věcech smluvních: **Mgr. Danou Kočí, ředitelkou**  
IČ: 70839042  
Tel: 376 313 449, ID: xshj559, email: \_\_\_\_\_  
(dále jen objednatel)

**a**

Zhotovitel: **THERMOLUFT KT s.r.o.**  
Sídlo: **Franty Šumavského 867, 339 01 Klatovy**  
Zastoupen ve věcech smluvních: Ing. Jaroslavem Štětkou  
Zastoupen ve věcech technických: Miloslavem Horákem  
Bankovní spojení: \_\_\_\_\_  
IČO: 29109990  
DIČ: CZ29109990  
Tel.: \_\_\_\_\_  
E-mail: \_\_\_\_\_  
(dále jen zhotovitel)

Obě smluvní strany se dohodli na uzavření:

**Dodatku č. 1**

Tímto dodatkem se mění příslušná ustanovení B. PRAVIDELNÉ NÁLEŽITOSTI SMLOUVY, Oddíl V. Doba plnění Smlouvy o dílo ze dne 10.12.2024 na akci „**KOTLE VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ A REGULACE - BUDOVA ZŠ KLATOVY, HÁLKOVA 133**“ takto:

**B. PRAVIDELNÉ NÁLEŽITOSTI SMLOUVY:**

**Oddíl V. Doba plnění se mění takto:**

Na základě požadavku objednatele z důvodu nevhodnosti přerušování dodávky tepla a tím významného narušení tepelného komfortu objektu při provádění prací na kotelním a plynovodním zařízení, kdy by nebylo s ohledem na pokles teplot v měsících únoru a březnu zajistit dodávku tepla v dostatečném množství pouze jedním kotlem (jak bylo původně uvažováno), prodlužuje se termín dokončení plnění akce na květen 2025.

## C. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

### Oddíl XIII. Dohody o změně smlouvy, počet výtisků:

1. Tato smlouva vyjadřuje, skutečnou, svobodnou a vážnou vůli obou smluvních stran, na důkaz toho strany Dodatek č. 1 podepisují.
2. Ostatní nekomentované články Smlouvy o dílo ze dne 10.12.2024 zůstávají v platnosti.
3. Smlouva se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

Datum: 25.03.2025

Datum: 25.03.2025

Objednatel:

Zhotovitel:

.....  
Mgr. Dana Kočí, ředitelka

Základní škola, Klatovy, Hálkova 133

.....  
Ing. Jaroslav Štětka

THERMOLUFT KT s.r.o.