

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

*Uzavřena dle § 2623 a násl. a podpůrně podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
občanského zákoníku, ve znění účinném ke dni uzavření této smlouvy*

ODDÍL I – SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Obec Úlice
IČ: 00258440
DIČ: CZ00258440
Se sídlem: Úlice 50, 330 33 Město Touškov
Zastoupená: Bc. Ondřej Bacho, starosta
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: MgA. Helena Jahodová
IČ: 74152831
DIČ: CZ8259122190
Se sídlem: Kozojedy 61, 331 41 Kralovice
(dále jen „zhotovitel“)

Tento dodatek mění smlouvu o dílo takto:

ODDÍL II – PŘEDMĚT DÍLA

II.1 Restaurování „bočního oltáře Nejsvětější Trojice“ z kostela sv. Vavřince v obci Úlice – II. etapa“

ODDÍL III - ČAS PLNĚNÍ

III.1 Termín zahájení provádění díla pro rok 2025 se předpokládá dne 1.4. 2025. Zhotovitel předá dílo vymezené rozpočtem ve výši 433 844,29 Kč včetně DPH nejpozději do 15. 12. 2025.

ODDÍL IV- CENA ZA DÍLO

IV.1. Celková cena díla byla dle dohody zúčastněných stran snížena o méněpráce při plastických doplněních minus 36 300Kč včetně DPH.

IV.2. Cena za dílo pro rok 2025 se ujednává v souladu s nabídkou zhotovitele.

Cena za dílo celkem bez DPH: 358 549 Kč

DPH 21% 75 295,29 Kč

Celková cena včetně DPH: 433 844,29 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

V Úlici dne

Objednatel:

V Kozojedech dne 31.3.2025

Zhotovitel:

.....

Bc. Ondřej Bacho
Obec Úlice

.....

MgA. Helena Jahodová
Restaurátor