

SMLOUVA O DÍLO

1. SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel: VIALIT SOBĚSLAV spol. s r.o.
se sídlem: Na Švadlačkách 478/II, 392 01 Soběslav
IČ: 14504456
DIČ: CZ14504456
bankovní spojení/č. účtu: KB Tábor, 120843301/0100
telefon: 731541750
e-mail: info@vialit.cz
zastoupen: Ing. Jakub Valenta, jednatel společnosti

Objednatel: Obec Petrovice
se sídlem: Petrovice 26, 262 55 Petrovice u Sedlčan
IČO: 002 43 027
DIČ: CZ00243027
bankovní spojení/ č. účtu: Česká spořitelna, a. s./ 640186309/0800
telefon: 732 476 802
e-mail: starosta@petrovice-obec.cz
zastoupen: Ing. Pavlem Kubíčkem, starostou obce

2. PŘEDMĚT DÍLA

2.1. Předmětem díla jsou stavební práce na těchto akcích:

- **Obnova povrchu místní komunikace Mezihoří**
- **Obnova povrchu místní komunikace Petrovice u školy**
+ zhotovení 2ks chodníků (dlažba)
- **Obnova povrchu místní komunikace Zahrádka** – dvě části Zahrádka 1, Zahrádka 2
- **Obnova povrchu místní komunikace Týnčany – Panská Tisovnice, část 1 Petrovice**
silnice z Týnčan směr Panská Tisovnice v k.ú. Týnčany

Práce budou zabezpečeny v rozsahu a jakosti a podrobné specifikaci obsažené v cenové nabídce zhotovitele ze dne 3.dubna 2025 a dle podmínek zadávacího řízení.

Dodávkou stavebních prací se pro účely této zakázky rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla. Součástí dodávky je rovněž zařízení staveniště, skládky vč. úhrady provozu zařízení staveniště, vyklizení a uvedení ploch do původního stavu, obstarání a zajištění potřebných dopravních opatření nutných k zajištění stavby vč. úhrady.

Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné technologie nebo změny proti schválenému projektu stavby. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k

realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel si je vědom toho, že nabídku učinil dle dokumentace k zadávacímu řízení, tuto dokumentaci považuje za dostatečnou k provedení díla a úplnému nacenění s ohledem na všechny předpokládané náklady, dodávky a práce.

- 2.2. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektu stavby, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle čl. 3.2. a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po jeho případném odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.

3. CENA DÍLA

- 3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

3.1.1. CENA CELKEM

Cena bez DPH:	1.941.943,55	Kč
DPH 21%:	407.808,15	Kč
Cena včetně DPH:	2.349.751,70	Kč

3.1.2. Dílčí ocenění díla

3.1.2.1. Obnova povrchu místní komunikace Mezihoří

Cena bez DPH:	742.469,63 Kč
DPH 21%:	155.918,62 Kč
Cena včetně DPH:	898.388,25 Kč

3.1.2.2. Obnova povrchu místní komunikace Petrovice

Cena bez DPH:	388.869,50 Kč
DPH 21%:	81.662,60 Kč
Cena včetně DPH:	470.532,10 Kč

3.1.2.3. Obnova povrchu místní komunikace Zahrádka 1

Cena bez DPH:	291.817,86 Kč
DPH 21%:	61.281,75 Kč
Cena včetně DPH:	353.099,61 Kč

3.1.2.4. Obnova povrchu místní komunikace Zahrádka 2

Cena bez DPH:	171.642,20 Kč
DPH 21%:	36.044,86 Kč
Cena včetně DPH:	207.687,06 Kč

3.1.2.5. Obnova povrchu místní komunikace Týnčany – Panská Tisovnice, část 1 Petrovice

Cena bez DPH:	347.144,36 Kč
DPH 21%:	72.900,32 Kč
Cena včetně DPH:	420.044,68 Kč

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Cenu je možné překročit pouze za podmínek stanovených ve smlouvě.

- 3.2. Podkladem pro stanovení ceny je položkový rozpočet, projektová dokumentace a vlastní zjištění zhotovitele získaná při přípravě cenové nabídky. Rozpočet je nedílnou součástí smlouvy o dílo. Jednotkové ceny uvedené v tomto rozpočtu jsou pevné do data ukončení díla. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce realizované zhotovitelem do data předání díla.
- 3.3. Případné vícepráce, u kterých nelze použít položky uvedené v nabídce budou oceněny cenou, která bude nižší nebo rovná cenám těchto položek dle ceníku RTS.
- 3.4. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady související s provedením díla, včetně všech režii, zejména materiálů, dopravy a dalších nákladů, které zhotovitel v průběhu provádění díla vynaložil pro zdárné dokončení díla. Zhotovitel nemůže žádat změnu ceny díla proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno.
- 3.5. Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu smlouvy. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna vyvolaná dodatkem k daňovému zákonu se promítne v jejím konečném vyčíslení (DPH).
- 3.6. Nabídkovou cenu je možné překročit v následujících případech:
- v případě, že dojde v průběhu realizace ke změnám daňových předpisů majících vliv na výši nabídkové ceny (změna výše DPH).
 - bude-li objednatel písemně požadovat provedení prací, které nejsou obsaženy v zadávací dokumentaci nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění, jedná se tedy vždy pouze o objednatel písemně požadované vícepráce nad rámec zadávací dokumentace a méněpráce oproti zadávací dokumentaci.
 - dojde-li ke změně předmětu díla na základě odchylek a doplňků vyplývajících ze zákonů, nařízení vlády a vyhlášek, které nabyly platnosti a účinnosti po podpisu smlouvy o dílo, a správních rozhodnutí vydaných správními orgány po podpisu smlouvy o dílo.

4. TERMÍNY PLNĚNÍ

- 4.1. Zahájení prací na díle: **5/2025**
- 4.2. Ukončení díla: **nejpozději do 31. 10. 2025**

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE

- 5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.

5.2. Cena za dílo bude objednatelem uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem po řádném předání kompletního díla a jeho převzetí objednatelem. Objednatel připouští převzetí a vystavení faktury za jednotlivé části zvlášť dle předmětu Díla takto:

- **Obnova povrchu místní komunikace Mezihoří**
- **Obnova povrchu místní komunikace Petrovice u školy**
+ zhotovení 2ks chodníků (dlažba)
- **Obnova povrchu místní komunikace Zahrádka**
- **Obnova povrchu místní komunikace Týnčany – Panská Tisovnice, část 1 Petrovice–**
silnice z Týnčan směr Panská Tisovnice v k.ú. Týnčany

- 5.3. Zhotovitel vystaví daňový doklad (fakturu) do 15 kalendářních dní od předání čistopisu kompletního díla.
- 5.4. Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) se sjednává na 30 kalendářních dní ode dne doručení daňového dokladu (faktury) objednateli.
- 5.5. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti dle ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
- 5.2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 5.3. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve sjednaném termínu, má objednatel právo z této částky uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou a o vyplacenou částku snížit celkovou cenu díla.

6. MAJETKOVÉ SANKCE, SMLUVNÍ POKUTY

- 6.1. V případě nesplnění termínu zaplacení daňových dokladů z důvodů na straně objednatele, sjednává se zákonný úrok z prodlení.
- 6.2. Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním kompletního díla nebo jeho části, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 6.3. Převezme-li objednatel dílo s drobnými vadami, které nebrání užití díla, má objednatel právo na dodatečné bezplatné odstranění vady v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí. Jestliže tak zhotovitel v tomto termínu neučiní, a to ani ve sjednané dodatečné lhůtě v trvání 15 dní po uplynutí tohoto termínu, je objednatel oprávněn dát vady na náklady zhotovitele odstranit a současně je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním až do dne, kdy vady budou odstraněny.
- 6.4. Smluvní strany se dohodly, že vznikne-li objednateli od zhotovitele nárok na náhradu nákladů za odstranění vad, je objednatel oprávněn tento nárok, po jeho vyúčtování a splatnosti, jednostranně započíst s nárokem zhotovitele na úhradu ceny díla nebo jeho části.

7. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 7.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.
- 7.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat se

toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

- 7.3. Objednatel se zavazuje, že předá zhotoviteli staveniště nejpozději 14 dní před zahájením prací. Zhotovitel nahlásí termín zahájení prací nejpozději 21 dní před jejich zahájením. O předání staveniště bude vyhotoven zápis, ve kterém bude zhotovitelem potvrzeno převzetí staveniště. Zápis o předání vyhotoví zhotovitel.
- 7.4. Zhotovitel dnem předání staveniště přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení prací, dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požárních, ekologických a dalších předpisů, čistotu a pořádek na staveništi a v jeho bezprostředním sousedství. Zhotovitel zároveň nese po celou dobu plnění této smlouvy odpovědnost za věci potřebné k provedení díla či za věci, které jsou předmětem díla.
- 7.5. Zhotovitel je povinen v návaznosti na zákon č. 185/2001 Sb. nakládat s odpadovými materiály vzniklými jeho činnostmi v souladu s platnou legislativou.
- 7.6. Zhotovitel je povinen o pracích, které provádí, vést stavební deník a to ode dne převzetí staveniště. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy.
- 7.7. Případné obstarání záboru veřejných prostranství, dočasné omezení dopravních označení a dalších skutečností nutných při střetu s provozem na veřejných komunikacích je povinností zhotovitele hradit ze svého všechny správní poplatky v souvislosti s užíváním veřejných ploch a komunikací, stejně jako veškerá dopravní opatření se záborem související.
- 7.8. Případné škody, které vznikly v průběhu stavby objednateli nebo třetím osobám vinou zhotovitele, uhradí zhotovitel.
- 7.9. Objednatel připouští dodání prací poddodavatelem. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně odpovědnost a záruku v plném rozsahu dle této smlouvy. Zhotovitel je zodpovědný za to, že poddodavatel splňuje veškeré potřebné kvalifikační a jiné předpoklady, pro řádné provedení díla.
- 7.10. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými alespoň 2 pracovní dny předem.
- 7.11. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý.

8. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dílo v rozsahu dle čl. 2 této smlouvy.
- 8.2. Dílo, resp. každá jednotlivá etapa díla, je splněno jeho řádným ukončením a předáním objednateli v termínu uvedeném v čl. 4 této smlouvy. Dílo se pokládá za řádně ukončené, jestliže nebude mít při převzetí vady a nedodělky a bude splňovat veškeré náležitosti a podmínky dané touto smlouvou, projektovou dokumentací a právními předpisy.
- 8.3. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí řádně a bezchybně provedeného díla, resp. každé jednotlivé části díla, a to min. 5 dnů před termínem předání.
- 8.4. O předání a převzetí díla, resp. každé jednotlivé části díla, zhotovitel i objednatel sepíší zápis určující den předání díla.
- 8.5. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení, o který zhotovitel nastoupí k odstranění

vad a nedodělků později. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, o nichž tvrdí, že za ně neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků ve sjednaném termínu, má objednatel právo uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou z vlastních finančních prostředků a následně požadovat po zhotoviteli proplacení ceny za odstranění vad a nedodělků jinou firmou.

- 8.6. Po dokončení díla zhotovitel vyklidí staveniště a do 10 dnů je předá v náležitém stavu, prostém jakýchkoliv překážek, objednateli. Pokud zhotovitel nevyklidí a nepředá staveniště objednateli ve stanoveném termínu je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý kalendářní den prodlení.
- 8.7. Zhotovitel prohlašuje, že po dobu stavby má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu ve výši finančního plnění díla.
- 8.8. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 8.9. Ohrozí-li nebo zmaří-li zhotovitel realizaci díla nebo podstatným způsobem poruší tuto smlouvu, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na povinnost zaplatit smluvní pokutu.

9. ZÁRUČNÍ DOBA A ODPOVĚDNOST ZA VADY

- 9.1 Zhotovitel provede dílo na své nebezpečí a nese odpovědnost za provedení díla.
- 9.2 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zhotoveno tak, aby odpovídalo této smlouvě a příslušným stavebním předpisům a technickým normám.
- 9.3 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, nebo na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.
- 9.4 Záruční doba za provedené dílo je 60 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí každé jednotlivé etapy díla objednateli.
- 9.5 Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Pokud zhotovitel neodstraní řádně reklamované vady do 30 dnů od písemné reklamace, má objednatel právo vady odstranit sám, nebo je dát odstranit třetí osobou, v obou případech na náklady zhotovitele.

10. ZMĚNA SMLOUVY

- 10.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.
- 10.2 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 10.3 Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy

odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

- 10.4 Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
- 10.5 Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:
- Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.
 - Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový doklad“.
 - Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla“ a objednatel je povinen do tří dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení“. Po dílčím předání a převzetí provedených prací sjednají obě smluvní strany písemné zrušení smlouvy o dílo.
- 10.6 Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 11.1 Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručen druhé smluvní straně. Smlouva vzniká souhlasem s celým jejím obsahem.
- 11.2 Zhotovitel bere na vědomí, že se podpisem této smlouvy stává v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.
- 11.3 Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
- 11.4 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že smlouva odpovídá projevu vůle a byla odsouhlasena statutárním orgánem obou smluvních stran.
- 11.5 Tato smlouva je platná dnem podpisu této smlouvy oběma stranami.

12. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:

- oceněné výkazy výměr (rozpočty)

V Petrovích



.....
Ing. Pavel Kubíček
za objednatele

V.....



.....
za zhotovitele

Rekapitulace

Zakázka:

Oprava MK Petrovice

	bez DPH 21%	DPH 21%	celkem vč. DPH 21%
MK Mezihoří	742 469,63 Kč	155 918,62 Kč	898 388,25 Kč
Oprava MK U Školy	388 869,50 Kč	81 662,60 Kč	470 532,10 Kč
Oprava MK Týnčany Panská Tisovnice	347 144,36 Kč	72 900,32 Kč	420 044,68 Kč
Oprava MK Zahrádka 1	291 817,86 Kč	61 281,75 Kč	353 099,61 Kč
Oprava MK Zahrádka 2	171 642,20 Kč	36 044,86 Kč	207 687,06 Kč
Oprava MK Petrovice	1 941 943,55 Kč	407 808,15 Kč	2 349 751,70 Kč

Stavební rozpočet

Název stavby:		Oprava MK Mezihoří		Doba výstavby:		Objednatel:						
Druh stavby:				Začátek výstavby:		Projektant:						
Lokalita:		Petrovice u Sedčian		Konec výstavby:		Zhotovitel: VIALIT SOBĚSLAV spol. s r.o.						
JKSO:				Zpracováno dne:		Zpracoval:						
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Genová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	
11												
1		113107310R00	Přípravné a přidružené práce					0,00	4 140,00	4 140,00		20,24
			Odstranění podkladu pl. 50 m2 kam.těžené tl.10 cm	m2	92,00	45,00	21	0,00	4 140,00	4 140,00	0,22	RTS II / 2024
18			Povrchové úpravy terénu					0,00	1 380,00	1 380,00		0,00
2		181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhuštěním kryvy pozemních komunikací, teut a prouč z kamenniva nebo žulové	m2	92,00	15,00	21	0,00	1 380,00	1 380,00	0,00	RTS II / 2024
57								640 929,73	64 558,27	705 488,00		358,22
3		572753111R00	Vyrovnání povrchu krytu asfaltovým betonem	t	131,00	2 012,50	21	238 610,61	25 026,89	263 637,50	1,00	RTS II / 2024
4		573231127R00	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,7 kg/m2	m2	1 743,00	12,00	21	19 381,51	1 534,49	20 916,00	0,00	RTS II / 2024
5		577142112R00	Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl.5 cm	m2	1 743,00	241,50	21	382 937,61	37 996,89	420 934,50	0,13	RTS II / 2024
59			Kryvy pozemních komunikací, teut a prouč uzavřenými mřížovými					5 756,87	843,13	6 600,00		1,66
6		597081120R00	Svodnice ocelová Viaqua Forest 100	m	4,00	1 650,00	21	5 756,87	843,13	6 600,00	0,42	RTS II / 2024
89			Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení					2 123,87	2 376,13	4 500,00		0,95
7		899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	3,00	1 500,00	21	2 123,87	2 376,13	4 500,00	0,32	RTS II / 2024
93			Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb					369,22	10 379,78	10 749,00		121,73
8		938909612R00	Odstranění nánosu na krajnicích tl. do 20 cm	m2	483,00	12,00	21	0,00	5 796,00	5 796,00	0,25	RTS II / 2024
9		938908411R00	Očištění povrchu krytu saponátovým roztokem	m2	1 651,00	3,00	21	369,22	4 583,78	4 953,00	0,00	RTS II / 2024
H22			Komunikace pozemní a letišť					0,00	1 804,13	1 804,13		0,00
10		998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živinový	t	360,83	5,00	21	0,00	1 804,13	1 804,13	0,00	RTS II / 2024
S			Přesuny sutí					0,00	7 808,50	7 808,50		0,00
11		979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky - komunikace	t	141,97	15,00	21	0,00	2 129,59	2 129,59	0,00	RTS II / 2024
12		979081111R00	Odvoz sutí a výbour. hmot na skládku do 1 km	t	141,97	10,00	21	0,00	1 419,73	1 419,73	0,00	RTS II / 2024
13		979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	283,95	10,00	21	0,00	2 839,45	2 839,45	0,00	RTS II / 2024
14		979083111R00	Uložení sutí na skládku investora	t	141,97	10,00	21	0,00	1 419,73	1 419,73	0,00	RTS II / 2024
Celkem:										742 469,63		

Stavební rozpočet

Název stavby:		Oprava MK u školy			Doba výstavby:		Objednatel:						
Druh stavby:					Začátek výstavby:		Projektant:						
Lokalita:		Petrovice u Sedlčan			Konec výstavby:		Zhotovitel:						
JKSO:					Zpracováno dne:		Zpracoval:						
							VIALIT SOBĚSLAV spol. s r.o.						
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Dodávka	Montáž	Celkem	Hmotnost (t) Jednot.	Celkem	Cenová soustava
11 Přípravné a přídužené práce													
1		113107520R00IM	Odstanění podkladu pl. 50 m2.kam.drcené tl.20 cm	m2	34,00	60,00	21	0,00	2 040,00	2 040,00	0,44	14,96	RTS II / 2024
18 Povrchové úpravy terénu													
2		181101102R00IM	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	34,00	15,00	21	0,00	510,00	510,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch													
3		569811112R00IM	Zpevnění krajnic štěrkodří tloušťky 6 cm	m2	148,00	110,00	21	10 147,87	6 851,24	19 680,00	0,12	24,91	RTS II / 2024
4		564831111R00IM	Podklad ze štěrkodří po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	34,00	100,00	21	2 680,89	719,11	3 400,00	0,23	17,09	RTS II / 2024
57 Úprvy pozemních komunikací, teut a ploch z kamenniva nebo žulové													
5		573231127R00IM	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,7 kg/m2	m2	699,00	12,00	21	7 772,62	615,38	8 388,00	0,00	161,92	RTS II / 2024
6		573111113R00IM	Postřik infiltrační s posypem, asfalt 1,5 kg/m2	m2	699,00	16,00	21	10 609,36	574,64	11 184,00	0,01	0,49	RTS II / 2024
7		572753111R00IM	Vyrovnání povrchu krytý asfaltovým betonem	t	68,00	2 012,50	21	123 858,94	12 991,06	136 850,00	1,00	4,56	RTS II / 2024
8		577142212R00IM	Beton asfalt. ACO 8.ACO 11.ACO 16. š.nad 3 m, 5 cm	m2	699,00	241,50	21	153 214,02	15 594,48	168 808,50	0,13	68,00	RTS II / 2024
59 Úprvy pozemních komunikací, teut a ploch usazování													
9		596215021R00IM	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	34,00	265,00	21	1 458,65	7 551,35	9 010,00	0,07	2,51	RTS II / 2024
10		596215029R00IM	Příplatek za více tvarů dlažby tl. 6 cm, do drtě	m2	34,00	50,00	21	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
91 Úpravy pozemních komunikací a práce na pozemních komunikacích a													
11		916661111RT3IM	Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	33,00	400,00	21	10 506,98	2 693,02	13 200,00	0,19	6,37	RTS II / 2024
93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb													
12		938908411R00IM	Očištění povrchu krytu saponátovým roztokem	m2	699,00	3,00	21	156,32	5 693,68	5 850,00	0,00	17,39	RTS II / 2024
13		938909611R00IM	Odstanění nánosu na krajnicích tl. do 10 cm	m2	138,00	12,00	21	0,00	1 656,00	2 097,00	0,13	0,01	RTS II / 2024
14		938909311R00IM	Odstanění nánosu z povrchu živčičného nebo beton.	m2	699,00	3,00	21	0,00	2 097,00	2 097,00	0,00	17,39	RTS II / 2024
972VD S97 poplatky sutí a vybouraných hmot													
15		97200VLVDIM	Uložení sutí na skládku investora	t	32,35	15,00	21	0,00	485,32	485,32	0,00	0,00	RTS II / 2024
H22 Komunikace pozemní a letišť													
16		998225111R00IM	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živčičný	t	175,19	5,00	21	0,00	875,94	875,94	0,00	0,00	RTS II / 2024
S Přesuny sutí													
17		979087212R00IM	Nakládání sutí na dopravní prostředky - komunikace	t	32,35	25,00	21	0,00	875,94	875,94	0,00	0,00	RTS II / 2024
18		979083116R00IM	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 5000 m	t	32,35	25,00	21	9,55	1 608,19	808,87	0,00	0,00	RTS II / 2024
M Ostatní materiál													
19		592451124IM	Dlažba skladebná HOLLAND I BF 200 x 100 x 60 mm přírodní	m2	34,00	255,00	21	8 670,00	0,00	8 670,00	0,13	4,39	RTS II / 2024
Celkem:										388 869,50			

Stavební rozpočet

Název stavby:				Oprava MK Týnčany Panská Tisovnice				Doba výstavby:		Objednatel:			
Druh stavby:								Začátek výstavby:		Projektant:			
Lokalita:				Petrovice u Sedlčan				Konec výstavby:		Zhotovitel:			
JKSO:								Zpracováno dne:		Zpracoval:			
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Dodávka	Montáž	Celkem	Hmotnost (t) Jednot.	Celkem	Cenová soustava
11 Přípravné a přidružené práce													
1	113107510R00IM		Odstanění podkladu pl. 50 m2,kam.dřčené tl.10 cm	m2	51,00	30,00	21	0,00	3 825,00	3 825,00	0,22	22,44	RTS II / 2024
2	113108310R00IM		Odstanění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm	m2	51,00	45,00	21	0,00	2 295,00	2 295,00	0,22	11,22	RTS II / 2024
18 Povrchové úpravy terénu													
3	181101102R00IM		Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	51,00	15,00	21	0,00	765,00	765,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch													
4	564861111R00IM		Podklad ze šterkodrti po zhuťnění tloušťky 20 cm	m2	51,00	200,00	21	8 618,21	12 354,46	38 800,00	0,46	53,48	RTS II / 2024
5	569811112R00IM		Zpevnění krajnic šterkodrti tloušťky 6 cm	m2	260,00	110,00	21	17 827,33	10 772,67	28 600,00	0,12	30,02	RTS II / 2024
57			Úpravy pozemních komunikací, teras a ploch z natravníva travou skupina					264 976,82	27 049,68	292 026,50		146,41	
6	573231127R00IM		Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,7 kg/m2	m2	728,00	12,00	21	8 095,09	640,91	8 736,00	0,00	0,51	RTS II / 2024
7	573111113R00IM		Postřik infiltrační s posypem, asfalt 1,5 kg/m2	m2	51,00	16,00	21	774,07	41,93	816,00	0,01	0,33	RTS II / 2024
8	572753111R00IM		Vyrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem	t	53,00	2 012,50	21	96 537,12	10 125,38	106 662,50	1,00	53,00	RTS II / 2024
9	577142212R00IM		Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16, š.nad 3 m, 5 cm	m2	728,00	241,50	21	159 570,54	16 241,46	175 812,00	0,13	92,57	RTS II / 2024
93			Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb					149,83	6 990,17	7 140,00		32,77	
10	938908411R00IM		Očištění povrchu krytu saponátovým roztokem	m2	670,00	3,00	21	149,83	1 860,17	2 010,00	0,00	0,01	RTS II / 2024
11	938909611R00IM		Odstanění nánosu na krajnicích tl. do 10 cm	m2	260,00	12,00	21	0,00	3 120,00	3 120,00	0,13	32,76	RTS II / 2024
12	938909311R00IM		Odstanění nánosu z povrchu živíčního nebo beton.	m2	670,00	3,00	21	0,00	2 010,00	2 010,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
972VD			S97 poplatky sutí a vybouraných hmot					0,00	828,10	828,10		0,00	
13	97200VLVDIM		Uložení sutí na skládku investora	t	55,21	15,00	21	0,00	828,10	828,10	0,00	0,00	RTS II / 2024
H22			Komunikace pozemní a letiště					0,00	999,42	999,42		0,00	
14	998225111R00IM		Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živíčný	t	199,88	5,00	21	0,00	999,42	999,42	0,00	0,00	RTS II / 2024
S			Přesuny sutí					16,30	2 744,04	2 760,34		0,00	
15	979087212R00IM		Nakládání sutí na dopravní prostředky - komunikace	t	55,21	25,00	21	0,00	1 380,17	1 380,17	0,00	0,00	RTS II / 2024
16	979083116R00IM		Vodorovné přemístění sutí na skládku do 5000 m	t	55,21	25,00	21	16,30	1 363,87	1 380,17	0,00	0,00	RTS II / 2024
Celkem:										347 144,36			

Stavební rozpočet

Název stavby:		Oprava MK Zahrádka 1		Doba výstavby:		Objednatel:												
Druh stavby:				Začátek výstavby:		Projektant:												
Lokalita:		Petrovice u Sedčian		Konec výstavby:		Zhotovitel:												
JKSO:				Zpracováno dne:		Zpracoval:												
						VIALIT SOBĚSLAV spol. s r.o.												
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)		Celkem		Hmotnost (t)		Náklady vč. DPH		Celkem		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž			Jednot.						
11 Přípravné a přidružené práce																		
1		113107520R00IM	Odsitrání podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	45,00	40,00	21	0,00	1 800,00	1 800,00			0,44	2 178,00		19,80		RTS II / 2024
18			Povrchové úpravy terénu					0,00	875,00	875,00				816,75		0,00		
2		181101102R00IM	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	45,00	15,00	21	0,00	675,00	675,00			0,00	816,75		0,00		RTS II / 2024
56			Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch					19 285,63	9 464,37	28 750,00				34 787,50		38,62		
3		569811112R00IM	Zpevnění krajnic šterkordrtí lousčky 6 cm	m2	200,00	110,00	21	13 713,33	8 286,67	22 000,00			0,12	26 620,00		23,09		RTS II / 2024
4		564851111R00IM	Podklad ze šterkordrtí po zhutnění lousčky 15 cm	m2	45,00	150,00	21	5 572,30	1 177,70	6 750,00			0,35	8 167,50		15,53		RTS II / 2024
57			Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kamenivové nebo štěrku					228 015,14	23 339,86	251 355,00				304 139,55		125,89		
5		573231127R00IM	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,7 kg/m2	m2	560,00	12,00	21	6 226,99	493,01	6 720,00			0,00	8 131,20		0,39		RTS II / 2024
6		573111113R00IM	Postřik infiltrační s posypem, asfalt 1,5 kg/m2	m2	45,00	16,00	21	683,01	36,99	720,00			0,01	871,20		0,29		RTS II / 2024
7		572753111R00IM	Vyrovnání povrchu krytý asfaltovým betonem	t	54,00	2 012,50	21	98 358,57	10 316,43	108 675,00			1,00	131 496,75		54,00		RTS II / 2024
8		577142212R00IM	Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16, š.nad 3 m, 5 cm	m2	560,00	241,50	21	122 746,57	12 493,43	135 240,00			0,13	163 640,40		71,20		RTS II / 2024
93			Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb					115,17	5 374,83	5 490,00				6 642,90		25,21		
9		938908411R00IM	Očištění povrchu krytý saponátovým roztokem	m2	515,00	3,00	21	115,17	1 429,83	1 545,00			0,00	1 869,45		0,01		RTS II / 2024
10		938909611R00IM	Odsitrání nánosu na krajnicích tl. do 10 cm	m2	200,00	12,00	21	0,00	2 400,00	2 400,00			0,13	2 904,00		25,20		RTS II / 2024
11		938909311R00IM	Odsitrání nánosu z povrchu živiného nebo beton.	m2	515,00	3,00	21	0,00	1 545,00	1 545,00			0,00	1 869,45		0,00		RTS II / 2024
972VD			S97 poplatky sutí a vybouraných hmot					0,00	675,08	675,08				816,85		0,00		
12		97200VLVDIM	Uložení sutí na skládku investora	t	45,01	15,00	21	0,00	675,08	675,08			0,00	816,85		0,00		RTS II / 2024
H22			Komunikace pozemní a letišť					0,00	822,52	822,52				995,25		0,00		
13		998225111R00IM	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živiný	t	164,50	5,00	21	0,00	822,52	822,52			0,00	995,25		0,00		RTS II / 2024
S			Přesuny sutí					13,29	2 236,97	2 250,26				2 722,81		0,00		
14		979087212R00IM	Nakládání sutí na dopravní prostředky - komunikace	t	45,01	25,00	21	0,00	1 125,13	1 125,13			0,00	1 361,41		0,00		RTS II / 2024
15		97908316R00IM	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 5000 m	t	45,01	25,00	21	13,29	1 111,84	1 125,13			0,00	1 361,41		0,00		RTS II / 2024
Celkem:										291 817,86				353 099,61				

Stavební rozpočet

Název stavby:		Oprava MK Zahrádka 2		Doba výstavby:		Objednatel:										
Druh stavby:				Začátek výstavby:		Projektant:										
Lokalita:		Petrovice u Sedlčan		Konec výstavby:		Zhotovitel:										
JKSO:				Zpracováno dne:		Zpracoval:										
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Dodávka	Montáž	Celkem	Náklady (Kč)	Celkem vč. DPH	Hmotnost (t)	Jednot.	Celkem	Cenová soustava
11																
1	113107520R00IM		Přípravné a přidružené práce					0,00	5 000,00	5 000,00	6 050,00	6 050,00	0,44	55,00	RTS II / 2024	
18				m2	125,00	40,00	21	0,00	5 000,00	5 000,00	2 687,75	1 875,00	0,00	0,00		
2	181101102R00IM		Povrchové úpravy terénu					0,00	1 875,00	1 875,00	2 268,75	2 268,75	0,00	0,00		
56				m2	125,00	15,00	21	0,00	1 875,00	1 875,00	2 268,75	2 268,75	0,00	0,00	RTS II / 2024	
3	569811112R00IM		Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch					11 335,68	6 464,32	17 800,00	21 538,00	21 538,00	26,50	26,50		
56				m2	105,00	110,00	21	7 199,50	4 350,50	11 550,00	13 975,50	13 975,50	0,12	12,12	RTS II / 2024	
4	564811111R00IM		Zpevnění krajnic šterkordti tloušťky 6 cm					4 136,18	2 113,82	6 250,00	7 562,50	7 562,50	0,12	14,38	RTS II / 2024	
57				m2	125,00	50,00	21						0,12	14,38	RTS II / 2024	
								126 722,73	12 957,27	139 680,00	169 012,80	169 012,80	69,93	69,93		
5	573231127R00IM		Posítk spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,7 kg/m2					3 447,08	272,92	3 720,00	4 501,20	4 501,20	0,00	0,22	RTS II / 2024	
573111113R00IM				m2	310,00	12,00	21						0,00	0,22	RTS II / 2024	
6	573111113R00IM		Posítk infiltrační s posypem, asfalt 1,5 kg/m2					683,01	36,99	720,00	871,20	871,20	0,01	0,29	RTS II / 2024	
7	572753111R00IM		Vyrovnání povrchu krytý asfaltovým betonem					54 643,65	5 731,35	60 375,00	73 053,75	73 053,75	1,00	30,00	RTS II / 2024	
572753111R00IM				t	30,00	2 012,50	21						1,00	30,00	RTS II / 2024	
8	577142212R00IM		Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16, š.nad 3 m, 5 cm					67 948,99	6 916,01	74 865,00	90 586,65	90 586,65	0,13	39,42	RTS II / 2024	
93				m2	310,00	241,50	21						0,13	39,42	RTS II / 2024	
								41,37	2 328,63	2 370,00	2 867,70	2 867,70	13,23	13,23		
9	938908411R00IM		Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb					41,37	513,63	555,00	671,55	671,55	0,00	0,00	RTS II / 2024	
938908411R00IM				m2	185,00	3,00	21						0,00	0,00	RTS II / 2024	
10	938909611R00IM		Očištění povrchu krytu saponátovým roztokem					0,00	1 260,00	1 260,00	1 524,60	1 524,60	0,13	13,23	RTS II / 2024	
938909611R00IM				m2	105,00	12,00	21						0,13	13,23	RTS II / 2024	
11	938909311R00IM		Odsranění nánosu na krajnicích tl. do 10 cm					0,00	555,00	555,00	671,55	671,55	0,00	0,00	RTS II / 2024	
938909311R00IM				m2	185,00	3,00	21						0,00	0,00	RTS II / 2024	
12	97200VLVDIM		S97 poplatky sutí a vybouraných hmot					0,00	1 023,48	1 023,48	1 238,41	1 238,41	0,00	0,00	RTS II / 2024	
97200VLVDIM				t	68,23	15,00	21						0,00	0,00	RTS II / 2024	
								0,00	1 023,48	1 023,48	1 238,41	1 238,41	0,00	0,00	RTS II / 2024	
13	H22		Uložení sutí na skládku investora					0,00	482,12	482,12	583,37	583,37	0,00	0,00	RTS II / 2024	
H22				t	96,42	5,00	21						0,00	0,00	RTS II / 2024	
14	998225111R00IM		Komunikace pozemní a letišť					0,00	482,12	482,12	583,37	583,37	0,00	0,00	RTS II / 2024	
998225111R00IM				t	96,42	5,00	21						0,00	0,00	RTS II / 2024	
15	S		Přesuny sutí					20,14	3 391,45	3 411,60	4 128,04	4 128,04	0,00	0,00	RTS II / 2024	
S				t	68,23	25,00	21						0,00	0,00	RTS II / 2024	
16	979087212R00IM		Nakládání sutí na dopravní prostředky - komunikace					0,00	1 705,80	1 705,80	2 064,02	2 064,02	0,00	0,00	RTS II / 2024	
979087212R00IM				t	68,23	25,00	21						0,00	0,00	RTS II / 2024	
17	979083116R00IM		Vodorovné přemístění sutí na skládku do 5000 m					20,14	1 685,65	1 705,80	2 064,02	2 064,02	0,00	0,00	RTS II / 2024	
979083116R00IM				t	68,23	25,00	21						0,00	0,00	RTS II / 2024	
Celkem:											171 642,20		207 687,06			

Poznámka: