

**OBJEDNÁVKA**

Fakturu zašlete v elektronické podobě na adresu posta@olkraj.cz , nebo do datové schránky qiabfmf .	Objednávka číslo :	2025/00066/OI/OBJ/2
Faktura musí obsahovat číslo naší objednávky.	Datum vyhotovení :	02.05.2025
Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.	Dodací lhůta :	31.10.2025

Dodavatel :	Odběratel :
novixo s.r.o. Záměstní 1155/27 71000 Ostrava IČO: 08530751 DIČ: CZ08530751	Olomoucký kraj Jeremenkova 40a 77900 Olomouc IČO: 60609460 DIČ: CZ60609460

Předmět objednávky	Množství	Cena včetně DPH
--------------------	----------	-----------------

Název investiční akce: II/449 Uničov - přeložka silnice, I. etapa

Dodatkem č. 2 se mění:

Předmětem objednávky je zpracování studie proveditelnosti a povinných příloh žádosti (studie proveditelnosti, Podklady pro stanovení kategorií intervencí a kontrolu limitů, Dokumentace k prověřování z hlediska klimatického dopadu atd.) pro projekt „II/449 Uničov – přeložka silnice, I. etapa“ .

Olomoucký kraj připravuje daný projekt k předložení do vyhlášené 21. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu 2021 - 2027 (dále jen „IROP2“). Veškerá dokumentace bude vytvořena v souladu s oficiální metodikou IROP2 pro danou výzvu č. 21.

Na základě požadavků poskytovatele dotace je nutné realizovat nový dopravní průzkum ke stanovení intenzity dopravy v Uničově. Vzhledem k právě probíhající realizaci akce "Silnice II/444 Medlov – Uničov – SO 102, SO 103 a křižovatka ulic Mohelnická, Dukelská, Gen. Svobody v Uničově" není možné dopravní průzkum provést. Stavební úpravy silnice II/444 potvrzují do 30. 6. 2025. V období letních prázdnin se dle platné metodiky důrazně doporučuje dopravní průzkumy s ohledem na relevanci výsledků neprovádět. Dopravní průzkum a stanovení intenzity dopravy v Uničově budou zpracovány v termínu do 30. 9. 2025.

Na základě výše uvedených skutečností se po vzájemné dohodě termín zpracování studie proveditelnosti a příloh prodlužuje do 31. 10. 2025.

Smluvní pokuta za neplnění termínů této objednávky činí 0,1% z celkové ceny zakázky včetně DPH za každý započatý den prodlení.

Předpokládaná cena celkem:**0,00 Kč**

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.


vedoucí odboru investic
Krajského úřadu Olomouckého kraje**Kontaktní údaje:**

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:

