

## Smlouva o finanční spoluúčasti na úhradě nákladů stavby „Moravské Bránice – prodloužení splaškové kanalizace pod MŠ“

---

Dodatek č. 1  
ke smlouvě uzavřené dne 31.10.2024

### Článek I. Smluvní strany

**1. Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice**

se sídlem v Ivančicích, Kounická 1598/78, PSČ 664 91

IČ: 49458892

zastoupený Vítem Aldorfem, jednatelem, předsedou Provozu Ivančicko

Ing. Romanem Sládkem, členem Správní rady, místopředsedou Provozu Ivančicko

číslo účtu: 2304050399/0800

(dále také jako „Svazek“)

**2. Obec Moravské Bránice**

se sídlem Moravské Bránice 325, 664 64 Dolní Kounice

IČ: 00488208

zastoupená Ing. Kamilem Ferdou, starostou obce

(dále také jako „Obec“)

### I. Předmět dodatku

1.1 Předmětem dodatku jsou vícepráce a méněpráce na splaškové kanalizaci dle specifikace, která je přílohou tohoto dodatku.

1.2 Dle vzájemné dohody mezi Svazkem a Obcí dochází ke změně **čl. IV. odst. 4.3** následovně:

|                                                                    |                      |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Výše jednorázového investičního příspěvku dle smlouvy I-S/34/2024: | 878 610,12 Kč        |
| Vícepráce prodloužení splaškové kanalizace – obec                  | 21 680,71 Kč         |
| Méněpráce prodloužení splaškové kanalizace- obec                   | - 36 532,80 Kč       |
| <b>Výše investičního příspěvku obce dle smlouvy a dodatku č. 1</b> | <b>863 758,03 Kč</b> |

1.3 Obec uhradila příspěvek ve výši 878 610,12 Kč dle Smlouvy I-S/34/2024 dne 20.12.2024.

1.4 Rozdíl ve výši **14 852,09 Kč** bude vrácen na účet Obce č. ú. 14525641/0100 do 14 dní ode dne podpisu tohoto dodatku č. 1.

## II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž jeden obdrží objednavatel a druhý zhotovitel.

Příloha: rozpočet vícepráce, méněpráce

Uzavření tohoto **Dodatku č. 1** bylo schváleno nadpoloviční většinou hlasů všech členů **Rady obce Moravské Bránice** dne **16.4.2025**, pod číslem usnesení **05-04/25/Z**.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě č. I-S/34/2024 byl projednán a schválen Předsednictvem provozu Ivančicko dne 10.4.2025

*V Ivančicích dne 24.4.2025*

*V Moravských Bránicích dne 24.4.2025*

.....  
Vít Aldorf

.....  
Ing. Kamil Ferda

.....  
Ing. Roman Sládek