

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo
uzavřené podle občanského zákoníku
ze dne 19. 12. 2024

I.
Smluvní strany

na straně jedné: **Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1**
IČO: 493 28 298
se sídlem Svitavy - Předměstí, Sokolovská 1638/1, PSČ 568 02
příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 982
zastoupená Ing. Alenou Vašákovou, ředitelkou školy v z.
bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxxxx
není plátce DPH

- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **AKVAMONT Svitavy s.r.o.**
IČO: 15035221
Sídlo: Hlavní 426/4, 568 02 Svitavy
zastoupen: Jerie Jaroslav - jednatel firmy
bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxxxx

- dále jen zhotovitel -

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tento dodatek č. 1

II.

Dne 19. 12. 2024 uzavřely podle občanského zákoníku smluvní strany Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“). Nedílnou součástí Smlouvy je stanovení času plnění díla. V bodě 3.2 se zhotovitel zavazuje splnit dílo do 30. 4. 2025.

III.

Smluvní strany se dohodly, vzhledem k nepříznivému počasí, k prodloužení stanovené doby na splnění
dodávky nejpozději **do 23. 5. 2025.**

IV.

- a) Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- b) Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
- c) Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

Ve Svitavách dne: 29. 4. 2025

Ve Svitavách dne: 29. 4. 2025

.....
Ing. Alena Vašáková
objednatel

.....
Jaroslav Jerie
zhotovitel