

DODATEK Č. 1

K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

na zajištění výkon technického dozoru stavebníka

uzavřené dle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

k veřejné zakázce malého rozsahu
„**Ostrov – rekonstrukce kanalizace – TDS**“,

uzavřené dne 11.10.2023, č.j.: VS-139527-2/ČJ-2023-800750-VERZAK

Smluvní strany

ČESKÁ REPUBLIKA

Vězeňská služba České republiky

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,
za kterou činí právní úkony na základě pověření generálního ředitele ze dne 31.12.2024,
č.j.: VS-85190-57/ČJ-2019-800020-SP ředitel Věznice Ostrov vrchní rada plk. Ing. Zdeněk Nedvěd
adresa věznice: Vykmanov 22, P. O. Box 100, 363 50 Ostrov

IČO: 00212423

DIČ: 00212423 – při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy se nepovažuje za osobu povinnou k DPH
dle zákona č. 235/2004 Sb.

bankovní spojení: [REDAKCE], číslo účtu: [REDAKCE]
(dále jen „příkazce“)

a

JAMIVOR Stav s.r.o

se sídlem: Štěpánská 540/7, 120 00 Praha 2 Nové Město
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 224178
Zastoupená: Ing. Miroslavem Voříškem – jednatelem společnosti

IČO: 02832003

DIČ: CZ02832003

Bankovní spojení: [REDAKCE], číslo účtu: [REDAKCE]
(dále jen „příkazník“)

(společně jako „smluvní strany“)

uzavřely tento **dodatek č.1** k příkazní smlouvě (dále jen „dodatek“).

Článek 1.

Odůvodnění uzavření dodatku

1. Na základě objektivní nutnosti příkazce upravit původní plán provedení veřejné zakázky „**Ostrov - rekonstrukce kanalizace**“ spočívající zejména v prodloužení doby vlastní realizace tohoto díla s rozdělením na dvě etapy - sjednáno Smlouvou o dílo č.j.: VS-63768-177/ČJ-2018-800750-VERZAK, ze dne 29.05.2023, došlo ke změně rozsahu zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“), dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), po dobu realizace uvedeného díla spočívající v navýšení dílčí sjednané odměny jako nejvýše přípustné a nepřekročitelné **o max. 246 člověkohodin, s navýšením doby realizace plnění o 149 dní tj. do 31.08.2025.**
2. Vzhledem k popisovanému stavu a za splnění podmínek vyplývajících z příslušných ustanovení z.č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, kdy po provedení změny závazku celková hodnota závazku nepřekročila 500 000,- Kč, bez DPH pro případ přímého zadání resp. 3 000 000,- Kč bez DPH v případě otevřené výzvy na služby (původní cena 353 550,- Kč bez DPH byla navýšena o 116 850,- Kč bez DPH = celkem 467 400,- Kč bez DPH) a za splnění podmínek v § 6 uvedeného zákona, se shora uvedená smlouva se souhlasem obou smluvních stran a v souladu s ustanovením Čl. 13 odst. 4 smlouvy, mění nad rámec dohodnutého plnění původního znění smlouvy, dle následujících článků.

3. Současně je vhodné tímto dodatkem realizovat změnu oprávněné osoby za Příkazce ve věcech technických, včetně kontroly provádění prací, převzetí díla, správnost faktur a odsouhlasení provedených prací.

Článek 2. Změna doby plnění

Vzhledem k důvodům uvedeným v Čl. 1 odst. 1 a 2 tohoto dodatku dochází ke změně ujednání v Článku 4 „Doba a místo plnění“ odst. 2 Smlouvy následujícím způsobem:

„2. Předpokládaný termín realizace stavby je v délce 699 dnů. Příkazník je povinen vykonávat činnosti TDS průběžně, a to ode dne 1.10.2023 a nejdéle do nabytí právní moci kolaudačního souhlasu a odstranění všech případných vad a nedodělků včetně závěrečného finančního vyúčtování, a to do 31.08.2025.“

Článek 3. Změna ceny za plnění

- Na základě nabídky příkazníka byla za veškeré činnosti vymezené v čl. 5, odst. 2. smlouvy po dobu jejího trvání stanovena následující celková sjednaná odměna jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná:
 - celková odměna bez DPH celkem 350 550,00 Kč,
 - sazba DPH 21% 73 615,50 Kč,
 - celková odměna vč. DPH celkem 424 165,50 Kč,**
 - slovy: čtyřistadvacetčtyřistisícstošedesátpětkorunčeskýchpadesáthaléřů.**
- Za činnosti uvedené v čl. 4. odst. 3a) smlouvy se příkazce zavazuje zaplatit příkazníkovi sjednanou a nejvýše přípustnou dílčí odměnu ve výši 475,-- Kč za každou člověkohodinu činnosti TDS vykonanou pro příkazce.
- Za činnosti uvedené v čl. 4. odst. 3a) smlouvy byla navýšena následující dílčí sjednaná odměna jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná o max. 246 člověkohodin.

Cena Kč bez DPH	Sazba a výše DPH 21%	Celkem cena Kč vč. DPH
116 850,00 Kč	24 538,50 Kč	141 388,50 Kč

Cena Kč bez DPH za 1 člověkohodinu	Celkem max. člověkohodin	Celkem cena Kč bez DPH člověkohodin
475,00 Kč	246 h	116 850,00 Kč

- dílčí odměna bez DPH 116 850,00 Kč,
- sazba DPH 21% 24 538,50 Kč,
- dílčí odměna vč. DPH 141 388,50 Kč,**
- slovy: stočtyřicetjednatisícťřistaosmdesátosmkorunčeskýchpadesáthaléřů.**

4. Za činnosti uvedené v čl. 4. odst. 3a) smlouvy, doby realizace stavby od 1.10.2023 do 31.8.2025, stanovena následující celková sjednaná odměna jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná:

- celková odměna bez DPH 467 400,00 Kč,
- sazba DPH 21% 98 154,00 Kč,
- celková odměna vč. DPH 565 554,00 Kč,**
- slovy: pětsetšedesátpěttisícčtyřipadesátčtyři koruny českých.**

Článek 4. Změna oprávněné osoby na straně Příkazce

Vzhledem k důvodu uvedenému v Čl. 1 odst. 3 tohoto dodatku dochází ke změně ujednání v Článku 13 „Závěrečná ujednání“ odst. 2 písm. c) Smlouvy následujícím způsobem:

c) ve věcech technických, včetně kontroly provádění prací, převzetí díla, správnost faktur a odsouhlasení provedených prací:

Jméno: [REDACTED]

Adresa pro doručování: Vězeňská služba České republiky věznice Ostrov, Vykmánov 22, P.O.Box. 100, 363 50

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Rozsah zastupování: ve věcech technických, včetně kontroly prováděných prací, převzetí díla, správnost faktur a odsouhlasení provedených prací"

Článek 5. Závěrečná ujednání

1. Ostatní smluvní ujednání zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž příkazce obdrží dva a příkazník jeden stejnopis.
3. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvní stranou, která ji podepsala jako druhá v pořadí a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku v registru smluv provede příkazce.
4. Obě smluvní strany prohlašují společně, že tento dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle, mimo něj neexistují žádná písemná ujednání, která by jej doplňovala, měnila nebo mohla mít význam při jeho výkladu. Tím není dotčen význam komunikace smluvních stran. Smluvní strany dále prohlašují, že si obsah dodatku přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Ostrově 26.05.2025
Č.j.: VS-139527-31/ČJ-2023-800750-VERZAK

V Ostrově 25.05.2025

příkazce
Vrchní rada
plk. Ing. Zdeněk Nedvěd
ředitel Věznice Ostrov

příkazník
Ing. Miroslav Voříšek
JAMIVOR Stav s.r.o.