

Odběratel: Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé Košumberk 80 534 54 Luže IČ: 00183024 DIČ: CZ00183024 Spisová značka: Žřizovací listina č.j. MZDR 17268-VI/2012 z 29. 5. 2012 v platném znění <i>Spis. zn.: 2024/5/HL Požadavek: 2024/2003 NS: 171</i>	Dodavatel: Michal Boldi Komenského 327 550 01 Broumov IČ: 67469353 DIČ: CZ7507043632
Vyřizuje: xxxxxxxxxx E-mail: xxxxxxxxxx Tel.: xxxxxxxxxx Mob.: xxxxxxxxxx	Vyřizuje: xxxxxxxx E-mail: xxxxxxxxxx Tel.: xxxxxxxxxx Mob.: xxxxxxxxxxxxxx

Věc: Dohoda k Objednávce číslo 501 240341

Preamble

Důvodem uzavření této dohody je navýšení objemu prací a tím způsobené navýšení ceny a posun termínu konečného provedení díla Stavebních a terních oprav budovy "Zálesí" č.p. 66.

Z důvodu navýšení prací spojených s opravou budovy Zálesí se cena díla navyšuje o
648 553,19 Kč bez DPH, 784 749,36 Kč vč. DPH

Na základě dohody Odběratele s Dodavatelem budou stavební práce navýšeny v rozsahu:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| - Opravy povrchů | - Podlahy skládané |
| - Tesařské konstrukce | - Podlahy povlakové |
| - Konstrukce suché výstavby | - Lešení vnitřní |
| - Podlahy z dlaždic | - Výmalby |

Celková cena díla činí **3 766 549,13 Kč bez DPH, 4 557 524,45 vč. DPH**

Termín dokončení a předání prací nově zní: 30 06. 2025.

Ostatní ujednání zůstávají v platnosti dle původní objednávky a platné smlouvy.

Navýšení ceny a posun termínu odsouhlasen stranou odběratele i stranou dodavatele a stvrzen podpisem této dohody. Dohoda je vyhotovena ve dvou provedeních (1x odběratel, 1x dodavatel).

Příloha č. 1: Rozpočet prací

V Luži – Košumberku:

XXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX