

DOHODA O ZRUŠENÍ ZÁVAZKU

č. HIO SM 031 2023 (14/2023)

uzavřená podle § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném a účinném znění

Smluvní strany:

Zhotovitel:

D PROJEKT Plzeň Nedvěd s.r.o.

Sídlo: Útušice 66, 332 09 Štěnovice
Zastoupené: H. N. jednatelkou společnosti
IČ: 26388791
DIČ: CZ26388791
ID datové schránky: kcsvr25
Kontaktní osoba: K. N.
E-mailová adresa: 
Telefonní číslo: 

a

objednatel:

MĚSTO STŘÍBRO

Adresa pro doručování: Masarykovo náměstí 1, 349 01 Stříbro
Zastoupené: Martinem Záhořem, starostou města
IČ: 00260177
DIČ: CZ00260177
ID datové schránky: gkub5mb
Kontaktní osoba: Martin Záhoř
E-mailová adresa: zahor@mustribro.cz
Telefonní číslo: 374 801 102, 374 622 331

(v dohodě společně dále jen jako „smluvní strany“)

Článek I.

Prohlášení smluvních stran

- 1.1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že mezi sebou uzavřely Smlouvu o dílo č. HIO SM 031 2023 (14/2023) ze dne 26.05.2023 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem bylo vyhotovení a dokumentace DUR (dle příl. č.4 k vyhlášce 503/2006 Sb.) a IČ, na akci „**Stříbro – OZ lokalita Kasárna**“ **Dopravní a technická infrastruktura**“, v rozsahu kalkulace ceny ze dne 04.04.2023 dle přílohy Smlouvy.
- 1.2. Mezi smluvními stranami byl k této Smlouvě uzavřen Dodatek č. 1 ze dne 12.01.2024 a Dodatek č. 2 ze dne 17.05.2024 (dále jen „Dodatky smlouvy“).

Článek II. Zrušení závazku

- 2.1. Smluvní strany se tímto dohodly, že ruší veškeré vzájemné závazky stanovené ve Smlouvě a v jejích Dodatcích uvedených v čl. I. této dohody. Povinnosti vzniklé na základě výše uvedené Smlouvy, se tak považují za nezávazné od účinnosti této dohody.
- 2.2. Smluvní strany si tímto ujednávají, že s ohledem na zrušenou Smlouvu dle čl. I. této dohody, na kterou zhotovitel částečně plnil dle přílohy č. 1 této dohody – Rozpracovanost ke dni ukončení smluvního vztahu, se objednatel po nabytí účinnosti této dohody zavazuje zhotoviteli uhradit částku ve výši 155.182,50 Kč (spočívající v ceně za provedenou část díla ve výši 128.250,00 Kč bez DPH a v sazbě 21 % DPH) na základě zhotovitelem vystavené faktury se splatností min. 14 dnů.
- 2.3. Smluvní strany prohlašují, že po nabytí účinnosti této dohody nemají vůči sobě žádné nevypořádané závazky či nároky.

Článek III. Závěrečné ustanovení

- 3.1. Uzavření této dohody bylo schváleno usnesením **70.Rady města Stříbra ze dne 19.05.2025.**
- 3.2. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran v této dohodě výslovně neupravená se řídí, příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném a účinném znění.
- 3.3. Nedílnou součástí této dohody je Příloha č. 1 – Rozpracovanost ke dni ukončení smluvního vztahu
- 3.4. Tato dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel, 1 vyhotovení zhotovitel.
- 3.5. Tato dohoda nabývá platnosti níže uvedeným dnem podpisu poslední z obou smluvních stran a s účinností dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.6. Smluvní strany shodně prohlašují, že jsou způsobilé k tomuto právnímu jednání, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly, rozumí jí a s jejím obsahem souhlasí, a že ji uzavírají na základě své pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, a nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a považují ji za oboustranně výhodnou. Obě smluvní strany současně stvrzují jednatelská oprávnění osob, které za ně tuto dohodu podepisují. Na důkaz výše uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy.

V Plzni dne



.....
Zhotovitel

Ve Stříbře dne



Podpsal: DN: P478777,
Martin, Záhoř, Martin
Záhoř, Město
Stříbro, 95150, Město
Stříbro, NTRCZ-00260177,
CZ
Dne: 03.06.2025 06:13

.....
Objednatel

Příloha č. 1: Rozpracovanost ke dni ukončení smluvního vztahu

**„Stříbro – lokalita Kasárna“
Dopravní a technická infrastruktura**

KALKULACE NABÍDKOVÉ CENY - Dokumentace DUR, IČ (6 paré + 1x digi)

popis položky	jedn.	počet jedn.	sazba (Kč/hod)	celkem	bez DPH (Kč)	DPH 21% (Kč)	celkem	vč. DPH (Kč)
1. Projektová dokumentace DUR (dle příl. č.1 k vyhlášce 499/2006 Sb.v platném znění)								
A) PRŮVODNÍ ZPRÁVA	hod			0		0		0
B) SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA	hod			0		0		0
C) SITUAČNÍ VÝKRESY								
Situace širších vztahů	hod			0		0		0
Celková situace stavby	hod			0		0		0
Koordinační situace	hod			12 000		2 520		14 520
Katastrální situační výkres	hod			0		0		0
Speciální situační výkresy (DI a TI - komunikace, 2x kanalizace, vodovod,plynovod, přípojky TI. V.O.,)	hod			0		0		0
D) VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE								
Podélné profily	hod			0		0		0
Vzorové příčné řezy	hod			0		0		0
Charakteristické příčné řezy	hod			0		0		0
Speciální výkresové přílohy (DI a TI - komunikace, 2x kanalizace, vodovod,plynovod, přípojky TI. V.O.)	hod			0		0		0
E) DOKLADY								
Informace o splnění požadavků dotčených orgánů	hod			0		0		0
Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů				0		0		0
Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení	hod			0		0		0
nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem								
Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace	hod			0		0		0
CELKEM DUR (dle příl. č.1 k vyhlášce 499/2006 Sb.v platném znění)				12 000		2 520		14 520
2. Související dokumentace								
a) ÚČINKY STAVBY								
Záborový elaborát	hod			0		0		0
Projekt odpadového hospodářství z výstavby	hod			0		0		0
ÚČINKY STAVBY CELKEM				0		0		0
b) PODKLADY A PRŮZKUMY								
Geodetické zaměření	ha			105 000		22 050		127 050
Hydrogeologie - posouzení vsakování	hod			0		0		0
Průzkum stávajících inž. sítí vč. jejich ověření správci	hod			11 250		2 363		13 613
Dendrologický průzkum	hod			0		0		0
Požární posouzení	hod			0		0		0
PODKLADY A PRŮZKUMY CELKEM				116 250		24 413		140 663
c) PROPOČET (ODHAD) NÁKLADU STAVBY	hod			0		0		0
CELKEM Související dokumentace				116 250		24 413		140 663
3. INŽENÝRSKÁ ČINNOST PRO UR								
Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí (účast na jednáních v průběhu územ. řízení)	hod			0		0		0
Zajištění souhlasů a rozhodnutí (kácení mimolesní zeleně, zvláštní užívání uloř. sítí, připojení ke komunikaci, souhlasy se stavbami v ochranných pásmech)	hod			0		0		0
Projednání s dotčenými vlastníky	hod			0		0		0
Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů	hod			0		0		0
Projednání se správci sítí	hod			0		0		0
Ostatní stanoviska, vyjádření	hod			0		0		0
C E L K E M inženýrská činnost				0		0		0
CELKOVA CENA				128 250,00 Kč		26 932,50 Kč		155 182,50 Kč
4. Poplatkové výdaje								0,00 Kč
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA VČ. DPH								155 182,50 Kč

V Plzni dne 20.12.2024

 jednatel společnosti