



**Hamzova léčebna
Luže-Košumberk**
VÁŠ REHABILITAČNÍ ÚSTAV

OBJEDNÁVKA 501 250119

Odběratel: Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé Košumberk 80 534 54 Luže IČ: 00183024 DIČ: CZ00183024 Státní příspěvková organizace MZ ČR, samostatný právní subjekt, zřizovací listina MZ ČR z 29.5.2012, č. j. 17268-VI/2012 <i>Spis. zn.: 2025/5/HL Požadavek: 2025/0415 NS: 110</i>	Dodavatel: Michal Boldi Komenského 327 550 01 Broumov IČ: 67469353 DIČ: CZ7507043632
Vyřizuje: xxxxxxxx E-mail: xxxxxxxx Tel.: xxxxxxxx Mob.: xxxxxxxx	Vyřizuje: xxxxxxxx E-mail: xxxxxxxx Tel.: xxxxxxxx Mob.: xxxxxxxx

Věc: Dohoda k Objednávce číslo 501 250119

Preambule

Důvodem uzavření dohody je posun lhůty konečného provedení díla "opravy zasedací místnosti TO v budově HTS" - místnost č. 201C a zároveň navýšení ceny díla z důvodu zjištění havarijního stavu místnosti po demontáži nábytku.

Termín dokončení a předání prací nově zní: 30. 05. 2025.

Z časových důvodu (náročnost prací) je termín dokončení a předání díla posunut do 30. 05. 2025

Na základě doloženého krycího listu soupisu prací ze dne 11.4.2025 je dohodnutá celková cena 198.168,54,- Kč bez DPH. (prvotní objednávka 51.070,- Kč)

Ostatní ujednání zůstávají v platnosti dle původní objednávky a platné smlouvy.

Posun termínu odsouhlasen stranou odběratele i stranou dodavatele a stvrzen podpisem této dohody.

Dohoda je vyhotovena ve dvou provedeních (1x odběratel, 1x dodavatel).

V Luži – Košumberku: 18.04.2025

xxxxxx

xxxxxxxxxx