

"Atletický stadion Moravské Budějovice"

ZMĚNOVÝ LIST	č. 3
---------------------	-------------

Projekt: **Rekonstrukce atletického stadionu**

Objednatel: Město Moravské Budějovice
nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

Zhotovitel: Sportovní podlahy Zlín s.r.o.
Mostní 5552, 760 01 Zlín

Část: **S001, S002 a S003**

Název ZL: **Změnový list 03**

Důvod změny : Jedná se o změny díla a o stavební úpravy na základě požadavku zadavatele a uživatele stavby.				
Technický popis změny : 1) Osazení chrániček zřízení závlahy 2) Změna provedení divácké tribuny 3) Rozšíření dláždění chodníků				
Poznámky: Dále se jedná o drobné změny viz příloha.				
Předpokládaný cenový dopad (dle Kontrolního rozpočtu) bez DPH		245 474,67 Kč		
Časový dopad (je-li nějaký):		5 dní		
Dopad do standardu (je-li nějaký):		není		
Schválil:		Podpis:	Datum :	
Město Moravské Budějovice				
Schválil:		Podpis:		
(TDI)				

