

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o spolufinancování projektu ze dne 19. 12. 2024

pro realizaci projektu " Cyklistická trasa Ivančice – Dolní Kounice – I. etapa"

uzavřená podle § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „smlouva“)

1. Mikroregion Ivančicko

zastoupený: Mgr. Janou Heřmanovou, předsedkyní správního výboru

se sídlem: Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice

IČ: 71187081

bankovní spojení: Komerční banka, č.ú. 27-9386140217/0100

zapsán v registru vedeném Krajským úřadem Jihomoravského kraje pod číslem 9/2003

(dále označena jako „Mikroregion“ nebo „účastník“)

2. Obec Moravské Bránice

zastoupené: Ing. Kamilem Ferdou, starostou

se sídlem: Moravské Bránice, č. 325, 664 64 Dolní Kounice

IČ: 00488208

bankovní spojení: Komerční banka, č.ú. 14525641/0100

(dále označena jako „Obec“ nebo „účastník“)

3. Město Dolní Kounice

zastoupené: Mgr. Lenkou Žikešovou, starostkou

se sídlem: Masarykovo náměstí 2, 664 64 Dolní Kounice

IČ: 00281701

bankovní spojení: Komerční banka, č.ú. 2620641/0100

(dále označeno jako „Město“ nebo „účastník“)

společně také jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1:

I.

PREAMBULE

1. Smluvní strany spolu dne 19. 12. 2024 uzavřely Smlouvu o spolufinancování projektu na projekt „Cyklistická trasa Ivančice-Dolní Kounice I, úsek Moravské Bránice-Dolní Kounice“ (dále jen „smlouva“). Smluvní strany spolu ve smyslu čl. IV. odst. 6 smlouvy uzavírají tento Dodatek č. 1 ke smlouvě.
2. Důvodem pro uzavření tohoto Dodatku č. 1 je skutečnost, že při realizaci stavby na veřejnou zakázku s názvem „Cyklistická trasa Ivančice – Dolní Kounice – I. etapa“ došlo ke změně závazku ze Smlouvy o dílo ze dne 10. 12. 2024 uzavřené mezi Zhotovitelem díla a Mikroregionem (dále jen „smlouva o dílo“). Za tímto účelem byl mezi Zhotovitelem a Mikroregionem uzavřen dne 15. 5. 2025 dodatek, kterým došlo ke změně smlouvy o dílo, a to v rozsahu sjednaných prací a sjednané ceny za dílo (méněpráce a vícepráce), cena za realizaci veřejné zakázky tak nově činí 32 911 120,01 Kč bez DPH.

II.
PŘEDMĚT DODATKU Č. 1

1. Smluvní strany se dohodly na změně článku I. odstavec 4 smlouvy. Původní text se ruší a nahrazuje se novým textem o tomto znění:

*Celkové způsobilé náklady projektu **dle uzavřené smlouvy o dílo a dodatku č. 1 na stavební část jsou ve výši 32 911 120,01 Kč bez DPH**, přičemž na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.j. MMR-74073/2024-55/1 činí příspěvek Evropské unie 70% a finanční prostředky ze státního rozpočtu 15%, vlastní zdroje příjemce činí 15% způsobilých nákladů. Hrazeny budou rovněž paušální a vedlejší náklady související s realizací Projektu, které mohou být uplatňovány vůči dotaci v rámci 7 % způsobilých nákladů, případně budou hrazeny z vlastních zdrojů obce Moravské Bránice a města Dolní Kounice.*

2. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, kdy dojde před dokončením díla k opětovné změně smlouvy o dílo uzavřené mezi Zhotovitelem a Mikroregionem, a to v rozsahu sjednaných prací a sjednané ceny díla (v souvislosti s vícepracemi či méněpracemi), přičemž změna ceny za realizaci díla nepřesáhne 10 % původně sjednané ceny, nebudou smluvní strany uzavírat další dodatek ke smlouvě o spolufinancování projektu a financování takových změn bude provedeno v souladu s touto smlouvou.

III.
SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v nezměněné podobě.
2. Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že návrh na uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv podá Mikroregion.
3. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen v elektronické podobě, každá smluvní strana tak obdrží jeden elektronický originál Dodatku č. 1.
4. Smluvní strany tímto prohlašují a potvrzují, že veškerá ustanovení a podmínky tohoto Dodatku č. 1 byly dohodnuty mezi účastníky svobodně, vážně a určitě, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy:

Mikroregion Ivančicko

Jméno: Mgr. Jana Heřmanová

Funkce: předseda správního výboru

Datum: dle elektronického podpisu

Místo: Ivančice

Uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolufinancování projektu ze dne 19. 12. 2024 bylo schváleno nadpoloviční většinou hlasů všech členů Mikroregionu Ivančicko na 95. valné hromadě dne 17. 6. 2025, pod číslem usnesení 8.

.....
Mgr. Jana Heřmanová

Obec Moravské Bránice

Jméno: Ing. Kamil Ferda

Funkce: starosta

Datum: dle elektronického podpisu

Místo: Moravské Bránice

Uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolufinancování projektu ze dne 19. 12. 2024 bylo schváleno nadpoloviční většinou hlasů všech členů Zastupitelstva obce Moravské Bránice dne 18. 6. 2025, pod číslem usnesení 05-03/25/Z.

.....

Ing. Kamil Ferda

Město Dolní Kounice

Jméno: Mgr. Lenka Žikešová

Funkce: starostka

Datum: dle elektronického podpisu

Místo: Dolní Kounice

Uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolufinancování projektu ze dne 19. 12. 2024 bylo schváleno nadpoloviční většinou hlasů všech členů Zastupitelstva města Dolní Kounice dne 18. 6. 2025 pod číslem usnesení 4/2025/3ZM.

.....

Mgr. Lenka Žikešová