

Předběžný souhlas – dle směrnice SŽ SM105/čl. 16 odst. 5

Stavba/ číslo ZBV	Běšiny ON – Oprava výpravní budovy
Číslo SO/PS	SO 01, SO 03, SO 05
Stručný popis změny	ZBV č. 1 – zemní práce, příčka, omítky, bourací práce, elektroinstalace, tesařské, truhlářské a zámečnické práce, nátěry, HZS ZBV č. 2 – elektroinstalace, elektromontáže, HZS ZBV č. 3 – zemní práce, zpevněné plochy, HZS
Saldo odhad	1 200 000
NAVRHOVANÉ zařazení do § 222 ZZVZ.	222/5
Zdroj financí	Kofinacovatelné ☒ Nekofinacovatelné ☐

Reklamací příslušné části Projektové dokumentace:

ANO ☐

NE ☒

Změna je krytá finančním přidělem OJ na činnost OUA:

Změna je krytá ekonomickým hodnocením, resp. aktuálně platným rozpočtem:¹

ANO ☒

NE ☐

O předběžný souhlas žádá:	Datum	Podpis
XXX	06. 01. 2025	

S navrhovanou změnou: SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM

Jméno, kdo uděluje souhlas

XXX

¹ Druhá věta pro krytí se uvede pouze pro akce spolufinancované ze zdrojů EU nebo z úvěrových zdrojů (jinak vymažte).