






DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O PROVEDENÍ TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ BEZ HARVESTOROVÉ TECHNOLOGIE Č. VLS-DNS-007262-2020- 0052-2025 VÝROBA DŘÍVÍ NA OM – PROBÍRKY -40LET, DIVIZE PLUMLOV, LESNÍ SPRÁVA ŽÁROVICE, DUBEN - ČERVEN 2025



uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

Objednatel:

Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256
Zastoupený: ředitel Divize Plumlov, Ing. Ladislav Pur na základě zmocnění
Sídlo divize: Žárovice 31, 798 03 Plumlov
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
Email: 

a

Zhotovitel:

Název: Tomáš Trmač
Sídlo: Knínice 281, 679 34 Knínice
IČO: 08981167
DIČ: CZ9804074016
Zápis v obchodním rejstříku:
Zastoupený: Tomáš Trmač
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná k jednání: Tomáš Trmač
Telefon/fax: 
Email: 

Předmětem dodatku č. 1 výše uvedené smlouvy je prodloužení předmětu plnění (části předmětu plnění) veřejné zakázky.

1. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení prací smlouvy do 31.8.2025 Předmětem prodloužení plnění smlouvy je provedení těžebních prací.
2. Důvodem prodloužení termínu je přesun úmyslných těžeb na III.Q ze strany LS Žárovice.
3. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s dodatkem č.1 smlouvy seznámeny, a že tento uzavírají nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Plumlově dne 25.6.2025

V Knínice dne 25.6.2025

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. Ladislav Pur
ředitel divize

.....
Tomáš Trmač
Tomáš Trmač