

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 12. 03. 2025

### I. Smluvní strany

#### **Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně**

veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 404/2000 Sb., o zřízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

|                         |                                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|
| se sídlem:              | nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín                   |
| zastoupená:             | prof. Mgr. Milanem Adámkem, Ph.D., rektorem             |
| IČO:                    | 70883521                                                |
| DIČ:                    | CZ70883521                                              |
| bankovní spojení:       | Komerční banka, a. s., pobočka Zlín                     |
| číslo účtu:             | ██████████                                              |
| ID datové schránky:     | ahqj9id                                                 |
| osoba oprávněná jednat: | Mgr. Monika Hrabáková, pověřena výkonem agendy kvestora |
| ve věcech technických:  | ██████████ vedoucí technicko-provozního odboru          |

(dále jen „**Objednatel**“)

a

#### **Digilive, s.r.o.**

|                                                                                     |                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| se sídlem:                                                                          | V Humnech 1590, 686 04 Kunovice         |
| zastoupená:                                                                         | Tomášem Horákem, jednatelem společnosti |
| IČO:                                                                                | 27686728                                |
| DIČ:                                                                                | CZ27686728                              |
| bankovní spojení:                                                                   | ČSOB, a.s.                              |
| číslo účtu:                                                                         | ██████████                              |
| ID datové schránky:                                                                 | tb3yypz                                 |
| zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 52028 |                                         |
| e-mail:                                                                             | ██████████@digilive.com                 |
| kontaktní osoba:                                                                    | ██████████                              |

(dále jen „**Zhotovitel**“)

## PREAMBULE

Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 12. 03. 2025 na základě výsledků zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo (dále také jako „smlouva“) na veřejnou zakázku „UTB – Výměna EKV v objektu U17“. Na základě vzájemné dohody uzavírají Objednatel a Zhotovitel tento Dodatek č. 1 ke smlouvě.

## Článek I. Předmět dodatku

### 1.1. Změna rozsahu Díla

- 1.1.1. Jelikož při realizaci díla byly nalezeny vady v projektu, dohodly se smluvní strany v souladu, že mění výkaz výměr tak, jak je popsáno ve Změnovém listu č. 1.

### 1.2. Změna ceny

- 1.2.1. Sjednaná cena Díla uvedená v článku IV. smlouvy se nemění.

## Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Nedílnou součástí dodatku je tato příloha: Změnový list č. 1.
- 2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
- 2.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem přiložení elektronického podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Ve Zlíně dne dle elektronického podpisu

Objednatel:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Ve Zlíně dne dle elektronického podpisu

Zhotovitel:

Digilive, s.r.o.

**Tomáš  
Horák** Digitally signed  
by Tomáš Horák  
Date: 2025.07.01  
08:16:09 +02'00'

Mgr. Monika Hrabáková  
pověřena výkonem agendy kvestora

(podepsáno elektronicky)

Dokument je podepsán elektronickým podpisem  
Podepisující: **Monika Hrabáková**  
Organizace: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně  
Sériové č. cert.: 23796250  
Vydavatel cert.: PostSignum Qualified CA 4  
Datum a čas: 02.07.2025 17:49:48  
Důvod:  
Místo:

Tomáš Horák, jednatel

# Protokol o změně díla

# Změnový list    č.1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                           |                                                   |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Předmět díla:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UTB – Výměna EKV v objektu U17, ID 2422                                   |                                                   |                                     |
| Objednatel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,<br>nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín |                                                   |                                     |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Digilive s.r.o. , V Humnech 1590, 68604 Kunovice                          |                                                   |                                     |
| TDI:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div></div>                                                               |                                                   |                                     |
| Projektant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Elektro servis NWT s.r.o.                                                 |                                                   |                                     |
| Popis změny:<br>Při realizaci byly nalezeny vady projektu:<br>- ve výkazu výměr je nesprávně uveden počet položek č.67 Bluetooth přídavný modul ke snímačům řady eReader a AXR, kdy je naceněno 100 ks, ale je třeba pouze 50 ks<br>- projekt nezahrnuje kabeláž pro napojení zdrojů EKV na EPS tak, aby v případě vyhlášení požáru došlo k odpojení napájení a tím umožnění zásahu HZS.<br>- projekt nezahrnuje ovládání výtahů<br>Bylo dohodnuto, že Blte moduly navíc nebudou dodávány a budou z rozpočtu odečteny. Dojde k zahrnutí kabeláže EPS a prací na její instalaci včetně napojení výtahů na ovládání systémem EKV. Dále k požadavek UTB bude klíčový terzor rozšířen o 10 pozic na umístění klíčů. |                                                                           |                                                   |                                     |
| Odůvodnění změny:<br>Změna DPS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                           |                                                   |                                     |
| údaje o změně                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Změnu vyvolal:                                                            | Objednatel                                        |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jedná se o změnu:<br>(zatrhnout)                                          | zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                           | úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla       | <input type="checkbox"/>            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                           | práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla   | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jedná se o změnu<br>ve smyslu zákona:<br>(zatrhnout)                      | § 222 odst. 4                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                           | § 222 odst. 5                                     | <input type="checkbox"/>            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                           | § 222 odst. 6                                     | <input type="checkbox"/>            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                           | § 222 odst. 7                                     | <input type="checkbox"/>            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Způsob<br>projekčního řešení<br>změny:<br>(zaškrtnout)                    | zápis do SD (deníku změn)                         | <input type="checkbox"/>            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                           | dodatek k PD                                      | <input type="checkbox"/>            |
| dokumentace skut.provedení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                           | <input checked="" type="checkbox"/>               |                                     |
| jiné                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           | <input checked="" type="checkbox"/>               |                                     |
| údaje o složení<br>ceny změny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | hodnota připočtů (víceprací)                                              | 79 350,00                                         |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | celkem v Kč bez DPH                                                       |                                                   |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | hodnota odpočtů (méněprací)                                               | 79 350,00                                         |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | celkem v Kč bez DPH                                                       |                                                   |                                     |
| údaje o ceně<br>změny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ocenění změny předložil:                                                  | Zhotovitel                                        |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | náklady na změnu v Kč bez DPH                                             | 158 700,00                                        |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Výše DPH                      sazba:                                      |                                                   |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | náklady na změnu vč. DPH                                                  |                                                   |                                     |
| termíny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Termín realizace změny:                                                   | 6 až 7/2025                                       |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Vliv změny na termín dokončení díla:                                      | Bez vlivu na termín                               |                                     |
| odsouhlasení změny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Změnu odsouhlasil:                                                        | datum                                             | <div></div>                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Zhotovitel (stavbyvedoucí):                                               | 27-06-2025                                        | <div></div>                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Zhotovitel (statutární zástupce):                                         | 27-06-2025                                        | <div></div>                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TDI:                                                                      | 22.6.2025                                         | <div></div>                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Projektant:                                                               |                                                   | <div></div>                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Objednatel (statutární zástupce):                                         | 27.6.2025                                         | <div></div>                         |
| přílohy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Přílohy:                                                                  |                                                   |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1) Cenová kalkulace                                                       |                                                   |                                     |

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **5958** **UTB – Výměna EKV v objektu U17, ID 2422**

Objekt: **Změnové listy**

Rozpočet: **01** **Změnový list č. 01 - EKV**

Objednatel: **Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně** IČO: **70883521**  
**nám. T. G. Masaryka 5555** DIČ: **CZ70883521**  
**76001 Zlín**

Zhotovitel: **Digilive s.r.o.** IČO: **27686728**  
**V Humnech 1590** DIČ: **CZ27686728**  
**68604 Kunovice**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

|                  |  |  |             |
|------------------|--|--|-------------|
| HSV              |  |  | 0,00        |
| PSV              |  |  | 0,00        |
| MON              |  |  | 0,00        |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00        |
| Ostatní náklady  |  |  | 0,00        |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>0,00</b> |

Rekapitulace daní

|                         |             |                 |
|-------------------------|-------------|-----------------|
| Základ pro sníženou DPH | <b>12</b> % | <b>0,00</b> CZK |
| Snížená DPH             | <b>12</b> % | <b>0,00</b> CZK |
| Základ pro základní DPH | <b>21</b> % | <b>0,00</b> CZK |
| Základní DPH            | <b>21</b> % | <b>0,00</b> CZK |

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **0,00 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_  
**Digilive s.r.o.**  
 V Humnech 1590  
 68604 Kunovice  
 IČO: 27686728  
 www.digilive.cz

Za zhotovitele

dne \_\_\_\_\_

**Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně**  
 Rektoriční kancelář  
 Masarykovo náměstí 5555, 760 01 Zlín  
 IČO: 70883521, DIČ: CZ70883521

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                                           | Typ dílu |  |  | Celkem         | %   |
|-------------|-------------------------------------------------|----------|--|--|----------------|-----|
| 105         | Komponenty EKV, docházka příslušenství odečty   |          |  |  | - 79 350,00 Kč |     |
| 105         | Komponenty EKV, docházka příslušenství přípočty |          |  |  | 68 570,00 Kč   |     |
| 101         | Kabely                                          |          |  |  | 10 780,00 Kč   |     |
| Cena celkem |                                                 |          |  |  | - Kč           | 0,0 |

## Položkový rozpočet

|    |      |                                         |
|----|------|-----------------------------------------|
| S: | 5958 | UTB – Výměna EKV v objektu U17, ID 2422 |
| O: | SO02 | Změnové listy                           |
| R: | 03   | Změnový list č. 01 - EKV                |

| P.č.                                                   | Číslo položky | Název položky                                                | MJ                | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|--------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|------------|--------------------------|---------------|
| <b>Díl: 105 Komponenty EKV, docházka příslušenství</b> |               |                                                              | <b>-79 350,00</b> |           |           |            |                          |               |
| <b>odečty</b>                                          |               |                                                              |                   |           |           |            |                          |               |
| 67                                                     | BTeModul      | Bluetooth přídavný modul ke snímačům řady eReader a AXR      | ks                | 50,00000  | -1 587,00 | -79 350,00 | rozpočet                 | Indiv         |
| <b>Díl: 105 Komponenty EKV, docházka příslušenství</b> |               |                                                              | <b>68 570,00</b>  |           |           |            |                          |               |
| <b>připočty</b>                                        |               |                                                              |                   |           |           |            |                          |               |
| 77                                                     | ET-1          | extender integrační a ovládací modul, 8x vstup, 8x výstup    | ks                | 2,00000   | 9 142,50  | 18 285,00  | rozpočet                 | Indiv         |
|                                                        |               | zapojení a zprovoznění systému autorizace jednotlivých pater | kpl               | 1,00000   | 25 000,00 | 25 000,00  | Indiv                    | Indiv         |
|                                                        |               | rozšíření klíčového trezoru o jedne modul - 10 tmů           | kpl               | 1,00000   | 21 255,00 | 21 255,00  | Indiv                    | Indiv         |
|                                                        |               | rozšíření AP přístupových bodů Aktion                        | ks                | 10,00000  | 403,00    | 4 030,00   | Indiv                    | Indiv         |
| <b>Díl: 101 Kabely</b>                                 |               |                                                              | <b>10 780,00</b>  |           |           |            |                          |               |
|                                                        |               | Kabel EPS vč. montáže                                        | m                 | 245,00000 | 44,00     | 10 780,00  | rozpočet                 | Indiv         |

Vážená paní

**Mgr. Monika Hrabáková**




## **Pověření**

V souladu s ust. § 16 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., zákon o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů Vás s účinností od 5. května 2025 pověřuji

**výkonem agendy  
kvestora  
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.**

*Toto pověření je účinné do odvolání nebo do dne jmenování kvestora/kvestorky.*



*prof. Mgr. Milan Adámek, Ph.D.*  
*rektor*

1

Ve Zlíně dne 5. května 2025