

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL č. 2

k soupisu provedených prací

Rozšíření zpevněných ploch v areálu školy

strana 1 z 1
HTML/XLS

Sledované období: 05/2025

počet příloh: 1

Zhotovitel: HAZET S.R.O.
IČO: 09481756
Název a sídlo: HAZET S.R.O., OLOMUČANY 357, 679 03 Olomučany

Objednatel: Základní škola speciální Blansko, příspěvková organizace
Se sídlem: Žižkova 1919/27, 678 01 Blansko
IČO: 62073249
Název a sídlo: Základní škola speciální Blansko, příspěvková organizace, se sídlem: Žižkova 1919/27, 678 01
SOD objednatele č.:

Odsouhlasené údaje

Rozpočtové náklady fakturačního celku

Název	Rozpočtové náklady celkem	Od zahájení do konce předchozího měsíce	Ve sledovaném období	Od zahájení do konce sledovaného měsíce	Zbývá
1	2	3	4	5	6
Stavební práce - dokončené měrné jednotky bez DPH	1 334 256,53	1 196 188,90	138 067,63	1 334 256,53	0,00
Plnění <u>nepodléhající</u> přenesené daňové povinnosti - <u>snížená</u> sazba DPH					
Plnění <u>nepodléhající</u> přenesené daňové povinnosti - <u>základní</u> sazba DPH					
DPH - snížená sazba					
DPH - základní sazba					
Plnění <u>podléhající</u> přenesené daňové povinnosti - <u>snížená</u> sazba DPH					
Plnění <u>podléhající</u> přenesené daňové povinnosti - <u>základní</u> sazba DPH					
Celkem	1 334 256,53	1 196 188,90	138 067,63	1 334 256,53	0,00

Zjišťovací protokol včetně soupisu provedených prací předán objednateli k ověření a odsouhlasení dne: 19.5.2025

Tento zjišťovací protokol slouží jako podklad k určení výše dohodnutých měsíčních plateb a nelze jej považovat za doklad o předání a převzetí prací. Zhotovitel prohlašuje, že při provádění prací na díle nedochází k nelegální práci ve smyslu § 5 zákona č. 435/2004 Sb. v platném znění (zákon o zaměstnanosti).

Za zhotovitele:

Jméno: Jakub Havel

Datum: 20.05.2025

Podpis:



Za objednatele potvrdil správnost :

Jméno: Ing. Jan Štěpán

Datum: 20.05.2025

Podpis:

