

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: město Trhové Sviny

Žižkovo náměstí 32, 374 01 Trhové Sviny

IČ: 00245551

DIČ: CZ00245551

zastoupený: Ing. Davidem Štojdlem, starostou



a

1.2. Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s.

Máchova 1129, Česká Lípa 470 01

IČ: 250 18 094

DIČ: CZ25018094

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ústí nad Labem
sp.zn 972 B



uzavřely
dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 26.11.2024, kterým se upravuje následující
ustanovení:

1. Čas plnění

3.1. Dílo bude provedeno v termínech dle závazného návrhu zhotovitele z předložené nabídky takto:

Původní znění:

Popis aktivity	Termín
Zahájení stavby převzetím staveniště	do 5-ti kalendářních dnů po písemné výzvě objednatele, předpoklad 17. 3. 2025
Dokončení stavebních prací a předání a převzetí stavby	do 18 týdnů včetně od zahájení stavby převzetím staveniště

Nové znění:

Z důvodu nepříznivých podmínek (přívalových dešťů) se termín dokončení upravuje takto:

Popis aktivity	Termín
Zahájení stavby převzetím staveniště	do 5-ti kalendářních dnů po písemné výzvě objednatele, předpoklad 17. 3. 2025
Dokončení stavebních prací a předání a převzetí stavby	do 31.07.2025

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 26.11.2024, která nejsou měněna tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Tento dodatek byl schválen radou města dne 01.07.2025, číslo usnesení 221/2025.

V Trhových Svinech

V České Lípě

