

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

Číslo smlouvy objednatele: **OZS/2025/04**

Číslo smlouvy zhotovitele:

Článek I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:	statutární město Plzeň
Adresa:	náměstí Republiky 1/1, Vnitřní Město, 30100 Plzeň
IČ:	00075370
DIČ:	CZ00075370
Zastoupen:	Obytná zóna Sylván a.s. , na základě Mandátní smlouvy ze dne 19. prosince 2008
Sídlem:	Palackého náměstí 30/6, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
IČ:	63509831
DIČ:	CZ63509831
Bankovní spojení:	Komerční banka, a. s., pobočka Plzeň
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxx
 Zastoupená:	 xxxxxxxxxxxxxx, ředitelem, na základě plné moci ze dne 6. ledna 2023
Zástupce pověřený jednáním ve věcech	
a) smluvních:	xxxxxxxxxxxxx – ředitel společnosti
b) technických:	xxxxxxxxxxxxx – vedoucí technik

2. Zhotovitel:	STAVBA Plzeň s.r.o.
	Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 26564
Sídlem:	Republikánská 1102/45, Lobzy, 312 00 Plzeň
IČ:	00029122
DIČ:	CZ00029122
Bankovní spojení:	Komerční banka, a. s. Plzeň
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxx
Jednající:	Václav Janouškovec – jednatel
Zástupce pověřený jednáním ve věcech	
a) smluvních:	Václav Janouškovec
b) technických:	Václav Janouškovec

Článek II.

Dne 4. dubna 2025 byla mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena Smlouva o dílo č. 2025/001390 (dále jen Smlouva), jejímž předmětem je „**Oprava střechy Cukrovarská – střední budova**“. Z důvodu změn vzešlých v průběhu provádění díla, které nebylo možné předvídat vypracoval zhotovitel Změnový list ZL1 spolu s odůvodněním prací.

Smluvní strany se proto dohodly na **uzavření tohoto Dodatku č. 1**, kterým se mění předmět díla a cena za dílo.

1) stávající znění článku III. odst. 3 zní:

Zhotovitel je povinen dílo provést

- v souladu s dokumentací dle čl. III. odst. 1 této smlouvy,
- v souladu s Výzvou více dodavatelům k podání nabídky podle bodu 5.4 odstavce 2 „Zásad pro zadávání veřejných zakázek“ schválených usnesením ZMP č. 196 ze dne 20. června 2024,
- v souladu s nabídkou zhotovitele této veřejné zakázky ze dne: 24. února 2025,
- v souladu s právními předpisy, závaznými technickými normami nebo doporučujícími technickými normami a doporučeními výrobců použitého materiálu a hygienickými normami, pokud není dohodnuto smluvními stranami jinak,

se mění na toto následující znění:

Zhotovitel je povinen dílo provést

- v souladu s dokumentací dle čl. III. odst. 1 této smlouvy,
- v souladu s Výzvou více dodavatelům k podání nabídky podle bodu 5.4 odstavce 2 „Zásad pro zadávání veřejných zakázek“ schválených usnesením ZMP č. 196 ze dne 20. června 2024,
- v souladu s nabídkou zhotovitele této veřejné zakázky ze dne: 24. února 2025 a Změnovým listem ZL1,
- v souladu s právními předpisy, závaznými technickými normami nebo doporučujícími technickými normami a doporučeními výrobců použitého materiálu a hygienickými normami, pokud není dohodnuto smluvními stranami jinak,

2) stávající znění článku V. odst. 1 zní:

Cena za dílo se sjednává ve výši:

1 899 999,20 Kč (slovy: jeden milion osm set devadesát devět tisíc devět set devadesát devět korun českých dvacet haléřů) bez DPH. K výsledné ceně bude připočtena DPH v zákonné sazbě.

se mění na toto následující znění:

Cena za dílo se sjednává ve výši:

1 989 202,55 Kč (slovy: jeden milion devět set osmdesát devět tisíc dvě stě dvě koruny české padesát pět haléřů) bez DPH. K výsledné ceně bude připočtena DPH v zákonné sazbě.

Článek III.

Ostatní části Smlouvy ze dne 4. dubna 2025 zůstávají beze změny.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem vložení do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Toto uveřejnění zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto Dodatku a jsou s ním srozuměny, že Dodatek odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že jej uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, považujícího za oboustranně výhodný, což stvrzují svými podpisy.

Součástí tohoto Dodatku č. 1 je příloha č. 1:
Změnový list ZL1

V Plzni dne

V Plzni dne

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
statutární město Plzeň
zastoupené Obytná zóna Sylván a.s.
xxxxxxxxxxxxx, ředitel
na základě plné moci ze dne 6. ledna 2023

.....
STAVBA Plzeň s.r.o.
Václav Janouškovec
jednatel

