

Obchodní společnost **ŠIMÁČEK-STAVBY, spol. s r.o.**, IČ: 25220560, DIČ: CZ 25220560, zapsána v obchodním rejstříku u KS v Plzni v oddílu C, vložka 9906, se sídlem Točník 106, 339 01 Klatovy, zastoupena jednatelem paní Ditou Svobodovou, dále jako „Zhotovitel“ na straně jedné

a

Obec Předslav IČ: 00256021, se sídlem: Předslav 53, 339 01 Klatovy, zastoupena panem Bc. Miloslavem Kreuzerem, dále jako „Objednatel“ na straně druhé, a společně též jako „Smluvní strany“

uzavírají

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Předmětem plnění smlouvy: **ZŠ a MŠ Předslav - přístavba multifunkčního objektu**

Smlouva uzavřena dne: 14.10.2019

Změna rozsahu předmětu plnění:

Na požadavek objednatele se předmět plnění smlouvy dělí na dvě samostatné části:

- 1) **ZŠ a MŠ Předslav - přístavba multifunkčního objektu – I. etapa**
 - Rozsah prací I. etapy: Provedení hrubé stavby přístavby v rozsahu zemních prací a základových konstrukcí, obvodového a vnitřního nosného zdiva, stropů, věnců, překladů, krovu, ležaté dešťové a splaškové kanalizace.
 - Cena I. etapy:
 - Cena bez DPH.....2 819 417,00- Kč
 - DPH 21%.....592 077,57- Kč
 - Cena celkem.....3 411 494,57- Kč
 - Slovy dvěma miliony osm set devatenáct tisíc čtyřicet sedm korun českých a šedesát osm haléřů bez DPH.
 - Termín provedení I. etapy: Zahájení 1.10.2019 – dokončení 31.12.2019
- 2) **ZŠ a MŠ Předslav - přístavba multifunkčního objektu – II. etapa**
 - Rozsah prací II. etapy: Provedení veškerých prací dle předmětu plnění smlouvy, vyjma prací obsažených v I. etapě.
 - Cena II. etapy:
 - Cena bez DPH.....7 891 443,05- Kč
 - DPH 21%.....1 657 203,04- Kč
 - Cena celkem.....9 548 646,09- Kč
 - Slovy sedmi miliony osm set devadesát jedna tisíc čtyřicet čtyři korun českých a pět haléřů bez DPH.
 - Termín provedení II. etapy: Zahájení 1.1.2020 – dokončení 31.7.2020

Přesné rozsahy jednotlivých částí a jejich ceny vychází z položkových rozpočtů, které jsou přílohami 1 a 2 tohoto dodatku

Ostatní smluvní podmínky zůstávají beze změny v původním znění smlouvy o dílo a platí pro obě samostatné části.

V Třebíči dne 18.1.2020

V Předslavi dne 23.1.2020


za **ŠIMÁČEK-STAVBY, spol. s r.o.**
Dita Svobodová – jednatel


za Obec Předslav
Bc. Miloslav Kreuzer

