

CENA ZE SMLOUVY:		1 414 272,00 Kč		
		Změna závazku ze smlouvy dle zákona 134/2016 Sb.		
Rekapitulace změn závazku		§ 222 odst. 4	§ 222 odst. 5	§ 222 odst. 6
Cena víceprací bez DPH v Kč		18 176,00 Kč	- Kč	
Cena méněprací bez DPH v Kč			- Kč	
Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací	Kč bez DPH	18 176,00 Kč	- Kč	- Kč
	%	1,29	0,00	0,00
	max. limit dle ZZVZ	15,00%	50,00%	50,00%
Cenový nárůst (§ 222 odst. 9 ZZVZ)	Kč bez DPH		- Kč	- Kč
	%		0,00	
	max. limit dle ZZVZ		30,00%	

18 176,00 Kč

- Kč

Celkový přehled změn ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH (PO DODATCÍCH)	1 414 272,00 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 bez DPH – vícepráce	18 176,00 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 bez DPH – méněpráce	- Kč
Cena díla po připočtení cen víceprací a odečtení ceny méněprací bez DPH	1 432 448,00 Kč
DPH	171 893,76 Kč
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy včetně DPH	1 604 341,76 Kč