



**Hamzova léčebna
Luže-Košumberk**
VÁŠ REHABILITAČNÍ ÚSTAV

OBJEDNÁVKA 501 250185-1

Odběratel: Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé Košumberk 80 534 54 Luže IČ: 00183024 DIČ: CZ00183024 Spisová značka: Zřizovací listina č.j. MZDR 17268-VI/2012 z 29. 5. 2012 v platném znění <i>Spis. zn.: 2024/3234/HL Požadavek: 2024/3155 NS: 171</i>	Dodavatel: Michal Boldi Komenského 327 550 01 Broumov IČ: 67469353 DIČ: CZ7507043632
Vyřizuje: xxxxxx E-mail: xxxxxxxx Tel.: xxxxxxxx Mob.: xxxxxxxxxx	Vyřizuje: xxxxx E-mail: xxxxxx Tel.: Mob.: xxxxxxxxxx

Věc: Dohoda č. 1 k Objednávce číslo 501 250185

Preamble

Důvodem uzavření dohody je posun lhůty konečného provedení díla stavebních prací pod názvem: „Změna účelu užívání pavilonu T v HL Luže, Košumberk“ a navýšení celkové ceny za dílo a to následujícím způsobem:

Termín dokončení a předání prací nově zní: 30. 09. 2025.

Z důvodu nepředpokládaných výdajů týkajících se stavebních prací (stavební práce, elektroinstalaceš, ÚT) je termín dokončení a předání prací posunut do 30.9.2025. Stavba bude provedena za dohodnutou cenu dle krycího listu soupisu prací ze dne 25.7.202 ve výši 291 554,55 Kč bez DPH.

Cena díla nově činí 1 461 624,13,- Kč bez DPH

Ostatní ujednání zůstávají v platnosti dle původní objednávky a platné smlouvy.

Posun termínu odsouhlasen stranou odběratele i stranou dodavatele a stvrzen podpisem této dohody. Dohoda je vyhotovena ve dvou provedeních (1x odběratel, 1x dodavatel).

V Luži – Košumberku: 28. 7. 2025

xxxxxxx

xxxxxxxxxxx