

Dohoda o vypořádání vzájemných práv ze Smlouvy o dílo na zhotovení stavby „Střelice – oprava“

(dále jen „Dohoda“)

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČO: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Liborem Tkáčem, MBA, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Kounicova 688/26, 611 43 Brno

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě:

ePodatelnaORBNO@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E639-S-190/2023**

a

Název:

B.H.S. BOHEMIA, a.s.

Sídlo:

Nad spádem 641/20, 140 00 Praha 4

IČO:

267 82 014

DIČ:

CZ26782014

Bankovní spojení:

UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Číslo účtu:

801442001/2700

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 8246

Zastoupena: Bc. Janou Štůlovou, členem představenstva

Korespondenční adresa:

Valčíkova 1370/13, 182 00 Praha 8

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **11/2023**

I.

Předmětem této Dohody je ukončení Smlouvy o dílo č. **E639-S-190/2023** uzavřené dne 24.01.2023, účinné dne 25.01.2023 na zhotovení stavby „Střelice – oprava“ (dále jen „**Smlouva o dílo**“). Plánovaný termín dokončení díla byl stanoven do 25 měsíců ode dne zahájení stavebních prací. Dílo bylo dokončeno k 21.04.2025.

Ke Smlouvě o dílo byl uzavřen Dodatek č. 1 dne 08.01.2024, účinný od 09.01.2024 a Dodatek č. 2 dne 18.09.2024, účinný od 19.09.2024. Po skončení platnosti Smlouvy o dílo byl dne 07.05.2025 uzavřen Dodatek č. 3 na méněpráce v hodnotě 192 224,31 Kč. Tento dodatek č. 3 je neplatný a neúčinný.

II.

Cena díla bez DPH ve znění dodatku č. 1 a č. 2 a po odečtení méněprací ve výši 192 224,31 Kč je v celkové výši 25 537 534,94 Kč. Smlouva o dílo byla ukončena ke dni 21.04.2025, aniž by došlo k vzájemnému vypořádání všech plnění.

Smluvní strany konstatují, že zhotoviteli bylo uhrazeno plnění dle Smlouvy o dílo ve výši 25 537 534,94 Kč bez DPH.

Tato Dohoda představuje úplnou dohodu mezi smluvními stranami v záležitostech touto Dohodou upravených a nahrazuje veškeré předchozí ústní i písemná prohlášení, závazky, smlouvy a dohody.

III.

Strany Dohody se dohodly, že jsou veškeré závazky, vyplývající ze Smlouvy o dílo a této Dohody mezi nimi narovnány, a že z tohoto titulu nebudou vůči sobě uplatňovat žádné další nároky či pohledávky.

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této Dohody v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel v souladu s ustanovením § 5 zákona o registru smluv.

Dohoda nabývá platnosti okamžikem podpisu druhé smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Dohodu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Tato Dohoda je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

06.08.2025

05.08.2025

Správa železnic, státní organizace

Ing. Libor Tkáč, MBA

ředitel Oblastního ředitelství Brno

B.H.S. BOHEMIA, a.s.

Bc. Jana Štůlová

člen představenstva