

VZMR: "TC Plzeň, Depo Plzeň 71 – oprava dilatací, prasklin a výtluků betonové podlahy"

P.Č.	Činnost	Den předání a převzetí Staveniště	(18.8) 1. týden							2. týden							3. týden							4. týden							5. týden	Den předání a převzetí Díla	
1	prořez , výplň trhlin, odstranění tmelu, vyčištění dilatačních spár, oprava výtluků																																
2	prořez , výplň trhlin, odstranění tmelu, vyčištění dilatačních spár, oprava výtluků																																
3																																	
4																																	
5																																	
6																																	
7																																	
8																																	
9																																	
10																																	
11																																	
12																																	
13																																	
14																																	
Doba realizace* : ... kalendářních dnů				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

* Doba realizace je počítána ode dne následujícího po dni předání a převzetí Staveniště v kalendářních dnech, **max. 30 kalendářních dnů**. Den předání a převzetí Staveniště se do doby realizace nezapočítává, den předání Díla se do celkové doby realizace započítává, jde o poslední den doby realizace.