



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

SML-00005-2025-955-D01

DODATEK Č. 1 K VN SMOLOV – PD,AD

č. 006/S955/2025/005

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted] Správy toků – oblast povodí Berounky, na základě pověření ze dne 2. 1. 2023

Ve věcech technických jedná: [redacted] Správy toků – oblast povodí Berounky

a TDS

tel. [redacted] e-mail: [redacted]

te [redacted] e-mail: [redacted]

tel: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

datová schránka: e8jcfsn

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Ing. Michaela Tanczošová

se sídlem: Žitná 303, 346 01 Horšovský Týn

provozovna: náměstí Republiky 59, 346 01 Horšovský Týn

IČO: 038 61 082

DIČ: [redacted]

ve věcech technických jedná: Ing. Michaela Tanczošová

kontakt: tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Air Bank a.s.

číslo účtu: 1396847017/3030

datová schránka: gwgzawv

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **Dodatek č. 1 k VN Smolov č. 006/S955/2025/005** (dále jen „*dodatek*“):

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 05.02.2025 Smlouvu o dílo č. 006/S955/2025/005, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele vypracovat pro objednatele projektovou dokumentaci a vykonávat autorský dozor pro stavbu „VN Smolov“ a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu.
2. Na základě provedeného biologického průzkumu na lokalitě a nutnosti následného místního šetření a jednání s AOPK o způsobu a podmínkách transferu raka říčního pro umožnění realizace akce, bylo oběma stranami konstatováno, že nelze dokončit a předat dílo v termínech výše uvedené SoD.
3. Na základě písemné žádosti zhotovitele projektové dokumentace a dle výše uvedeného zjištění v odst. 2 tohoto článku dodatku se smluvní strany dohodly na úpravě doby plnění.
4. Nově čl. II. odst. 2. zní:
*„Zhotovitel je povinen odevzdat 1 vyhotovení projektové dokumentace v tištěné podobě a zaslat též elektronicky objednateli k odsouhlasení a posouzení shody s požadavky objednatele **nejpozději do 16.10.2025.**“*
5. Nově čl. II. odst. 5. zní:
„Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dílčí plnění dle čl. I. odst. 1, písm. A) smlouvy:
 - a) *nejpozději do **30.11.2025,***
 - b) ***do 30 dnů** od doručení písemného oznámení (stačí e-mailem) objednatele zhotoviteli o dokončení realizace stavby „VN Smolov“*

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné

podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

V Plzni, dne

V Horšovském Týně, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....



 ST – OP Berounky
Lesy České republiky, s.p.

.....

Ing. Michaela Tanczošová