

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 24. 3. 2025 mezi níže uvedenými smluvními stranami

Smluvní strany:

Objednatel:

Statutární město Ostrava

městský obvod Ostrava–Jih

sídlo: Horní 719/3, 700 30 Ostrava–Hrabůvka

IČO: 00845451

zastoupený: Bc. Martin Bednář, MBA, starosta

Dodavatel:

DYNATECH s.r.o.

sídlo: Trnitá 491/3, 602 00 Brno

IČO: 25501003

zastoupená: Mgr. Miloslavem Kvapilem, jednatelem

Společně dále jen „smluvní strany“.

Článek I

Předmět dodatku

Tento dodatek upravuje Smlouvu o dílo uzavřenou mezi smluvními stranami dne 24. 3. 2025, jejímž předmětem je Analýza proveditelnosti různých variant sdílených služeb pro příspěvkové organizace zřízené Městským obvodem Ostrava–Jih (dále jen „smlouva“).

Článek II

Změna termínu dokončení díla

1. Ustanovení čl. IV odst. 3 smlouvy se mění takto:

„Termín provedení díla dle čl. II odst. 5 písm. a)–c) této smlouvy, tj. jeho dokončení a předání objednateli se stanovuje na 31. 7. 2025.“

2. Ustanovení čl. IV se doplňuje o odst. 4 tohoto znění:

„Nesplněním díla v termínu provedení díla, tj. do 31. 7. 2025, smlouva zcela zaniká. V případě zániku smlouvy berou obě smluvní strany na vědomí, že nemají nárok požadovat vůči druhé smluvní straně jakékoli plnění.“

Článek III

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena a v platnosti.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

3. Tento dodatek je podepsán v elektronické podobě.

4. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih ze dne 10.07.2025 pod usn. 4312/RMOB/-JIH/2226/81.

V Brně dne

V Ostravě dne

Za dodavatele:

Za objednatele:

.....
Mgr. Miloslav Kvapil
jednatel

.....
Bc. Martin Bednář, MBA
starosta