

ZMĚNOVÝ LIST Č : 1

Název : Změna rozsahu díla v průběhu stavby

Předkladatel : **JD Restod spol. s r.o.**
Sídlo: Chudenická 1059/30, Hostivař, 102 00 Praha 10

Název akce : **Oprava bytu č. 60, ul. Berlínská, čp. 2747, Tábor**

Číslo SOD : 93/2025

Stavební objekt : bytový dům č.p. 2747, byt č. 60, ulice Berlínská

Forma předložení změny : položkový rozpočet

Dopad na cenu dodávky : zvýšení ceny díla o **19 082,50Kč** (cena bez DPH)

Vliv na harmonogram prací :

Technický popis :

- dodávka PVC, včetně odstranění původního a uložení na skládku
- bourání keramických dlaždic včetně přesunu hmot a uložení na skládku

Přílohy : položkový rozpočet

Změnu bude realizovat : dodavatel

Vliv na záruku dle smlouvy : nemá

	Jméno :	Podpis, razítko, datum
Zpracoval :	xxx	
Za objednatele, TDI:	xxx	
Za objednatele, jednatel:	Ing. Ondřej Semerák	