

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VÚ Nový Ples - vícepráce rampa

Objekt:

101 - Rampa - vícepráce - Reprofilace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

ŠTĚPÁNEK, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

5. 8. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

45535124

DIČ:

CZ45535124

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VÚ Nový Ples - vícepráce rampa
Objekt: **101 - Rampa - vícepráce - Reprofilace**
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: ŠTĚPÁNEK, spol. s r.o.

Datum: 5. 8. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní



SOUPIS PRACÍ

Stavba: VÚ Nový Ples - vícepráce rampa
Objekt: 101 - Rampa - vícepráce - Reprofilace
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: ŠTĚPÁNEK, spol. s r.o.

Datum: 5. 8. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
2	K	985311113	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 20 do 30 mm

