

**Město Lysá nad Labem**

se sídlem Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem

IČO: 00239402, DIČ: CZ00239402

datová schránka DS: 5adasau, bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupené Mgr. Karlem Markem, starostou

(dále jen „objednatel“)

a

**Milan Guman**

se sídlem Benátecká Vrutice 202, 289 23 Milovice

datová schránka: v4afzq5

IČ: 49538683

DIČ: CZ7508131015

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupen: Milan Guman

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále jen jako „smluvní strany“)

**I. Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 26.06.2025 Smlouvu o dílo stavbu plotu volnočasového areálu Čechovka, v ulici Čechova v Lysé nad Labem v celkové délce oplocení 190 metrů, výška 2 metry ve specifikaci: výstavba oplocení z plotových 2 D dílců a podhrabové desky a oplocení včetně veškerých prací, dodávek, dopravy materiálu a odvozu případných odpadů potřebných k úplné instalaci.

Oplocení podél panelové cesty ul. Na Rybníčku a směrem do areálu v délce 100 m s podhrabovou deskou 30 cm. Výška plotu 2 m vč. uzamykatelné dvoukřídlé brány pro vstup šíře 4 m;

Oplocení části podél ulice Čechova v délce 30 m a výšce 2 m s podhrabovou deskou 30 cm;

Oplocení samostatné části v celkové délce 60 m a výšce 1,2 m, bez podhrabové desky vč. uzamykatelné branky pro vstup šíře 1 m;

Betonový plot s panelových dílců podél zástavy a samostatné části v délce 30 m a výšce 2 m, vedené objednatel pod č. 2025-0248/ŠK (dále jen „smlouva o dílo“).

**II. Předmět úpravy**

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 1 dochází ke změně rozsahu prací uvedených v čl. II odst. 1 smlouvy o dílo a ceny sjednaných smlouvou o dílo, a to na základě změny rozsahu díla, dle požadavku investora, kdy nebylo realizováno:

- betonový plot o délce 30 m a výšce 2 m (nahrazeno 3D panely)
- oplocení samostatné části v celkové délce 60 m a výšce 1,2 m bez podhrabové desky (bez náhrady)

a tudíž dochází k ponížení ceny díla o 83 200 Kč bez DPH, resp. 100 672 vč. DPH.

2. Cena díla dle čl. IV., odst. 1 smlouvy o dílo se mění následovně:

| Dílo                                                                         | Cena bez DPH      | DPH              | Cena včetně DPH   |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| stavbu plotu volnočasového areálu Čechovka, v ulici Čechova v Lysé nad Labem | 311 900 Kč        | 65 499 Kč        | 377 399 Kč        |
| <b>Cena celkem</b>                                                           | <b>311 900 Kč</b> | <b>65 499 Kč</b> | <b>377 399 Kč</b> |

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčeny.

### III. Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č. 1 a prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl podepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl podepsán v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
2. Dodatek č. 1 obsahuje úplné ujednání, které strany měly a chtěly v Dodatku č. 1 ujednat, a které považují za důležité. Žádný projev stran učiněný při jednání o tomto Dodatku č. 1 ani projev učiněný po uzavření tohoto Dodatku č. 1 nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními smlouvy a Dodatku č. 1 a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
3. Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž smluvní strany k datu podpisu tohoto Dodatku č. 1 věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření tohoto Dodatku č. 1. Kromě ujištění, která si strany poskytly v tomto Dodatku č. 1, nebude mít žádná ze stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmkoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá strana informace při jednání o tomto Dodatku č. 1. Výjimkou budou případy, kdy daná strana úmyslně uvedla druhou stranu ve skutkový omyl.
4. Strany výslovně potvrzují, že obsah Dodatku č. 1 je výsledkem jednání stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah tohoto Dodatku č. 1.
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.
6. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma osobami oprávněnými za smluvní strany Dodatek č. 1 podepsat a účinnosti dnem uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv.
7. Uzavření tohoto dodatku schválila rada města Lysá nad Labem dne 18.08.2025 usnesením č. 469.

V Lysé nad Labem dne 25-08-2025

[Redacted signature]

Mgr. Karel Marek, starosta  
Město Lysá nad Labem

V Lysé nad Labem dne 27.8.2025

[Redacted signature]  
IČO: 4

Milan Guman

