

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 175/2024

“Zahradnictví Ďáblice - sklad pro uliční mobiliář”


(dále jen “smlouva”) uzavřená dne 29.11.2024 mezi smluvními stranami:

1. Lesy hl. m. Prahy

se sídlem: Práčská 1885, 106 00 Praha 10 - Záběhlice
IČ: 45247650 DIČ: CZ45247650
bankovní spojení: PPF banka a.s., 160 41 Praha 6, Evropská 2690/17
číslo účtu: 2000780018/6000
zastoupené: Ing. Ondřejem Paličkou, ředitelem organizace
(dále jen „**objednatel**“)

a

2. BULDIX s.r.o.

se sídlem: K Lučinám 2469/21, 130 00 Praha 3
IČ: 24204811 DIČ: CZ24204811
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupené: 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze pod sp. zn. C188432
(dále jen „**zhotovitel**“)

I.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, jehož předmětem je vypořádání víceprací a méněprací, které vyplynuly z průběhu realizace stavby a požadavků objednatele. Souhrnné rekapitulace víceprací jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku. Uvedené změny, které jsou podrobně rozepsány v příloze č. 1 nemají vliv na termín dokončení díla.

II.

1. V článku V. smlouvy (Cenové ujednání a platební podmínky) zní nově odstavec 1 takto:

“Objednatel zaplatí Zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu díla, včetně sjednaných víceprací a méněprací, dle cenového rozpočtu zhotovitele, který je jako její nedílná součást přílohou této smlouvy. Celková částka za provedení díla je stanovena jako

maximálně přípustná v celkové **výši 5 963 415,09 Kč, vč. DPH** (slovy: pět milionů devět set šedesát tři tisíc čtyři sta patnáct korun českých devět haléřů).

Cena ze smlouvy o dílo č. 175/2024 vč. DPH	5 620 349,13 Kč
DPH ze smlouvy č. 175/2024	975 432,49 Kč
Cena ze smlouvy č. 175/2024 bez DPH	4 644 916,64 Kč
Cena víceprací a méněprací vč. DPH dle přílohy č. 1, tohoto dodatku	343 065,96 Kč
DPH víceprací a méněprací dle přílohy č. 1, tohoto dodatku	59 540,37 Kč
Cena víceprací a méněprací bez DPH dle přílohy č. 1, tohoto dodatku	283 525,58 Kč
Cena celkem vč. DPH	5 963 415,09 Kč
Cena celkem vč. DPH slovy	pět milionů devět set šedesát tři tisíc čtyři sta patnáct korun českých devět haléřů
DPH celkem	1 034 972,87 Kč
Cena celkem bez DPH	4 928 442,22 Kč

Dochází tedy ke zvýšení původní ceny o **343 065,96 Kč vč. DPH**, a to z důvodu sjednaných více a méněprací, které vyplynuly z průběhu výstavby a požadavků objednatele.

VI.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnost dodatku nastává uveřejněním v registru smluv.
3. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.

Přílohy smlouvy:

- č. 1 - Rekapitulace rozpočtu včetně podrobně vypsaných změnových listů

Rekapitulace změn stavby

Akce: Zahradnictví Ďáblice - sklad pro uliční mobiliář
Datum: 22.4.2025
Č. stavby: 024060

Číslo změny	Název změny	cena bez DPH
1	Pokládka panelové komunikace podél haly (panely vlastní)	50 004,68
2	Elektroinstalace včetně hromosvodů	218 874,85
3	Betonové žlaby podél severní strany objektu + západní	46 571,56
4	Okna ve štítu	81 138,18
5	Úprava základů	-134 258,08
6	- neobsazeno -	0,00
7	Vrata, práh a aretace	21 194,40
8	PBŘ	0,00
9		
10		
CELKEM bez DPH		283 525,58
DPH 21 %		59 540,37
CELKEM vč. DPH 21%		343 065,96

Změnový list č.1

Akce: Zahradnictví Ďáblice - sklad pro uliční mobiliář
 Název: Pokládka panelové komunikace podél haly (panely vlastní)
 Datum: 17.3.2025
 Č. stavby: 024060

Pol.		Popis	Jedn.	Množstv.	Jedn cena	Celk cena
1	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	30,80	218,00	6 714,40
2	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	30,80	88,20	2 716,56
3	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	30,80	21,90	674,52
4	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	88,00	52,40	4 611,20
5	564851011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	88,00	237,00	20 856,00
6	291211111	Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva	m2	88,00	164,00	14 432,00
		CELKEM bez DPH				50 004,68
		DPH 21 %				10 500,98
		CELKEM vč. DPH 21%				60 505,66

Pozn.:

Stavba: **Řáblice, Hala A - rekonstrukce skladu uličního mobiliáře**Část: **D.2.4. SILNOPROUD**

Objekt:

Investor: Lesy hl.m. Prahy, Práčská 1885, 106 00 Praha 10 - Záběhllice

Zhotovitel:

Datum: květen 2025

P.č.	Specifikace položky	%	základ DPH	celk.cena bez DPH
1	SO-01 Obvody od RH, materiál	0	31 639,20	31 639,20
2	SO-02 Ochrana před bleskem + uzemnění, materiál	0	26 733,70	26 733,70
3	GZS 3% z C21M a navázaný materiál - vedlejší rozpočtové náklady	3 %	58 372,90	1 751,19
4	mezisoučet - materiál celkem			58 372,90
5	SO-01 Obvody od RH, montáž	0	51 808,80	51 808,80
6	SO-02 Ochrana před bleskem + uzemnění, montáž	0	55 668,00	55 668,00
7	podíl přidružených výkonů z C21M-elektromontáže	4,50 %	107 476,80	4 836,46
8	mezisoučet - montáž celkem			112 313,26
9	dodávky zařízení			
10	rozvaděč RH, In 40A, min IP 54, montáž na povrch, min 32 modulů	1	22 549,00	22 549,00
11	doprava dodávek	1,50 %	22 549,00	338,24
12	dodávky celkem			22 887,24
13	materiál + výkony celkem bez DPH			170 686,16
14	zařízení staveniště (hl.III)	1,50 %	170 686,16	2 560,29
15	dodávky zařízení	0,00 %	22 887,24	22 887,24
16	koordinace s ostatními řemesly	2,00 %	170 686,16	3 413,72
17	zpracování a tisk dokumentace skutečného provedení	4,00 %	170 686,16	6 827,45
18	výchozí revizní zpráva			12 500,00
19	celkem elektroinstalace bez DPH			218 874,85

Obsah:

strana 1	REKAPITULACE
strana 2	SO-01 Obvody od RH, materiál
strana 3	SO-01 Obvody od RH, montáž
strana 4	SO-02 Ochrana před bleskem + uzemnění + ochran.pospojování, materiál
strana 5	SO-02 Ochrana před bleskem + uzemnění + ochran.pospojování, montáž

Poznámky a upozornění

1. komponenty kalkulovány v základních řadách 2. ceny platné k 1. 5. 20253. NEKALKULOVÁNO : - zemní práce, finální terénní úpravy - požární ucpávky - příplatky za výškové práce, plošina

vypracoval: XXXXXXXXXX

dne: 14. 5. 2025

Stavba: **Ďáblice, Hala A - rekonstrukce skladu uličního mobiliáře**Část: **D.2.4. SILNOPROUD**Objekt: **SO-01 Obvody od RH, materiál**Investor: **Lesy hl.m. Prahy, Práčská 1885, 106 00 Praha 10 - Záběhllice**

Zhotovitel:

Datum: **květen 2025**

P.č.	Specifikace položky	mj	Množství celkem	Cena jednotková	Celkem
1	Kabel CYKY 5Jx6 mm2 - (zásuvka 32A/400V)	m	5	136,80	684,00
2	Kabel CYKY 3Jx2,5 mm2 (zásuvky 16A/230V)	m	5	27,60	138,00
3	Kabel CYKY 3Jx1,5 mm2 (vnitřní osvětlení)	m	40	16,80	672,00
4	Kabel CYKY 3Jx1,5 mm2 (venk. osvětlení)	m	10	16,80	168,00
5	Kabel CYKY 3Ox1,5 mm2 (ovládání osvětlení)	m	20	16,80	336,00
6	Vodič CY 10 zž (hlav. pospojování	m	3	50,40	151,20
7	nosné lano vč.kotvícího materiálu(uchycení svítidel a kabeláže)	m	30	216,00	6 480,00
8	kotevní lano pro zavěšení nosného lana vč.kotvícího materiálu	m	10	300,00	3 000,00
9	PVC-tuhá trubka 40/34mm, min 1250N/5cm, vč. příslušenství	m	2	66,00	132,00
10	PVC-tuhá trubka 20/17mm, min 1250N/5cm, vč. příslušenství	m	2	26,40	52,80
11	PVC-tuhá trubka 32/27mm, min 320N/5cm, vč. příslušenství	m	18	37,20	669,60
12	PVC-tuhá trubka 20/17mm, min 320N/5cm, vč. příslušenství	m	36	26,40	950,40
13	Ohebná trubka, min 750N/5cm, 32/28mm	m	5	33,60	168,00
14	Ohebná trubka, min 750N/5cm, 20/16mm	m	10	18,00	180,00
15	Spínač jednobolový, řaz.1, IP44 na povrch	ks	1	258,00	258,00
16	Spínač střídavý, řaz.6, IP44 na povrch	ks	2	303,60	607,20
17	zásuvka trojnásobná, 16A/230V, IP 44, na povrch	ks	1	826,80	826,80
18	zásuvka 32A/400V, IP 44, na povrch	ks	4	418,80	1 675,20
19	rozboč.krabice min IP66 , 80x80mm na povrch, zvýšená odolnost	ks	2	150,00	300,00
20	LED-liniové svítidlo IP 65, min 9000 lm.	ks	5	2 240,40	11 202,00
21	LED-reflektor 30W, IP 65	ks	3	810,00	2 430,00
22	montážní deska V2A, případně FeZn (zásuvky, spínače. reflektor)	ks	6	48,00	288,00
23	montážní deska V2A, případně FeZn (rozvodnice)	ks	1	270,00	270,00
X	ELEKTROINSTALACE - materiál				31 639,20

Stavba: **Ďáblice, Hala A - rekonstrukce skladu uličního mobiliáře**Část: **D.2.4. SILNOPROUD**Objekt: **SO-01 Obvody od RH, montáž**

Investor: Lesy hl.m. Prahy, Práčská 1885, 106 00 Praha 10 - Záběhllice

Zhotovitel:

Datum: květen 2025

P.č.	Specifikace položky	mj	Množství celkem	Cena jednotková	Celkem
1	Rozvaděč RH.01 - osazení vč.ukončení vodičů, nástěn. Montáž	ks	1	17 988,00	17 988,00
2	Kabel CYKY 5Jx6 mm2 - (zásuvka 32A/400V)	m	5	78,00	390,00
3	Kabel CYKY 3Jx2,5 mm2 (zásuvky 16A/230V)	m	5	58,80	294,00
4	Kabel CYKY 3Jx1,5 mm2 (vnitřní osvětlení)	m	40	58,80	2 352,00
5	Kabel CYKY 3Jx1,5 mm2 (venk. osvětlení)	m	10	58,80	588,00
6	Kabel CYKY 3Ox1,5 mm2 (ovládání osvětlení)	m	20	58,80	1 176,00
7	Vodič CY 10 zž (hlav. pospojování	m	3	58,80	176,40
8	nosné lano vč.kotvícího materiálu(uchycení svítidel a kabeláže)	m	30	264,00	7 920,00
9	kotevní lano pro zavěšení nosného lana vč.kotvícího materiálu	m	10	264,00	2 640,00
10	PVC-tuhá trubka 40/34mm, min 1250N/5cm, vč. příslušenství	m	2	58,80	117,60
11	PVC-tuhá trubka 20/17mm, min 1250N/5cm, vč. příslušenství	m	2	58,80	117,60
12	PVC-tuhá trubka 32/27mm, min 320N/5cm, vč. příslušenství	m	18	58,80	1 058,40
13	PVC-tuhá trubka 20/17mm, min 320N/5cm, vč. příslušenství	m	36	58,80	2 116,80
14	Ohebná trubka, min 750N/5cm, 32/28mm	m	5	30,00	150,00
15	Ohebná trubka, min 750N/5cm, 20/16mm	m	10	30,00	300,00
16	Spínač jednobolový, řaz.1, IP44 na povrch	ks	1	258,00	258,00
17	Spínač střídavý, řaz.6, IP44 na povrch	ks	2	270,00	540,00
18	zásuvka trojnásobná, 16A/230V, IP 44, na povrch	ks	1	958,80	958,80
19	zásuvka 32A/400V, IP 44, na povrch	ks	4	346,80	1 387,20
20	rozboč.krabice min IP66 , 80x80mm na povrch, zvýšená odolnost	ks	2	300,00	600,00
21	LED-liniové svítidlo IP 65, min 9000 lm.	ks	5	1 500,00	7 500,00
22	LED-reflektor 30W, IP 65	ks	3	720,00	2 160,00
23	montážní deska V2A, případně FeZn (zásuvky, spínače,reflektor)	ks	6	120,00	720,00
24	montážní deska V2A, případně FeZn (rozvodnice)	ks	1	300,00	300,00
X	ELEKTROINSTALACE - montáž				51 808,80

Stavba: **Ďáblice, Hala A - rekonstrukce skladu uličního mobiliáře**

Část:

Objekt: **SO-02 Ochrana před bleskem + uzemnění, materiál**

Investor:

Zhotovitel: Lesy hl.m. Prahy, Práčská 1885, 106 00 Praha 10 - Záběhlice

Datum: duben 2025

P.č.	Specifikace položky - hromosvod - materiál	mj	Množství celkem	Cena jednotková	Celkem
1	Drát AlMgSi pr. 8mm 1kg=7,41m, včetně sil	m	70	31,20	2 184,00
2	pomocný jímáč z AlMgSi 8mm vč.svorek,výška :0,6m	ks	4	598,80	2 395,20
3	podpěra vedení NEREZ/FeZn	ks	60	52,8	3 168,00
4	Svorka okapová SO	ks	5	26,40	132,00
5	Svorka univerzální MV (50kA)	ks	5	25,20	126,00
6	svorka připojovací	ks	5	24,00	120,00
X	hromosvod celkem				8 125,20

P.č.	Specifikace položky - uzemnění - materiál	mj	Množství celkem	Cena jednotková	Celkem
1	Pásek FeZn 30/4 vč.připojení přečerp.šachty,(1m = 0,95kg)	m	95	44,50	4 227,50
2	Drát FeZn pr.10mm, vč.HOP,POP.1-.5, komín, přístřešek (1m=0,62kg)	m	70	44,50	3 115,00
3	svorka FeZn pásek x pásek SR 02,	ks	8	20,00	160,00
4	svorky FeZn pásek + drát,litínová,	ks	34	20,00	680,00
5	svorky FeZn k armování	ks	48	35,00	1 680,00
6	Svorka připojovací SP nebo svár 0,1m vč. přečerp.šachty	ks	16	40,00	640,00
7	Svorka zkušební ZS	ks	16	40,00	640,00
8	Hlavní ochran. přípojnice (HOP) vč. Svorkovnice	ks	1	1 500,00	1 500,00
9	antikor.ochrana spojů zemnicí.soustavy, antikorozi pásky	ks	21	157,00	3 297,00
10	antikor.ochrana přechodů mezi různými materiály - uzemnění	ks	17	157,00	2 669,00
X	uzemnění celkem				18 608,50

SOUHRN SO-01.3 - materiál	
hromosvod	8 125,20
uzemnění	18 608,50
materiál celkem	26 733,70

Stavba: **Ďáblice, Hala A - rekonstrukce skladu uličního mobiliáře**

Část:

Objekt: **SO-02 Ochrana před bleskem + uzemnění , montáž**

Investor: Lesy hl.m. Prahy, Práčská 1885, 106 00 Praha 10 - Záběhlice

Zhotovitel:

Datum: duben 2025

P.č.	Specifikace položky - hromosvod - materiál	mj	Množství celkem	Cena jednotková	Celkem
1	Drát AlMgSi pr. 8mm 1kg=7,41m, včetně sil	m	70	154,80	10 836,00
2	pomocný jímáč z AlMgSi 8mm vč.svorek,výška :0,6m	ks	4	828,00	3 312,00
3	podpěra vedení NEREZ/FeZn	ks	60	94,8	5 688,00
4	Svorka okapová SO	ks	5	106,80	534,00
5	Svorka univerzální MV (50kA)	ks	5	106,80	534,00
6	svorka připojovací	ks	5	106,80	534,00
X	hromosvod celkem				21 438,00

P.č.	Specifikace položky - uzemnění - materiál	mj	Množství celkem	Cena jednotková	Celkem
1	Pásek FeZn 30/4 vč.připojení přečerp.šachty,(1m = 0,95kg)	m	95	45,00	4 275,00
2	Drát FeZn pr.10mm, vč.HOP,POP.1-.5, komín, přístřešek (1m=0,62kg)	m	70	45,00	3 150,00
3	svorka FeZn pásek x pásek SR 02,	ks	8	130,00	1 040,00
4	svorky FeZn pásek + drát,litinová,	ks	34	130,00	4 420,00
5	svorky FeZn k armování	ks	48	130,00	6 240,00
6	Svorka připojovací SP nebo svár 0,1m vč. přečerp.šachty	ks	16	130,00	2 080,00
7	Svorka zkušební ZS	ks	16	440,00	7 040,00
8	Hlavní ochran. přípojnice (HOP) vč. Svorkovnice	ks	1	1 900,00	1 900,00
9	rovnání drátu FeZn prům.10mm	ks	17	95,00	1 615,00
10	antikor.ochrana spojů zemnicí.soustavy, antikorozní páska	ks	21	65,00	1 365,00
11	antikor.ochrana přechodů mezi různými materiály - uzemnění	ks	17	65,00	1 105,00
X	uzemnění celkem				34 230,00

SOUHRN SO-02, montáž

hromosvod	21 438,00
uzemnění	34 230,00
materiál celkem	55 668,00

Změnový list č.3

Akce: Zahradnictví Ďáblice - sklad pro uliční mobiliář
 Název: Betonové žlaby podél severní strany objektu + západní
 Datum: 17.3.2025
 Č. stavby: 024060

Pol.		Popis	Jedn.	Množstv.	Jedn cena	Celk cena
1	181912112	Úprava pláň v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	29,40	52,40	1 540,56
2	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	49,00	237,00	11 613,00
3	935112111	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 500 mm	m	49,00	271,00	13 279,00
4	59227003	žlabovka příkopová betonová s lomenými stěnami 330x570x140mm	m	49,00	411,00	20 139,00
		CELKEM bez DPH				46 571,56
		DPH 21 %				9 780,03
		CELKEM vč. DPH 21%				56 351,59

Pozn.:

Změnový list č.4

Akce: Zahradnictví Ďáblice - sklad pro uliční mobiliář
 Název: Okna ve štítu
 Datum: 17.3.2025
 Č. stavby: 024060

Pol.		Popis	Jedn.	Množstv.	Jedn cena	Celk cena
1	337173110	Montáž ocelových kcí skeletů 1 až 2 podlažních budov	t	0,37	38 500,00	14 153,83
2	337R001	výroba a dodávka halý	t	0,37	93 500,00	34 373,59
3	628613611	Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí mostů hmotnosti do 100 kg	kg	367,63	36,00	13 234,75
4	764212633	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	12,00	350,00	4 200,00
5	766622217	Montáž oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do celostěnových panelů	kus	4,00	904,00	3 616,00
6	61140049	okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo do plochy 1m2	m2	2,00	5 780,00	11 560,00
		CELKEM bez DPH				81 138,18
		DPH 21 %				17 039,02
		CELKEM vč. DPH 21%				98 177,19

Pozn.:

Změnový list č.5

Akce: Zahradnictví Ďáblice - sklad pro uliční mobiliář
 Název: Úprava základů
 Datum: 14.5.2025
 Č. stavby: 024060

Pol.		Popis	Jedn.	Množstv.	Jedn cena	Celk cena
1	131251105	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objemu do 1000 m3 strojně	m3	-262,90	95,00	-24 975,03
2	174151101	Ždysp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-262,90	90,00	-23 660,55
3	274123901	Montáž ŽB základových pasů pro skelet hmotnosti do 1 t	kus	-2,00	1 550,00	-3 100,00
4	593A-PR4	ozn A - PR 4 - základový železobetonový práh	ks	-2,00	5 995,00	-11 990,00
5	274123902	Montáž ŽB základových pasů pro skelet hmotnosti do 4 t pro skelet	kus	-10,00	1 850,00	-18 500,00
6	593A-PR1	ozn A - PR 1 - základový železobetonový práh	ks	-2,00	16 885,00	-33 770,00
7	593A-PR2	ozn A - PR 2 - základový železobetonový práh	ks	-4,00	17 960,00	-71 840,00
8	593A-PR3	ozn A - PR 3 - základový železobetonový práh	ks	-2,00	23 870,00	-47 740,00
9	593A-PR5	ozn A - PR 5 - základový železobetonový práh	ks	-2,00	10 450,00	-20 900,00
10	275123902	Montáž ŽB základových patek pro skelet hmotnosti do 5 t	kus	-15,00	2 400,00	-36 000,00
11	593A-PA1	ozn A - PA 1 - patka železobetonová	ks	-6,00	30 470,00	-182 820,00
12	593A-PA2	ozn A - PA 2 - patka železobetonová	ks	-2,00	26 180,00	-52 360,00
13	593A-PA3	ozn A - PA 3 - patka železobetonová	ks	-2,00	23 980,00	-47 960,00
14	593A-PA4	ozn A - PA 4 - patka železobetonová	ks	-2,00	33 220,00	-66 440,00
15	593A-PA5	ozn A - PA 5 - patka železobetonová	ks	-2,00	32 890,00	-65 780,00
16	593A-PAPR1	ozn A - PAPR 1 - železobetonová patka	ks	-1,00	43 500,00	-43 500,00
17	275123903	Montáž ŽB základových patek pro skelet hmotnosti do 10 t	kus	-1,00	3 000,00	-3 000,00
18	593A-PAPR2	ozn A - PAPR 2 - železobetonová patka	ks	-1,00	61 050,00	-61 050,00
19	275353101	Bednění kotevních otvorů v základových patkách průřezu do 0,01 m2 hl do 0,25	kus	10,00	230,00	2 300,00
20	631311123	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	3,67	3 600,00	13 219,20
21	275356021	Bednění základových patek ploch rovinných zřízení	m2	85,44	546,00	46 650,24
22	275356022	Bednění základových patek ploch rovinných odstranění	m2	85,44	138,00	11 790,72
23	274354111	Bednění základových pasů - zřízení	m2	122,40	1 310,00	160 344,00
24	274354211	Bednění základových pasů - odstranění	m2	122,40	72,00	8 812,80
25	274322511	Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	12,12	4 960,00	60 103,30
26	274311191	Příplatek k základovým pasům, prahům a věncům za betonáž malého rozsahu do 25 m3	m3	12,12	664,00	8 046,09
27	275326121	Základové patky z ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	18,42	5 330,00	98 189,26
28	461310212	Patka z betonu se zvýšenými nároky na prostředí C 25/30	m3	2,11	5 720,00	12 046,32
29	275311191	Příplatek k základovým patkám a blokům za betonáž malého rozsahu do 25 m3	m3	20,53	664,00	13 630,59
30	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505	t	0,93	56 700,00	52 997,49
31	275361821	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505	t	1,59	56 700,00	90 374,13
32	13002000	Dílenská projektová dokumentace, statické posouzení	kpl	1,00	25 000,00	25 000,00
33	713123213	Montáž tepelné izolace z XPS tepelně izolačního systému základové desky svisle 1 vrstva přes 200 do 300 mm	m3	26,16	94,60	2 474,74
34	28376385	deska XPS hrana rovná polo či pero drážka a hladký povrch	m2	6,36	4 490,00	28 556,40
35	713123211	Montáž tepelné izolace z XPS tepelně izolačního systému základové desky svisle 1 vrstva do 100 mm	m2	39,60	84,70	3 354,12
36	28376385	deska XPS hrana rovná polo či pero drážka a hladký povrch	m3	2,01	4 490,00	9 024,90
37	711161215	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, výška nopu 20,0 mm, tl do 1,0 mm	m2	39,60	232,00	9 187,20
38	155131311	Zřízení protierozního zpevnění svahů geomříží, georochoží sklonu do 1:2 včetně kotvení	m2	50,00	86,40	4 320,00
39	61894013	síť protierozní z kokosových vláken 700g/m2	m2	50,00	63,20	3 160,00
40	764212666	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm	m	31,00	566,00	17 546,00
		CELKEM bez DPH				-134 258,08
		DPH 21 %				-28 194,20
		CELKEM vč. DPH 21%				-162 452,28

Pozn.:

Změnový list č. 7

Akce: Zahradnictví Ďáblice - sklad pro uliční mobiliář
 Název: Vrata, práh a aretace
 Datum: 22.4.2025
 Č. stavby: 024060

Pol.		Popis	Jedn.	Množstv.	Jedn cena	Celk cena
1	HZS2132	Hodinová zúčtovací sazba zámečnický odborný - drobné zámečnické práce vč. materiálu	soubor	1,00	4 260,00	4 260,00
2	337173110	Montáž ocelových kcí skeletů 1 až 2 podlažních budov	t	0,10	38 500,00	3 880,80
3	337R001	výroba a dodávka haly	t	0,10	93 500,00	9 424,80
4	628613611	Zárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí mostů hmotnosti do 100 kg	kg	100,80	36,00	3 628,80
		CELKEM bez DPH				21 194,40
		DPH 21 %				4 450,82
		CELKEM vč. DPH 21%				25 645,22

Pozn.:

Změnový list č.8

Akce: Zahradnictví Dábllice - sklad pro uliční mobiliář
 Název: PBŘ
 Datum: 17.3.2025
 Č. stavby: 024060

Pol.		Popis	Jedn.	Množstv.	Jedn cena	Celk cena
1	953943211	Osazování hasicího přístroje	kus	0,00	214,00	0,00
2	44932114	přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE	kus	0,00	1 110,00	0,00
		CELKEM bez DPH				0,00
		DPH 21 %				0,00
		CELKEM vč. DPH 21%				0,00

Pozn.: