

DODATEK č. 15 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

na zhotovení stavby „Velim – Poříčany, BC“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-1112/2020

ISPROFIN/ISPROFOND: 521 312 0002

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

Vedoucí společník společnosti: SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

IČO: 283 32 202, DIČ: CZ28332202

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,
spisová značka C 17888

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: Walterem Eggerem, jednatelem a Ing. Pavlem Pechačem, jednatelem

Společník společnosti: S u b t e r r a a.s.

se sídlem: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8

IČO: 453 09 612, DIČ: CZ45309612

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka B 1383

zastoupena: Ing. Ondřejem Fuchsem, předsedou představenstva a Ing. Jiřím Tesařem, členem představenstva

Výše uvedení zhotovitelé jsou sdruženi do společnosti s názvem „**Společnost Velim - Poříčany**“ za něž jedná na základě smlouvy o společnosti společnost SWIETELSKY Rail CZ s.r.o., zastoupená Walterem Eggerem a Ing. Pavlem Pechačem, jednatelem. Společnost je založena smlouvou o společnosti ze dne 06. 01. 2020.

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

Nagano Park, U Nákladového nádraží 3146/6, 130 00 Praha 3

číslo smlouvy: **S20-059-0001**

(dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 31. 3. 2020 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Velim – Poříčany, BC“ ve znění jejich dodatků č. 1-14, s účinností Smlouvy ke dni 7. 4. 2020 (dále jen „Smlouva“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla 3 829 960 282,11 Kč bez DPH.

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 1 činí 3 852 708 555,43 Kč bez DPH.

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 2 činí 3 942 217 349,23 Kč bez DPH.

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 3 činí 3 960 702 559,68 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 4 činí 3 965 874 111,02 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 5 činí 4 042 397 603,67 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 6 činí 4 114 242 912,77 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 7 činí 4 166 178 101,65 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 8 činí 4 166 178 101,65 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 9 činí 4 184 697 731,52 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 10 činí 4 409 646 073,52 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 11 činí 4 471 377 837,77 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 12 činí 4 533 674 443,52 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 13 činí 4 728 206 865,49 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 14 činí 4 735 482 915,49 Kč bez DPH

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 15 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

Úprava ceny Díla. Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **45 300 912,52 Kč bez DPH**. Důvodem pro zvýšení ceny Díla je v souladu čl. 15.6 Smlouvy a s Pod-článkem 13.8 Smluvních podmínek [Úpravy v důsledku změn nákladů] vznik nároku Zhotovitele na zaplacení navýšení ceny v důsledku změn nákladů za práce provedené v roce 2023.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 2 v návaznosti na ustanovení § 100 odst.1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jako „ZZVZ“) dohodly na změně ceny díla z důvodů schválení valorizace. Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni podpisu Dodatku. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě přílohy č. 8 Smlouvy – Smluvní Cena Díla.

I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

1. Smluvní strany deklarují, že v souladu s Pod-článkem 13.8 [*Úpravy v důsledku změn nákladů*] vznikl Zhotoviteli nárok na zaplacení částky ve výši **45 300 912,52 Kč** v důsledku změn nákladů za práce provedené v roce 2023.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně Smluvní ceny takto:

Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 14 bez DPH: 4 735 482 915,49 Kč
Zvýšení Smluvní ceny v důsledku změn nákladů bez DPH 45 300 912,52 Kč

Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 15 bez DPH: 4 780 783 828,01 Kč

2. **Článek 22 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo**

- ruší se v článku 22. uvedený seznam příloh ve znění dodatku č. 14 Smlouvy a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

22. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- | | |
|--------------|--|
| Příloha č. 1 | Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky |
| Příloha č. 2 | Oprávněné osoby |
| Příloha č. 3 | Seznam poddodavatelů |
| Příloha č. 4 | Harmonogram postupu prací |
| Příloha č. 5 | Smlouva o zpracování osobních údajů |
| Příloha č. 6 | Zmocnění Vedoucího zhotovitele |
| Příloha č. 7 | Žádost o poskytnutí zálohové platby Uvede se pouze v případě, pokud zálohu lze poskytovat v souladu s Pod-článkem 14.2 Smluvních podmínek. |
| Příloha č. 8 | Smluvní cena Díla – <i>nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 15</i> |

3. **Příloha č. 8 Smlouvy o dílo – Smluvní cena Díla**

Smluvní strany se dohodly na úpravě nové Přílohy č. 8 – Smluvní cena Díla. Ruší se znění Přílohy č. 8 Smlouvy platné k datu podpisu Dodatku č. 14 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 15, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 15 (současně Přílohou č. 8 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je tato příloha:

Příloha č. 1 (Příloha č. 8 Smlouvy): Smluvní cena Díla

Za objednatele:

V Praze



28.08.2025 12:49
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmir Nejezchleb
Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Praze



Digitale Unterschrift:
12.08.2025
12:59:57

.....
Walter Egger
jednatel
SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.



Digitální podpis:
12.08.2025 12:54:51

.....
Ing. Pavel Pechač
jednatel
SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

 
Digitální podpis: 12.08.2025 21:09:34

.....
Ing. Ondřej Fuchs
předseda představenstva
S u b t e r r a a.s.


 Digitální podpis: 13.08.2025 07:29:07

.....
Ing. Jiří Tesař
člen představenstva
S u b t e r r a a.s.

PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č.8 SMLOUVY)

Smluvní cena Díla

stavba: Velim - Poříčany, BC		Cena celkem	Cena stavby po D14	val 23 - práce 2021	val 23 - práce 2022	val 23 - práce 2023	val 23 - práce 2023	Dodatek č.15	Cena stavby po D15
		vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce
0.1.1 Zeleniční zabezpečovací zařízení									
PS 00.01.01	COP Praha, úprava DO2								
PS 1.00.11	5ST Velim, úprava SZ								
PS 1.20.21	Velim-Pečiv, T22								
PS 1.30.11	5ST Pečiv, úprava SZ								
PS 1.40.12	Pečiv - Poříčany, T22								
PS 1.40.41	Pečiv-Poříčany, úprava in diktoru horkoběžnosti v ex km 383,855								
PS 15.01.11	5ST Poříčany, úprava SZ2								
PS 16.01.21	Poříčany - Český Brod, T22								
PS 17.01.11	5ST Jasko Brod, úprava SZ								
0.1.2 Zeleniční sdělovací zařízení									
PS 10.02.21	Velim - Poříčany, úprava telefonních zapojení								
PS 10.02.51	Velim - Č. Brod, ochrana stávající kabeláže SZD								
PS 10.02.52	Velim - Č. Brod, DOK a TK								
PS 10.02.53	Velim - Č. Brod, ochrana stávající kabeláže ČD-Telematika s								
PS 10.03.91	Velim - Poříčany, úprava přenosového systému								
PS 10.02.52	Velim-Poříčany, úprava DOTS 20 C								
PS 11.02.11	5ST Velim, úprava mobilní kabeláže								
PS 11.02.21	5ST Velim, úprava rozlišovacího zařízení								
PS 11.02.41	5ST Velim, doplnění kamerového systému								
PS 11.02.71	5ST VELIM, INFORMACNÍ SYSTÉM PRO CESTUJÍCÍ								
PS 12.02.21	Čast. Cerhenice, rozhlasové zařízení								
PS 12.02.41	Č. Br. Cerhenice, E2S								
PS 12.02.42	Č. Br. Cerhenice, kamerový systém								
PS 12.02.71	ČAST. CERHENICE, INFORMACNÍ SYSTÉM PRO CESTUJÍCÍ								
PS 12.02.91	Č. Br. Cerhenice, sdělovací zařízení								
PS 13.02.11	5ST Pečiv, úprava mobilní kabeláže								
PS 13.02.41	TNS Pečiv, HTS 220V, kamerový systém								
PS 13.02.42	TNS Pečiv, úprava E2S								
PS 14.02.21	Č. Br. Tábor, rozhlasové zařízení								
PS 14.02.41	Č. Br. Tábor, E2S								
PS 14.02.42	Č. Br. Tábor, kamerový systém								
PS 14.02.71	ČAST. TÁBOR, INFORMACNÍ SYSTÉM PRO CESTUJÍCÍ								
PS 14.02.91	Č. Br. Tábor, sdělovací zařízení								
PS 15.02.11	5ST Poříčany, mobilní kabeláž								
PS 15.02.21	5ST Poříčany, úprava rozhlasového zařízení								
PS 15.02.41	5ST Poříčany, E2S								
PS 15.02.42	5ST Poříčany, úprava kamerového systému								
PS 15.02.71	5ST POŘÍČANY, ÚPRAVA INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO CESTUJÍCÍ								
PS 15.02.91	5ST Poříčany, sdělovací zařízení								
0.1.3 Stavební technologie včetně DRT									
PS 00.03.11	ČD Praha, doplnění DRT								
PS 12.03.11	Č. Br. Cerhenice, DRT								
PS 12.03.51	Č. Br. Cerhenice, rozvod 0,4 kV, technologie								
PS 12.03.41	Č. Br. Cerhenice, VTS 60,4 kV, technologie								
PS 13.03.91	TNS Pečiv, HTS 220V, DRT								
PS 13.03.21	TNS Pečiv, stánoviště transformátorů 11/0,23 kV, technologie								
PS 13.03.32	TNS Pečiv, stánoviště transformátorů 11/0,23 kV, systém kontroly								
PS 13.03.23	TNS Pečiv, HTS 220V, technologie								
PS 14.03.11	Č. Br. Tábor, DRT								
PS 14.03.41	Č. Br. Tábor, VTS 220,4 kV, technologie								
PS 14.03.42	Č. Br. Tábor, VTS 60,4 kV, technologie								
PS 15.03.11	5ST Poříčany, STS 220V, DRT								
PS 15.03.12	5ST Poříčany, úprav kolín, TS 220,4 kV, DRT								
PS 15.03.13	5ST Poříčany, úprav Praha, TS 220,4 kV, DRT								
PS 15.03.41	5ST Poříčany, STS 220,4 kV, technologie								
PS 15.03.52	5ST Poříčany, úprav kolín, STS 220,4 kV, technologie								
PS 15.03.53	5ST Poříčany, úprav Praha, STS 220,4 kV, technologie								
PS 15.03.54	5ST Poříčany, STS 60,4 kV, technologie								
0.1.4 Osobní výtahy, schodišťové výtahy									
PS 11.03.11	Velim - Poříčany, Č. Br. 5ST Velim, výtah na nástupiště								
0.2.1.01 Zeleniční svazek a sítě									
SO 10.14.01	Velim-Poříčany, výtahový trati								
SO 11.10.01	5ST Velim, železniční svazek								
SO 11.10.01.1	5ST Velim, železniční svazek								
SO 11.11.01	5ST Velim, železniční svazek								
SO 12.10.01	Velim-Pečiv, železniční svazek								
SO 12.10.01.1	Velim-Pečiv, železniční svazek								
SO 12.11.01	Velim-Pečiv, železniční svazek								
SO 14.10.01	Pečiv-Poříčany, železniční svazek								
SO 14.10.01.1	Pečiv-Poříčany, železniční svazek								
SO 14.11.01	Pečiv-Poříčany, železniční svazek								
SO 15.10.01	5ST Poříčany, železniční svazek								
SO 16.10.01.1	5ST Poříčany, železniční svazek								
0.2.1.02 Nástupiště									
SO 11.12.01	5ST Velim, úprava nástupiště								
SO 12.12.01	Čast. Cerhenice, nástupiště								
SO 14.12.01	Č. Br. Tábor, nástupiště								
SO 15.12.01	5ST Poříčany, nástupiště								
SO 16.12.01	Čast. Házov, prostory nástupiště								
0.2.1.03 Zeleniční přístroje									
SO 12.13.01	Velim - Pečiv, rozložení přístrojů v ex km 362,135, P4928								
SO 14.13.01	Pečiv - Poříčany, přístroj v ex km 344,05, P4928								
SO 14.13.02	Pečiv - Poříčany, přístroj v ex km 362,14, P4930								
SO 14.13.03	Pečiv - Poříčany, přístroj v ex km 366,468, P4931								
SO 14.13.04	Pečiv - Poříčany, přístroj v ex km 368,018, P4932								
0.2.1.04 Vozby, armatury a zábr.									
SO 11.20.01	Zábr. mostů podchodů v ex km 355,800								
SO 12.20.01	Velim-Pečiv, zábr. mostů podchodů v ex km 359,175								
SO 12.20.02	Velim-Pečiv, zábr. mostů v ex km 362,082								
SO 12.26.01	Velim-Pečiv, železniční zábr. v ex km 362,088								
SO 15.20.01	5ST Poříčany, zábr. mostů podchodů v ex km 371,544								
SO 15.20.04	5ST Poříčany, zábr. mostů v ex km 371,784								
SO 15.26.01	5ST Poříčany, demolicní zábr. lávky v ex km 370,558								
SO 15.26.02	5ST Poříčany, nová zábr. lávky v ex km 373,634								
SO 15.26.31	5ST Poříčany, demolicní zábr. krakovce v ex km 371,048								
SO 15.26.34	5ST Poříčany, demolicní zábr. krakovce v ex km 371,485								
SO 16.26.01	Poříčany - Č. Brod, úprava zábr. lávky v ex km 373,508								
SO 16.26.32	Poříčany - Č. Brod, úprava zábr. lávky v ex km 372,749								
SO 16.26.33	Poříčany - Č. Brod, úprava zábr. lávky v ex km 374,005								
SO 16.26.34	Poříčany - Č. Brod, úprava zábr. lávky v ex km 375,198								
SO 16.26.35	Poříčany - Č. Brod, úprava zábr. lávky v ex km 375,618								
0.2.1.05 Osobní interní objekty									
SO 10.03.01	Velim-Poříčany, osvětlovací plocha dopravního důsledného z								
SO 10.03.01	Velim-Poříčany, kábelní miniaturní zeleně								
SO 10.03.02	Velim-Poříčany, kábelní lávky zeleně								
SO 15.44.02	5ST Poříčany, podhledy v km 371,544, úprava rozvodu ne a osvětlení								
0.2.1.06 Potrubní vedení									
SO 11.50.01	Velim, úprava kanalizace u VB								
0.2.1.08 Přístrojní komunikace									
SO 14.30.01	Č. Br. Tábor, sdělovací komunikace								
0.2.1.09 Kabinové komunikace									
SO 15.40.01	5ST Poříčany, kabinové v km 371,020								
0.2.1.10 Přístrojové objekty									
SO 12.27.01	Velim-Pečiv, PHS v ex km 362								
SO 15.27.01	5ST POŘÍČANY, PHS VLEVO TRATI								
SO 15.27.02	5ST POŘÍČANY, PHS VLEVO TRATI								
0.2.2.1 Přístrojové objekty									
SO 12.61.01	Zábr. Cerhenice - stávková úprava VB pro sdělovací místnost								
SO 12.61.02	Č. Br. Cerhenice, technologický objekt								
SO 15.61.01	Pečiv, úprava a technologického objektu 22 kV								
SO 14.61.01	Č. Br. Tábor, technologický objekt								
SO 14.61.02	Pečiv - Poříčany, objekt u podchodu v ex km 368,618								
SO 15.61.01	5ST Poříčany, úprava VB pro technologii								
SO 15.61.02	5ST Poříčany, úprav kolín, technologický objekt								
SO 15.61.03	5ST Poříčany, úprav Praha, technologický objekt								
SO 15.61.04	5ST Poříčany, úprava objektu trafostanice								
0.2.2.2 Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupišťech									
SO 11.63.01	5ST Velim, úprava zastřešení nástupišť na nástupišti								
SO 12.63.01	Velim-Pečiv, úprava zastřešení podchodu v ex km 359,175								
SO 14.63.01	Č. Br. Tábor, nástupištní přístřešky								
SO 15.63.01	5ST Poříčany, úprava zastřešení nástupišť								
0.2.2.3 Uspořádání přístrojové sítě									
SO 12.63.01	Velim-Pečiv, individuální protiažlovací opatření								
0.2.2.4 Orientační systém									
SO 11.64.01	6ST Velim, úprava orientačního systému								
SO 12.64.01	Zábr. Cerhenice, orientační systém								
SO 14.64.01	Č. Br. Tábor, orientační systém								
SO 14.64.02	5ST Poříčany, úprava orientačního systému								
0.2.2.5 Demolicce									
SO 12.65.01	Velim-Pečiv, demolicní technologického objektu								
SO 14.65.01	Velim-Pečiv, demolicní technologického objektu								
0.2.2.6 Úroveň architektura a uplození									
SO 11.66.01	5ST Velim, mobilní								
SO 15.66.01	5ST Poříčany, mobilní								
0.2.3.1 Trakové vedení									
SO 12.71.01	Velim-Pečiv, trakové vedení								
SO 14.71.01	Pečiv-Poříčany, úprava TV								
SO 14.71.02	Pečiv-Poříčany, úprava napájecího vedení								
SO 15.71.01	5ST Poříčany, úprava TV								
SO 15.71.02	5ST Poříčany, úprava napájecí Sps Poříčany								
SO 15.71.03	5ST Poříčany, provozní převádění ZOK Poříčany								
0.2.3.2 Osvětlení									
SO 11.74.01	5ST Velim, úprava EOV								
SO 12.74.01	Č. Br. Cerhenice, EOV								
SO 14.74.01	Č. Br. Tábor, EOV								
SO 15.74.01	5ST Poříčany, úprava EOV								
0.2.3.6 Rozvod NN, VN, osvětlení a diskové ovládání odpojova									
SO 11.76.01	5ST Velim, rozvod v ex km 355,800, úprava rozvodu NN a osvětlení								
SO 11.76.02	5ST Velim, úprava rozvodu NN a osvětlení								
SO 12.76.01	Velim - Pečiv, úprava rozvodu VN 6 kV								
SO 12.76.02	Č. Br. Cerhenice, zábr. NN								
SO 12.76.03	Č. Br. Cerhenice, rozvod NN a venkovní osvětlení								
SO 12.76.04	Č. Br. Cerhenice, DOVO								
SO 12.76.05	Č. Br. Cerhenice, úprava rozvodu NN a osvětlení								
SO 14.76.01	Pečiv - Poříčany, úprava rozvodu NN 6 kV								
SO 14.76.02	Pečiv - Tábor, kabel VN 22 kV								
SO 14.76.03	Tábor - Poříčany, kabel VN 22 kV								
SO 14.76.04	Č. Br. Tábor, rozvod NN a venkovní osvětlení								
SO 14.76.05	Č. Br. Tábor, DOVO								
SO 14.76.06	Č. Br. Tábor, úprava rozvodu NN a osvětlení								