

PŘÍLOHA 2

Změnový list (Variace podle Pod-článku 13.3) – Záznam o změně závazku

Označení/číslo původní Smlouvy: Č.j.: 9474/SFDI/310183/22953/2022 CES SFDI 47/2022 Dílo: Rekonstrukce sídla SFDI II.		Další identifikace (Číslo SO/PS/ číslo Změny) ASR / 023_exteriérové fólie oken 8. NP		Číslo Změnového listu: 023										
Správce stavby (případně Objednatel nad určitý finanční limit) a Zhotovitel výše uvedeného Díla se dohodli na uzavření tohoto Změnového listu: 012.8 Objednatel: STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY ,IČO: 708 56 508 Správce stavby: SDRUŽENÍ REALSTAV+GARNETS+BMS – rekonstrukce budovy SFDI - REALSTAV MB spol. s r.o., IČ: 25685210 (první společník) Zhotovitel: GEOSAN GROUP A.S., IČ: 281 69 522														
Přílohy Změnového listu: schválený návrh Zhotovitele na jakékoli potřebné modifikace harmonogramu v souladu s Pod-článkem 8.3 [Harmonogram] a Doby pro dokončení: irelevantní (změna nemá vliv na smluvní harmonogram) (a) CN_ZL023_exteriérové fólie oken 8. NP (b) CN GLASSGARANT PRAHA .s.r.o.				<table><tr><td>Paré č.</td><td>Příjemce</td></tr><tr><td>1</td><td>Objednatel</td></tr><tr><td>2</td><td>Správce stavby</td></tr><tr><td>3</td><td>Zhotovitel</td></tr></table>		Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Správce stavby	3	Zhotovitel	
Paré č.	Příjemce													
1	Objednatel													
2	Správce stavby													
3	Zhotovitel													
Iniciátor změny: Objednatel														
Popis Změny:														
I přesto, že projekční návrh lehkého obvodového pláště (LOP) byl v rámci DPS proveden v souladu s platnými normami a předpisy a realizace byla provedena a dokončena v souladu s dokumentací, dochází ve dnech přímého slunečního svitu na obálku budovy (okna) k přehřívání osluněných prostor 8. NP. Pracovní podmínky při plně zatažených vnitřních žaluzií jsou z hlediska denního osvětlení nevhodné, pohodu prostředí nezajistí ani na maximum nastavené chlazení místností. To je i z hlediska energetické náročnosti dlouhodobě nevhodné opatření. Objednatel v tohoto důvodu zadal zpracování a realizaci opatření, spočívající v instalaci exteriérových protislunečních fólií. Zařazení a posouzení zařízení podle ZZVZ: §222, odst. 4.														
<table><tr><td colspan="3">Údaje v Kč bez DPH:</td></tr><tr><td>Cena vypuštěných prací</td><td>Cena dodatečných prací</td><td>Saldo</td></tr><tr><td></td><td></td><td>233 216,55</td></tr></table>						Údaje v Kč bez DPH:			Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Saldo			233 216,55
Údaje v Kč bez DPH:														
Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Saldo												
		233 216,55												
Podpis vyjadřuje schválení Variace a záznamu o změně závazku:														
Správce stavby (případně Objednatel nad určitý limit) a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném Díle dojde ke změnám, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.														
Zhotovitel	Jméno: [redacted]	Datum a podpis:												
Správce stavby – technický dozor stavebníka (TDS)	Jméno: [redacted]	Datum a podpis:												
Správce stavby	Jméno: [redacted]	Datum a podpis:												
Objednatel (kalkulace)	Jméno: Ing. Kamil Štrobl, Ph.D.	Datum a podpis:												
Objednatel	Jméno: Ing. Lucie Bartáková	Datum a podpis:												
					Číslo paré:									

ZMĚNOVÝ LIST 23

Stavba Rekonstrukce sídla SFDI II.

Exteriérové protisluneční folie oken 8. NP

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Zatřídění podle ZvlP
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	----------------------

Náklady soupisu celkem

233 216,55

233 216,55

NP	VV		3M Solární folie Prestige 70 Exterior	m2	74,800	2 590,00	193 732,00	cena dle Pod.čl 13.1 d)
			okna					
			Koordináční přirážka ve výši 15% z CN GLASSGARANT PRAHA s.r.o.	m2	74,800	388,50	29 059,80	cena dle Pod.čl 13.1 a)
NP	VV		3M Solární folie Prestige 70 Exterior	m2	3,500	2 590,00	9 065,00	cena dle Pod.čl 13.1 d)
			dveře					
			Koordináční přirážka ve výši 15% z CN GLASSGARANT PRAHA s.r.o.	m2	3,500	388,50	1 359,75	cena dle Pod.čl 13.1 a)

GLASS GARANT Praha s.r.o.

bezpečnostní, sluneční a 3D folie

3M Master Dealer
Window Film Products

Geosan Group a.s.

U Průhonu 1516/32
Praha 7

V Praze 5.8.2025

věc: nabídka aplikace slunečních nanofolií 3M Prestige70ext

Vážení,

na základě předchozího jednání si Vám dovoluujeme předložit nabídku na aplikaci **exteriérových slunečních nanofolií 3M Prestige70ext** na objekt SFDI Sokolovská 1955, Praha 9

Prestige70ext - špičkový produkt vyrobený nanotechnologií o 220 vrstvách bez přítomnosti kovu a keramiky - **neoxiduje, nezadržuje GSM signál.**

Jejich výjimečnost spočívá v minimální viditelnosti na skle a tudíž minimálním **zadržení viditelného světla - 30 % - folie nezmění vzhled budovy.**

Zároveň tato folie zajišťuje v letních měsících maximální **zadržení infračerveného záření do místnosti - 97 % a 61 % celkového tepelného záření.**

Atest od památkářů pro možnost aplikace v památkových zónách.

Záruka 10 let, Životnost 15 let

TL a mezinárodní záruční list přiložen

Cenová nabídka a rozsah aplikace folie 3M Prestige70ext:


celkem spotřebovaná folie: 74,80 m² x 2 590,-Kč/m².....193 732,-Kč

-celkem spotřebovaná folie na dveře: 3,50 m² x 2 590,-Kč/m².....9 065,-Kč

Celkem:.....**202 797,-Kč + 21 % DPH**

Cena je konečná včetně montáže a ostatních vícenákladů.

V případě dotazů nás prosím kontaktujte.



3M Master Dealer
Window Film Products

Glassgarant Praha sro, Jinonická 80, Praha 5

tel: [redacted] mobil: [redacted] http: [redacted] www.ifolie.cz

IČ: 29024188 DIČ: CZ29024188