

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2527 uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, **Souběžná 1746 – oprava střechy**

Objednatel **Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace**

Sídlo Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové

Zastoupený ředitelkou Ing. Jaroslavou Bernhardovou

Telefon xxx

ID datové schránky rkyk8m9

IČO 648 11 069

DIČ CZ64811069

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 51

Bankovní spojení Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové

č. účtu 27-315020217/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

xxx, technik technického oddělení, tel. xxx, email xxx

xxx, vedoucí technického oddělení, tel. xxx, email xxx

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel **SEADON s.r.o.**

Sídlo Rovniny 1116/45, 748 01 Hlučín

Zastoupený Ing. Petr Dohnal, jednatel

Telefon xxx

Email: xxx

ID datové schránky: pdxxqwy

IČO 28601505

DIČ CZ28601505

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 34082

Bankovní spojení UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

č. účtu 2110065912/2700

Osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických:

xxx, výrobní ředitel, tel. xxx, e-mail: xxx

(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

I.

1. Smluvní strany se dohodly, že z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, které znemožnily pokračování v provádění prací, se mění ustanovení článku IV., odstavec 1, Smlouvy o dílo č. 2547 ze dne 30. 4. 2025 (dále jen „Smlouva“).

2. Původní text odstavce 1 článku IV. Smlouvy „Doba plnění“:

„Zhotovitel provede a předá dílo do (včetně vyklizení staveniště):

3. 9. 2025“

se nahrazuje tímto zněním:

„Zhotovitel provede a předá dílo (včetně vyklizení staveniště) nejpozději do:

5. 9. 2025“

II.

1. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Hradci Králové dne

.....
za zhotovitele
Ing. Petr Dohnal
jednatel

.....
za objednatele
Ing. Jaroslava Bernhardová
ředitelka

Vypracoval: xxx

Příkazce operace:

Správce rozpočtu:

Dne: