

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA / PŘÍLOHA č. 2

DODATEK č. 1

Číslo související Rámcové dohody: 06EU-006446
Číslo dílčí objednávky: 06EU-006979

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Správa Plzeň
Adresa: Hřímalého 37, 301 00 Plzeň
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

SAROUTE s.r.o.
Sídlo: Skální 275,
Hranice I-Město,
753 01 Hranice
IČO: 26820706
DIČ: CZ26820706

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze

Předmětem tohoto Dodatku č.1 je prodloužení doby pro dokončení.

Vzhledem k souběžně prováděným výpravám komunikací I. třídy v okresech Plzeň – jih a Plzeň – sever se smluvní strany dohodly na změně / prodloužení Doby pro dokončení uvedené v Podčlátku Smluvních podmínek č. 1.1.9 Dílčí objednávky č.2 takto:

Původní Doba pro dokončení: 90 kalendářních dnů

Nová doba pro dokončení: 140 kalendářních dnů

Všechny ostatní články a ujednání Dílčí objednávky č.2, číslo 06EU-006979, se nemění a zůstávají v platnosti.

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:

ředitel Správy Plzeň

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Datum: 2025.09.02
13:15:53 +02'00'

Datum: 08.09.2025 12:09:04 +02:00