

Dodatek č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. 00916551000427

k provedení stavby:

**„Oprava interiéru učeben“ ve vybraných učebnách 3. NP v objektu Základní
školy a Střední školy, Vinohradská 920/54,
120 00 Praha 2- Vinohrady**

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník mezi smluvními stranami:

1. objednatel: **Základní škola a Střední škola, Vinohradská 54**
se sídlem: Vinohradská 920/54, 120 00 Praha 2 - Vinohrady
zastoupený: 
IČ: 613 89 447
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 

(dále jen "objednatel")

a

2. zhotovitel: **MOZAIK, spol. s r.o.**
se sídlem: Za Strahovem 277/14, 169 00 PRAHA 6 - Břevnov
zastoupený:  - jednatelem společnosti
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze oddíl. C vložka 20029
bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha 6
číslo účtu: 
IČ: 493 57 999
DIČ: CZ49357999

(dále jen "zhotovitel")

Smluvní strany se dohodly na níže uvedené úpravě předmětné smlouvy takto:

I.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Číslo stavby: 0091651000427

Název stavby: „Oprava interiéru učeben“ ve vybraných učebnách 3. NP

Místo stavby: objekt Základní školy a Střední školy Vinohradská 54, Praha 2 - Vinohrady

Zadavatel a investor: Základní škola a Střední škola Vinohradská 54, Praha 2 - Vinohrady

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

Článek II. odst. 1 se doplňuje a upravuje takto:

Předmětem dodatku č. 1. smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele nutné změny v rozšíření rozsahu prací, které vyplynuly v průběhu realizace u stavby: „**Oprava interiéru učeben“ ve vybraných učebnách v 3. NP objektu Základní školy a Střední školy, Vinohradská 920/54, 120 00 Praha 2- Vinohrady.** Jedná se o změny v rozsahu prací: – **na zvětšeného rozsahu pomocného elektrikářského materiálu - kabeláže, které zcela nebylo v původním rozpisu prací.** Rozsah dodatku prací je dán na základě upravené specifikace dodávek a prací nabídkové specifikace zhotovitele ze dne: **12. 08. 2025**, a dále v rozsahu zpracované nabídky zhotovitele v souladu s vyhodnocením veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadané v souladu s § 27 a § 31 zákona č. 134/ 2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění a rozhodnutí objednatele o zadání veřejné zakázky na dílo ze dne: **21. 07. 2025**

IV.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Článek IV. odst. 1 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:

1. Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější nabídky na realizaci díla ze dne: 18. 07. 2025, jako cena nejvýše přípustná a činí:

Základní cena bez DPH celkem	1 143 906,27 Kč
-------------------------------------	------------------------

DPH 21 %	240 220,32 Kč
-----------------	----------------------

Celková cena včetně DPH	1 384 126,59 Kč
--------------------------------	------------------------

Cena úpravy předmětu zakázky – dodatek č. 1

nabídková cena bez DPH	1 548,27 Kč
-------------------------------	--------------------

DPH 21 %	325,14 Kč
-----------------	------------------

Cena celkem včetně DPH	1 873,41 Kč
-------------------------------	--------------------

Celková konečná cena předmětu zakázky:

celková cena bez DPH	1 145 454,54 Kč
-----------------------------	------------------------

DPH 21 %	240 545,46 Kč
-----------------	----------------------

Cena celkem včetně DPH	1 386 000,00 Kč
-------------------------------	------------------------

Finanční plnění objednatele je závislé od uvolňování finančních prostředků do výše přidělených finančních prostředků z rozpočtu HMP pro rok 2025. V případě nezajištění celkového finančního krytí akce objednavatelem v rozsahu celkové nabídkové ceny bude některá ucelená část díla vyjmuta z realizace a dokončena dodatečně po zajištění potřebných prostředků.

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.

XIV.**Z Á V Ě R Ě Č N Á U S T A N O V E N Í**

Článek XIV. odst. 2 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:

2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků.

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne **22. 07. 2025**, jejichž ostatní náležitosti jsou tímto dodatkem nedotčené a zůstávají nadále v platnosti. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, s platností originálu, z nichž tři stejnopisy obdrží objednatel a jeden stejnopis zhotovitel. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Přílohy: č. 1. Specifikace díla a kalkulace ceny (oceněný upravený výkaz výměr)

V Praze dne: 18. 08. 2025

V Praze dne: 18. 08. 2025

.....	
<i>objednatel</i>	<i>zhotovitel</i>
	
ředitelka Základní školy a Střední školy	jednatel společnosti
Vinohradská 54, Praha 2 - Vinohrady	