

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Tuto Smlouvu (dále jen „Smlouva“) uzavřely podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „NOZ“), následující strany:

Objednatel :	Institut enviromentálních výzkumů a aplikací. z.ú.
sídlo :	Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
Zastoupené statutárním orgánem :	Mgr. Petrem Řezníčkem, ředitelem
Daňové registrační číslo:	neplátce DPH
V technických záležitostech :	
Bankovní spojení :	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	115-8084440287/0100
IČO :	00279544
ID DS:	kyenbh8
(dále jen „Objednatel“)	

a

Zhotovitel:	Agroprojekce Litomyšl spol.s r.o.
Sídlo :	Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto
Oprávnění k podnik.činnosti :	ŽÚ/3/95/P-450
Daňové registrační číslo:	CZ64255611
K smluvnímu jednání oprávněn :	Ing. Jakoubek Jaroslav, jednatel společnosti
V technických záležitostech :	Ing. Jaroslav Tměj, odpovědný projektant
Bankovní spojení :	MONETA Money Bank a.s. Ústí nad Orlicí
Číslo účtu:	341 302 664/0600
Ičo :	64255611
ID DS: gv6y8j4	
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové oddíl C vložka 8321	

(dále jen „Zhotovitel“)

Výše uvedení členové statutárních orgánů prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného vnitřního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiných osob.

1. Předmět smlouvy

1.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo spočívající ve vypracování projektové dokumentace pro povolení stavby na Rekonstrukci malé vodní nádrže na parcele 1263/129 (nádrž č. 1)

Tímto dodatkem č. 2 se mění ujednání smlouvy 065 30/24 ze dne 30.6.2024 takto :

4. Čas a způsob plnění

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s touto Smlouvou do 30.listopadu 2025.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Důvod vypracování dodatku:

Problematické projednávání, zdravotní neschopnost hlavního zpracovatele.

Smluvní strany dodatek č. 2 přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Objednatel

Zhotovitel

V Pardubicích dne
objednatel :

Ve Vysokém Mýtě dne
zhotovitel :

Petr Řezníček
ředitel

Ing. Jaroslav Jakoubek
jednatel společnosti