






14 Prořezávky mechanizovaně, Divize Hořovice, Lesní správa Mirošov, 2.-3.Q.2025

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)





mezi smluvními stranami

Objednatel:

Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256
ředitel Divize Hořovice, Ing. David Novotný na základě zmocnění
Sídlo divize: Slavíkova 106, 262 23 Jince
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
E-mail: 

a

Zhotovitel:

Název: **OPREKO s.r.o.**
Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00 Praha 3
IČO: 49789791
DIČ: CZ49789791
Zápis v obchodním rejstříku: C1174046 vedená u Městského soudu v Praze
Zastoupený: Josef Šebesta
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: Josef Šebesta
Telefon/fax: 
E-mail: 

1. Předmětem dodatku č. 1 výše uvedené Smlouvy je prodloužení předmětu plnění veřejné zakázky.
2. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení prací smlouvy u všech komodit do 31.10. 2025. Celková nepřekročitelná cena zakázky zůstává nezměněna.
3. Důvodem prodloužení termínu plnění je nenaplněný požadovaný objem prací způsobený dočasným uzavřením zájmové oblasti LÚ 03 - Kočky, z důvodu pyrotechnické asanace.
4. Smluvní strany se shodly na skutečnosti, že nedodržení termínu ukončení plnění veřejné zakázky nebylo způsobeno Zhotovitelem, a proto Objednatel neuplatnil smluvní pokutu podle článku VII odst. 3 VOP.
5. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, z toho jeden je určen pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s dodatkem č. 1 Smlouvy seznámeny, a že tento uzavírají nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Jincích dne 10.9.2025

V Praze dne 9.9.2025

Vojenské lesy a statky ČR, s. p.

Ing. David Novotný
ředitel divize

OPREKO s.r.o.

Josef Šebesta

