

REKAPITULACE STAVBY - soupis skutečně provedených prací

Příloha č.1 k dohodě o narovnání

Kód:
Stavba: - Oprava pláště a střechy objektu

KSO:
Místo: Nový Ples b.č.1

CC-CZ:
Datum: 02.09.2025

Zadavatel:
Ministerstvo obrany

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Štěpánek, spol. s r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámky podbarvené položky jsou méněpráce - nejsou účtovány

Cena bez DPH			1 581 711,06
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	1 581 711,06	332 159,32
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 913 870,38

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Ing. Martin Štěpánek
Digitálně podepsal
Ing. Martin Štěpánek
Datum: 2025.09.03
11:01:00 +02'00'

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba:

- Oprava pláště a střechy objektu

Místo:

Nový Ples b.č.1

Datum:

02.09.2025

Zadavatel:

Ministerstvo obrany

Projektant:

Zhotovitel:

Štěpánek, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

- ASŘ1.1

Střecha - trafo
- ASŘ1.2

Fasáda - trafo
- ASŘ1.3

Fasáda- TECHNICK...
- HR1

Hromosvod - trafo
- ASŘ2.1

Střecha- agregáty
- ASŘ2.2

Fasáda - agregáty
- HR2

Hromosvod - agregáty
- VON

Vedlejší a ostatní ...
- VCP

Vícepráce

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - soupis skutečně provedených prací

Stavba:

██████████ - Oprava pláště a střechy objektu

Objekt:

ASŘ1.1 - Střecha - trafo

Příloha č.1 k dohodě o narovnání

KSO:

Místo: Nový Ples b.č.1

CC-CZ:

Datum: 02.09.2025

Zadavatel:

Ministerstvo obrany

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Štěpánek, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: [REDACTED] - Oprava pláště a střechy objektu
Objekt: **ASŘ1.1 - Střecha - trafo**

Místo: Nový Ples b.č.1
Zadavatel: Ministerstvo obrany
Zhotovitel: Štěpánek, spol. s r.o.

Datum: 02.09.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------


Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

- | |
|--|
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |
| 997 - Přesun sutě |
| 998 - Přesun hmot |

PSV - Práce a dodávky PSV

- | |
|-----------------------------|
| 712 - Powlakové krytiny |
| 764 - Konstrukce klempířské |



SOUPIS PRACÍ

Stavba: - Oprava pláště a střechy objektu

Objekt: ASŘ1.1 - Střecha - trafo

Místo: Nový Ples b.č.1

Zadavatel: Ministerstvo obrany

Zhotovitel: Štěpánek, spol. s r.o.

Datum: 02.09.2025

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D HSV Práce a dodávky HSV							
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
1	K	629135102	Vyrovňovací vrstva pod klempířské prvky z MC š přes 150 do 300 mm				
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
2	K	952902501	Čištění střešních nebo nadstřešních konstrukcí plochých střech budov				
D 997 Přesun sutě							
3	K	99701300R	Uskladnění kovového odpadu na dvoře PS 0507 (manipulace +naložení, bez poplatku za skládku, přemístění započteno v pol.99701-3509, přesun suti do 6 km)				
4	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením				
5	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km				
D 998 Přesun hmot							
6	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m				
D PSV Práce a dodávky PSV							
D 712 Povlakové krytiny							
7	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým				
9	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepicí				
10	M	62866281	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm				
8	M	11163150	lak penetrační asfaltový				
11	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše				
12	M	62857012	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS mikroventilační s vložkou kombinovanou z různých materiálů, spalitelnou PE fólií a hrubozrným břídlíčným posypem na horním povrchu pro sanaci plochých střech tl 5,2mm				
13	K	998712102	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m				
D 764 Konstrukce klempířské							
14	K	764001801	Demontáž podkladního plechu do suti				
15	K	764001811	Demontáž dilatační lišty do suti				
16	K	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti				
17	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti				
18	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti				
19	K	764004861	Demontáž svodu do suti				
20	K	764011614	Podkladní plech z Pz s upraveným povrchem rš 330 mm				
21	K	764011624	Dilatační připojovací lišta z Pz s povrchovou úpravou včetně tmelení rš 200 mm				
22	K	764111401	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu rš 500 mm sklonu do 30°				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	764212632	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 200 mm				
24	K	764214605	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 400 mm				
25	K	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm				
26	K	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm				
27	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - soupis skutečně provedených prací

Stavba:

[REDACTED] - Oprava pláště a střechy objektu

Objekt:

ASŘ1.2 - Fasáda - trafo

Příloha č.1 k dohodě o narovnání

KSO:

Místo: Nový Ples b.č.1

CC-CZ:

Datum: 02.09.2025

Zadavatel:

Ministerstvo obrany

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Štěpánek, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: [redacted] - Oprava pláště a střechy objektu
Objekt: **ASŘ1.2 - Fasáda - trafo**

Místo: Nový Ples b.č.1
Zadavatel: Ministerstvo obrany
Zhotovitel: Štěpánek, spol. s r.o.

Datum: 02.09.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]


Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

- 3 - Svislé a kompletní konstrukce
- 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 997 - Přesun sutě
- 998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

- 767 - Konstrukce zámečnické
- 783 - Nátěry
- 784 - Dokončovací práce - malby a tapety



SOUPIS PRACÍ

Stavba: - Oprava pláště a střechy objektu
Objekt: ASŘ1.2 - Fasáda - trafo

Místo: Nový Ples b.č.1
Zadavatel: Ministerstvo obrany
Zhotovitel: Štěpánek, spol. s r.o.

Datum: 02.09.2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D HSV			Práce a dodávky HSV				
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				
1	K	319231112	Dodatečná izolace PE fólií zdíva cihelného tl do 300 mm ručním podbouráním v do 300 mm				
2	K	319201192	Příplatek k dodatečné izolaci PE fólií zdíva tl do 300 mm ručním podbouráním ZKD 150 mm výšky				
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
3	K	612325215	Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách				
4	K	621335202	Oprava cementové škrábané omítky vnějších podhledů v rozsahu do 30%				
7	K	622335102	Oprava cementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 30%				
8	K	622335202	Oprava cementové škrábané omítky vnějších stěn v rozsahu do 30%				
9	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou				
10	K	642944221	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl přes 2,5 m2 (zárubeň součástí vrat)				
11	M	611822.1	zárubeň úhelníková 1křídlová 1100x1970 mm (zárubeň součástí dodávky vrat)				
12	M	611822.2	zárubeň úhelníková 2křídlová 1450x2480 mm (zárubeň součást dodávky vrat)				
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				
13	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m				
14	K	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití				
15	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m				
16	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken				
17	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití				
18	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken				
19	K	978015341	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 30%				
20	K	978036141	Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu do 30 %				
D 997			Přesun sutě				
21	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace				
22	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením				
23	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km				
24	K	997013849R	Uskladnění kovového odpadu na dvoře PS 0507 (bez poplatku za skládku, přemístění započteno v pol.6519, přesun suti do 6 km)				
25	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01				
D 998			Přesun hmot				
26	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D PSV Práce a dodávky PSV							
D 767 Konstrukce zámečnické							
27	K	767640111	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlých bez nadsvětlíku				
28	M	553411570R	dveře jednokřídlé ocelové nezateplené 1100x1970mm, úhelníková zárubeň				
29	K	767651210	Montáž vrat otvíravých do ocelové zárubně plochy do 6 m2				
30	M	5534471.1	vrata 2kř ocelová otočná nezateplená, úhelníková zárubeň, do ovoru světlosti 1450/2480 mm				
31	K	767651800	Demontáž zárubní vrat odřezáním plochy přes 4,5 do 10,0 m2				
32	K	767651821	Demontáž vrat otvíravých plochy do 6 m2				
33	K	7513980560R	Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky pl do 1,0 m2				
34	M	553414.1	protidešťová větrací žaluzie neuzavíratelná lamelová pozinkovaná 1200x700 mm se síťovinou - provedení pozink, v odstínu RAL dle investora				
35	M	553414.2	větrací žaluzie neuzavíratelná lamelová 600x300 mm se síťovinou - provedení pozink, v odstínu RAL dle investora				
36	K	7513980570R	Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky pl do 2,0 m2				
37	M	553414.3	větrací žaluzie neuzavíratelná lamelová ocelová 2400x700 mm se síťovinou - provedení pozink, v odstínu RAL dle investora				
38	K	7678108.1	Demontáž žaluzií větracích ocelových plochy do 2,0 m2				
39	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m				
D 783 Nátěry							
40	K	783000123.1	Ochrana konstrukcí nebo prvků při provádění nátěrů krycí plachtou				
41	K	783000125	Ochrana konstrukcí nebo prvků při provádění nátěrů obalením fólií				
42	M	58124844	fólie pro maliřské potřeby zakrývací, 25μ, 4 x 5 m				
43	K	783009421	Bezpečnostní šrafování stěnových nebo podlahových hran				
44	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí				
45	K	783314201	Základní antikoroziční jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí				
46	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí				
47	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí				
48	K	783801581	Očištění 1x nátěrem biocidním přípravkem a opláchnutím hrubých betonových povrchů nebo omítek				
49	K	783827523	Krycí dvojnásobný silikátový nátěr nebo nástřik (Airless) hrubých betonových povrchů nebo hrubých omítek				
50	K	783833153	Penetrační silikátový nátěr hrubých betonových povrchů a hrubých, rýhovaných a škrábaných omítek				
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							
51	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m				
52	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - soupis skutečně provedených prací

Stavba: [redacted] - Oprava pláště a střechy objektu
Objekt: ASŘ1.3 - Fasáda- TECHNICK...

Příloha č.1 k dohodě o narovnání

KSO:
Místo: Nový Ples b.č.1

CC-CZ:
Datum: 02.09.2025

Zadavatel:
Ministerstvo obrany

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Štěpánek, spol. s r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:


IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: [redacted] - Oprava pláště a střechy objektu
Objekt: **ASŘ1.3 - Fasáda- TECHNICK...**

Místo: Nový Ples b.č.1
Zadavatel: Ministerstvo obrany
Zhotovitel: Štěpánek, spol. s r.o.

Datum: 02.09.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

767 - Konstrukce zámečnické



SOUPIS PRACÍ

Stavba: - Oprava pláště a střechy objektu

Objekt: ASŘ1.3 - Fasáda- TECHNICK...

Místo: Nový Ples b.č.1 Datum: 02.09.2025

Zadavatel: Ministerstvo obrany Projektant:

Zhotovitel: Štěpánek, spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV
6	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 80 mm
7	M	28376438	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 250kPa tl 30mm
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání
1	K	953961112	Kotva chemickým tmelem M 10 hl 90 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru
2	K	953965115	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 10 dl 130 mm
D		PSV	Práce a dodávky PSV
D		767	Konstrukce zámečnické
3	K	767161123	Montáž zábradlí rovného z trubek do ocelové konstrukce hmotnosti do 20 kg
4	M	63126081	zábradlí kompozitní - madlo, dvě vodorovné výplně, výška 1,1m
5	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - soupis skutečně provedených prací

Stavba: - Oprava pláště a střechy objektu
Objekt: **HR1 - Hromosvod - trafo**

KSO:
Místo: Nový Ples b.č.1

Zadavatel:
Ministerstvo obrany

Zhotovitel:
Štěpánek, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Příloha č.1 k dohodě o narovnání

CC-CZ:
Datum: 02.09.2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: [redacted] - Oprava pláště a střechy objektu

Objekt: **HR1 - Hromosvod - trafo**

Místo: Nový Ples b.č.1
Zadavatel: Ministerstvo obrany
Zhotovitel: Štěpánek, spol. s r.o.

Datum: 02.09.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV
741 - Elektroinstalace - silnopr



SOUPIS PRACÍ


Stavba: - Oprava pláště a střechy objektu
Objekt: HR1 - Hromosvod - trafo

Místo: Nový Ples b.č.1 Datum: 02.09.2025
Zadavatel: Ministerstvo obrany Projektant:
Zhotovitel: Štěpánek, spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		PSV	Práce a dodávky PSV
D		741	Elektroinstalace - silnoprúd
1	K	741420000R	Zpětná montáž hromosvodu s případným doplněním prvků
2	K	7414209120R	Nátěry prvků hromosvodu
3	K	741421820R	Dočasná postupná demontáž částí hromosvodu se zajištěním funkčnosti
4	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - soupis skutečně provedených prací

Stavba:

 - Oprava pláště a střechy objektu

Objekt:

ASŘ2.1 - Střecha- agregáty

Příloha č.1 k dohodě o narovnání

KSO:

Místo: Nový Ples b.č.1

CC-CZ:

Datum: 02.09.2025

Zadavatel:

Ministerstvo obrany

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Štěpánek, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:


DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: [redacted] - Oprava pláště a střechy objektu
Objekt: [redacted]

ASŘ2.1 - Střecha- agregáty

Místo: Nový Ples b.č. 1
Zadavatel: Ministerstvo obrany
Zhotovitel: Štěpánek, spol. s r.o.

Datum: 02.09.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]


Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

- 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 997 - Přesun sutě
- 998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

- 712 - Powlakové krytiny
- 764 - Konstrukce klempířské



SOUPIS PRACÍ

Stavba: [redacted] - Oprava pláště a střechy objektu
Objekt: ASŘ2.1 - Střecha- agregáty

Místo: Nový Ples b.č.1 Datum: 02.09.2025
Zadavatel: Ministerstvo obrany Projektant:
Zhotovitel: Štěpánek, spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
1	K	629135102	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š přes 150 do 300 mm
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání
2	K	952902501	Čištění střešních nebo nadstřešních konstrukcí plochých střech budov
D		997	Přesun sutě
3	K	99701300R	Uskladnění kovového odpadu na dvoře PS 0507 (manipulace +naložení, bez poplatku za skládku, přemístění započteno v pol.99701-3509, přesun suti do 6 km)
4	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
5	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
D		998	Přesun hmot
6	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m
D		PSV	Práce a dodávky PSV
D		712	Povlakové krytiny
7	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým
8	M	11163150	lak penetrační asfaltový
9	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše
10	M	62857012	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS mikroventilační s vložkou kombinovanou z různých materiálů, spalitelnou PE fólií a hrubozrnným břídlíčným posypem na horním povrchu pro sanaci plochých střech tl 5,2mm
11	K	998712102	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m
D		764	Konstrukce klempířské
12	K	764001801	Demontáž podkladního plechu do suti
13	K	764001811	Demontáž dilatační lišty do suti
14	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti
15	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti
16	K	764004861	Demontáž svodu do suti
17	K	764011614	Podkladní plech z Pz s upraveným povrchem rš 330 mm
18	K	764011624	Dilatační připojovací lišta z Pz s povrchovou úpravou včetně tmelení rš 200 mm
19	K	764214605	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 400 mm
20	K	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm
21	K	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm
22	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - soupis skutečně provedených prací

Stavba: - Oprava pláště a střechy objektu

Objekt: ASŘ2.2 - Fasáda - agregáty

Příloha č.1 k dohodě o narovnání

KSO:
Místo: Nový Ples b.č.1

CC-CZ:
Datum: 02.09.2025

Zadavatel:
Ministerstvo obrany

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Štěpánek, spol. s r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: [redacted] - Oprava pláště a střechy objektu
Objekt: **ASŘ2.2 - Fasáda - agregáty**

Místo: Nový Ples b.č. 1
Zadavatel: Ministerstvo obrany
Zhotovitel: Štěpánek, spol. s r.o.

Datum: 02.09.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]


Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

- 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 997 - Přesun sutě
- 998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

- 767 - Konstrukce zámečnické
- 783 - Nátěry
- 784 - Dokončovací práce - malby a tapety



SOUPIS PRACÍ

Stavba: [redacted] - Oprava pláště a střechy objektu
Objekt: ASŘ2.2 - Fasáda - agregáty

Místo: Nový Ples b.č.1 Datum: 02.09.2025
Zadavatel: Ministerstvo obrany Projektant:
Zhotovitel: Štěpánek, spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
1	K	612325215	Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách
2	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží
3	K	621335202	Oprava cementové škrábané omítky vnějších podhledů v rozsahu do 30%
4	K	622335102	Oprava cementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 30%
5	K	622335202	Oprava cementové škrábané omítky vnějších stěn v rozsahu do 30%
6	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou
7	K	642944221	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl přes 2,5 m2 (zárubeň součástí vrat)
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání
9	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m
10	K	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití
11	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m
12	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken
13	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití
14	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken
15	K	978015341	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 30%
16	K	978036141	Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu do 30 %
D		997	Přesun sutě
17	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace
18	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
19	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
21	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01
D		998	Přesun hmot
22	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m
D		PSV	Práce a dodávky PSV
D		767	Konstrukce zámečnické
23	K	767651210	Montáž vrat otvíravých do ocelové zárubně plochy do 6 m2
25	K	767651800	Demontáž zárubní vrat odřezáním plochy přes 4,5 do 10,0 m2
26	K	767651821	Demontáž vrat otvíravých plochy do 6 m2
30	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 783			Nátěry				
20	K	997013849R	Uskladnění kovového odpadu na dvoře PS 0507 (bez poplatku za skládku, přemístění započteno v pol.6519, přesun suti do 6 km)				
24	M	5534471.3	<i>vrata 2kř ocelová otočná nezateplená, úhelníková zárubeň, do ovoru světlosti 1450/1970 mm</i>				
27	K	7678101.1	Montáž větracích žaluzií lamelových ocelových plochy do 1,00 m2				
28	M	553414.4	<i>větrací žaluzie lamelová 300x300 mm se síťovinou - provedení pozink, v odstínu RAL dle investora</i>				
29	K	7678108.2	Demontáž žaluzií větracích ocelových plochy do 1,0 m2				
31	K	783000123.1	Ochrana konstrukcí nebo prvků při provádění nátěrů krycí plachtou				
32	K	783000125	Ochrana konstrukcí nebo prvků při provádění nátěrů obalením fólií				
33	M	58124844	<i>fólie pro malířské potřeby zakrývací, 25μ, 4 x 5 m</i>				
34	K	783401303	Bezoplachové odrezivění klempířských konstrukcí před provedením nátěru				
35	K	783401313	Odmaštění klempířských konstrukcí ředidlovým odmašťovačem před provedením nátěru				
36	K	783414201	Základní antikoroziční jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí				
37	K	783417101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí				
38	K	783601753	Bezoplachové odrezivění potrubí DN do 150 mm				
39	K	783601757	Odmaštění ředidlovým odmašťovačem potrubí DN do 150 mm				
40	K	783614611	Základní antikoroziční jednonásobný syntetický nátěr armatur DN do 200 mm				
41	K	783617521	Krycí jednonásobný syntetický nátěr armatur DN do 200 mm				
42	K	783801581	Očištění 1x nátěrem biocidním přípravkem a opláchnutím hrubých betonových povrchů nebo omítek				
43	K	783827523	Krycí dvojnásobný silikátový nátěr nebo nástrík (Airless) hrubých betonových povrchů nebo hrubých omítek				
44	K	783833153	Penetrační silikátový nátěr hrubých betonových povrchů a hrubých, rýhovaných a škrábaných omítek				
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				
45	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m				
46	K	784191005	Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací				
47	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací				
48	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

██████████ - Oprava pláště a střechy objektu

Objekt:

HR2 - Hromosvod - agregáty

Příloha č.1 k dohodě o narovnání

KSO:

Místo: Nový Ples b.č.1

CC-CZ:

Datum: 02.09.2025

Zadavatel:

Ministerstvo obrany

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Štěpánek, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: [redacted] - Oprava pláště a střechy objektu
Objekt: **HR2 - Hromosvod - agregáty**


Místo: Nový Ples b.č. 1
Zadavatel: Ministerstvo obrany
Zhotovitel: Štěpánek, spol. s r.o.

Datum: 02.09.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV
741 - Elektroinstalace - silnoprúd



SOUPIS PRACÍ

Stavba: [redacted] - Oprava pláště a střechy objektu
Objekt: **HR2 - Hromosvod - agregáty**

Místo: Nový Ples b.č. 1 Datum: 02.09.2025
Zadavatel: Ministerstvo obrany Projektant:
Zhotovitel: Štěpánek, spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV			
D 741 Elektroinstalace - silnoprúd			
1	K	741420000R	Zpětná montáž hromosvodu s případným doplněním prvků
2	K	7414209120R	Nátěry prvků hromosvodu
3	K	741421820R	Dočasná postupná demontáž částí hromosvodu se zajištěním funkčnosti
4	K	741820001.1	REVIZE HROMOSVODU



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - soupis skutečně provedených prací

Stavba: [REDACTED] - Oprava pláště a střechy objektu
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní ...

Příloha č.1 k dohodě o narovnání

KSO:
Místo: Nový Ples b.č.1

CC-CZ:
Datum: 02.09.2025

Zadavatel:
Ministerstvo obrany

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Štěpánek, spol. s r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: [REDACTED] - Oprava pláště a střechy objektu
Objekt: **VON - Vedlejší a ostatní ...**


Místo: Nový Ples b.č. 1
Zadavatel: Ministerstvo obrany
Zhotovitel: Štěpánek, spol. s r.o.

Datum: 02.09.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV
OST - Ostatní zajištění nepřerušené dodávky el energie
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
VRN3 - Zařízení staveniště



SOUPIS PRACÍ

Stavba: - Oprava pláště a střechy objektu
Objekt: VON - Vedlejší a ostatní ...

Místo: Nový Ples b.č.1 Datum: 02.09.2025
Zadavatel: Ministerstvo obrany Projektant:
Zhotovitel: Štěpánek, spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D PSV Práce a dodávky PSV							
D OST Ostatní zajištění nepřerušené dodávky el energie							
1	K	99901R0	Zajištění odpojení (odstávky el. proudu) trafostanice (zhotovitel doloží oznámení o vypnutí EZ ČEZ Distribuci)				
2	K	99901R1	NASAZENÍ MOBILNÍ TRAFOSTANICE 2x35kV/0,4kV, DO 630kVA;s požadavkemPŘIPOJENÍ NA DIESELAGREGÁTY (POUZE V PRACOVNÍ DNY, komplet doprava,usazení,přepojení na dieselagregáty,potřebná kabeláž k zapojení)				
3	K	99901R2	PRONÁJEM MOBILNÍ TRAFOSTANICE 2x35kV/0,4kV, DO 630kVA				
6	K	99901R3	Odpojení od dieselagregátů a zajištění zpětného připojení el. proudu po odstávce trafostanice (EZ ČEZ Distribuce)				
7	K	99901R4	Součinnost s firmou TRADE Fides s.r.o. (obsluha dieselagregátů)				
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							
D VRN3 Zařízení staveniště							
4	K	030001000	Zařízení staveniště				
5	K	034103000	Oplocení staveniště				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - soupis skutečně provedených prací

Stavba: XXXXXXXXXX - Oprava pláště a střechy objektu
Objekt:
VCP - Vícepráce

KSO:
Místo: Nový Ples b.č.1

Zadavatel:
Ministerstvo obrany

Zhotovitel:
Štěpánek, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Příloha č.1 k dohodě o narovnání

CC-CZ:
Datum: 02.09.2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:


IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH



Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: [redacted] - Oprava pláště a střechy objektu
Objekt: **VCP - Vícepráce**

Místo: Nový Ples b.č.1
Zadavatel: Ministerstvo obrany
Zhotovitel: Štěpánek, spol. s r.o.


Datum: 02.09.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání



SOUPIS PRACÍ

Stavba: [redacted] - Oprava pláště a střechy objektu
Objekt: **VCP - Vícepráce**

Místo: Nový Ples b.č.1 Datum: 02.09.2025
Zadavatel: Ministerstvo obrany Projektant:
Zhotovitel: Štěpánek, spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání
1	K	985311113	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 20 do 30 mm

