

# **Dodatek č. 1**

## **k O B J E D N Á V C E**

Číslo objednávky: **06EU-006980** (uvádějte při fakturaci)

Číslo dodavatele: **PL/34/2025/TDS a BOZP**

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND):

(uvádějte při fakturaci)

Uzavřené dne 09.06.2025

Název veřejné zakázky:

### **I/27 Plasy - obchvat**

### **TDS a koordinátor BOZP na přeložkách sítí**

#### **Objednatel:**

Ředitelství silnic a dálnic s. p.  
Správa Plzeň, Hřímálého 37, 301 00 Plzeň  
Osoba oprávněná k podpisu:  
ředitel Správy Plzeň  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 2006-15937031/0710  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390

#### **Dodavatel:**

DS engineering PLUS, a.s.  
Adresa: K Hájům 946/10, 155 00 Praha 5  
IČO: 279 55 834  
DIČ: CZ27955834  
Kontaktní osoba:

#### **I. Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly na posunu termínu plnění.

#### **Odůvodnění:**

Důvodem prodloužení termínu plnění Objednávky je časový posun realizace přeložek inženýrských sítí oproti plánovanému termínu.

#### **II. Lhůta pro dodání či termín plnění**

Původní termín plnění: do 30.09.2025

**Nový termín plnění: do 31. 12. 2025**

#### **III. Závěrečné ustanovení Dodatku č. 1**

Ostatní ujednání předmětné objednávky nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

V případě akceptace Dodatku č.1 objednatele, dodavatel Dodatek č.1 potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky objednatele

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA  
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ  
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

Datum: 2025.09.12 17:59:21 +02'00'

Datum: 15.09.2025 9:57:57 +02:00