

Změnový list pro změny dle §222 odst. 5 ZVZ

Název a evidenční číslo stavby: „X047, Tilleho náměstí, Lávká Lamačova,P5“	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo ZBV:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): X047, Tilleho náměstí, Lávká Lamačova, P5	X047	1

Přílohy změnového listu:	Paré č.	Příjemce
Příloha č.1 Rozpis ocenění změn položek	1	Zadavatel
Příloha č.2 Přehled změn stavby	2	Dodavatel
Příloha č.3 Likvidační protokol + vážní lístky šrot		
Příloha č. 4 Faktury DPP		
Příloha č. 5 Zápisy z KD		
Příloha č.6 Zápisy ze SD		
Příloha č. 7 Fotodokumentace		
Příloha č. 8 Vyjádření TDI k ZL		
Příloha č. 9 Vyjádření AD k ZL		

Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu ve smyslu ustanovení §222 odst.5 ZVZV. Změna nepřekračuje zákonný limit a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami. Změna nenárokuje prodloužení doby výstavby.

Údaje v Kč bez DPH:			
Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	920 928,13	1 899 430,54	978 502,41

Zaměstnanec TSK bl. m. Prahy určený Ing. Dvořák Podepsal Ing. Pavel Novák

Ing. Pavel	Poděpsal Ing. Pavel Novák
------------	---------------------------