

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. SML 018/2025 uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník

1 Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název:	Městská část Praha-Suchdol
Sídlo:	Suchdolské nám. 734/3, 165 00 Praha-Suchdol
Zastoupený:	starostou městské části Ing. Petrem Hejlem
IČ:	00231231
DIČ	plátce DPH ve vedlejší hospodářské činnosti
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Datová schránka:	95ibzi3
Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat:	Ing. Petr Hejl, starosta městské části
Ve věcech technických a souvisejících s plněním předmětu této smlouvy je oprávněn jednat:	
Telefon:	
E-mail:	

1.2 Zhotovitel:

Obchodní firma:	GASTRO-EIS-TECHNIK CZ s.r.o.
Sídlo:	Bělohorská 242/77, 169 00 Praha
Zastoupený:	Marek Veselý, jednatelem společnosti
Zapsaný v obchodním rejstříku u	Městského soudu v Praze, pod sp.zn.: C 198373
IČ:	24260517
DIČ:	CZ24260517
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat:	
Telefon:	
E-mail:	
Ve věcech technických a souvisejících s plněním předmětu této Smlouvy je oprávněn jednat:	
Telefon:	
E-mail:	

2. Informativní údaje

2.1 Smluvní strany dne 25.4.2025 uzavřely v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku smlouvu o dílo č. SML 018/2025 jejímž předmětem je úplné provedení kompletní stavby „Rekonstrukce kuchyně MŠ K Roztokům, část gastrotechnologie“ (dále jen „SoD“) a tímto dodatkem č. 1 upřesňují předmět, cenu a termín dokončení díla.

3. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

Článek 3. Předmět plnění

Doplňují se odstavce:

3.11 Vzhledem k novým skutečnostem zjištěným v průběhu provádění prací je potřeba provést potřebné změny a doplnit chybějící položky ve VV.

3.12 Specifikace předmětu díla se změnovým listem č. 1 (dále také „ZL“) mění a rozšiřuje položky. Podrobnější popis a odůvodnění změn díla jsou uvedeny ve ZL č. 1 a v příloze tohoto dodatku.

Článek 4. Cena za dílo

Odstavec 4.1. - text odstavce se ruší a nahrazuje textem:

4.1 Smluvní strany se dohodly na celkové ceně bez DPH ve výši:

Cena díla dle smlouvy o dílo ze 25.4.2025: 1 399 617,00 Kč

Změna ceny díla stanovená změnovým listem ZL č. 1: + 51 942,00 Kč

**Celková cena za dílo bez DPH stanovená smlouvou o dílo
a dodatkem smlouvy č. 1:**

1 451 559,00 Kč

Podrobný rozpočet víceprací je uveden ve ZL.

Článek 6. Doba plnění

Doba plnění se nemění.

4. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy č. SML 018/2025 ve znění se tímto dodatkem č.1 nemění.

Dodatek č.1 je sepsán ve dvou stejnopisech, každá ze smluvních stran obdrží po jednom originálu.

Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č.1 byl uzavřen na základě jejich svobodné a vážné vůle, na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Nedílnou součástí dodatku č.1 tvoří následující přílohy:
Změnový list č. 1 vč. příslušných rozpočtů prací a příloh.

V Praze-Suchdole dne

V Praze dne

Podpis:

Podpis:

Objednatel:
Městská část Praha-Suchdol
Ing. Petr Hejl, starosta městské části

Zhotovitel:
GASTRO-EIS-TECHNIK CZ s.r.o.
Marek Veselý, jednatel