

Dodatek č. 1

SMLOUVY O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy Objednatele: 181/2025

Číslo smlouvy Zhotovitele: 23-SOD-2025-067

na kompletní dodávku stavby

„Obnova komunikace ul. Mládežnická v Hostinném po opravě vodovodu a kanalizace“

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

se sídlem:

zastoupený:

IČO:

bankovní spojení:

číslo účtu:

ke smluvnímu jednání je oprávněna:

k technickému jednání jsou

oprávněni:

koordinátor BOZP:

technický dozor stavebníka:

Město Hostinné

Náměstí 69, 543 71 Hostinné

Ing. Dagmar Sahánková, starostka města

00277908

Česká spořitelna, a. s., pobočka Hostinné

1303699319/0800

Ing. Dagmar Sahánková, starostka města

Ing. Monika Vacková, vedoucí Odboru investic

a majetku, tel. 777 311 826, e-mail:

majetek.vedouci@muhostinne.cz

Sárka Benáková, referent Odboru investic a majetku

tel.705 001 118, e-mail majetek.technik5@muhostinne.cz

IRBOS, s.r.o., Čestice 115,517 41 Kostelec nad Orlicí,

tel. [REDACTED]

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

a

Zhotovitel:

se sídlem:

kontaktní adresa:

Zastoupený:

IČO:

bankovní spojení:

číslo účtu:

ke smluvnímu jednání je oprávněna:

k technickému jednání je oprávněn:

M – SILNICE a. s.

Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice

M – SILNICE a. s., oblastní závod SEVER,

Hradecká 415, 506 01 Jičín

Ing. Jiří Albrectem, ředitelem oblastního závodu

SEVER, jednajícím na základě pověření představenstvem

42196868, zápis v obchodním rejstříku u Krajského

soudu v Hradci králové, oddíl , vložka č. 430

Česká spořitelna, a. s.

1080015329/0800

[REDACTED], vedoucí obchodně technického

oddělení, tel. [REDACTED], [REDACTED]

[REDACTED], výrobní náměstek, tel. [REDACTED], [REDACTED]

[REDACTED], stavbyvedoucí, tel. [REDACTED], [REDACTED]

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 08. 07. 2025 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla „Obnova komunikace ul. Mládežnická v Hostinném po opravě vodovodu a kanalizace“.

Předmětem dodatku č. 1 jsou následující vícepráce a méněpráce:

Detailní popis víceprací a méněprací je popsán a vyčíslen v příloze č. 1 tohoto dodatku, ve změnovém listu č. 1.

3. ZMĚNA SMLOUVY

- 3.1. V souvislosti se změnou Smlouvy se cena díla, sjednaná v čl. 4 Smlouvy mění následovně:

Méně práce	-562 201,96 Kč bez DPH
Vícepráce	222 558,50 Kč bez DPH
Cena celkem	-339 643,46 Kč bez DPH

- 3.2 Rekapitulace ceny:

Cena dle Smlouvy	1 875 305,00 Kč bez DPH
Dodatek č. 1	-339 643,46 Kč bez DPH
Cena celkem	1 535 661,54 Kč bez DPH

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Ostatní ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti i pro tento dodatek.
- 4.2. Tento dodatek č. 1 Smlouvy za Objednatele schválila Rada města Hostinné na své 79. schůzi konané dne 09.09.2025 usnesením č. 1282/79/RM/2025.
- 4.3. Tento dodatek č. 1 Smlouvy je vyhotovena v elektronickém provedení.

V Hostinném dne 10.09.2025

Objednatel:

V Jičíně dne 11.9.2025

Zhotovitel:

Ing. Dagmar Sahánková v. r.
starostka města

Ing. Jiří Albrecht v. r.
ředitel oblastního závodu SEVER
M – SILNICE a. s.

Přílohy

- 1) Změnový list č. 1 + rozpočet