

DODATEK č. 3

K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ (SMLOUVA O DÍLO)

Číslo smlouvy objednatele: 06EU-004857

Číslo smlouvy konzultanta: 18.0104

ISPROFIN:

Název související veřejné zakázky: „Dovypořádání pozemků pod dálnicí D5 v úseku km 76 (Plzeň - Černice) - km 151 (st. hranice)“

uzavřený na základě Rámcové smlouvy na dodatečné majetkoprávní vypořádání pozemků, č. 01UK-002558

mezi

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem

Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

ČNB, č. ú. 20001-15937031/0710

zastoupeno:

ředitel Správy Plzeň

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Společnost „RS MPČ - Morava“

HRDLIČKA spol. s r.o.

Vedoucí společník společnosti „RS MPČ - Morava“ pro Prováděcí smlouvu č. 06EU-004857 ze dne 20.8.2020 na základě dodatku č.1 k uvedené prováděcí smlouvě

se sídlem:

náměstí Kněžny Ludmily 45, 266 01 Tetín

IČO:

18601227

DIČ:

CZ18601227

zápis v obchodním rejstříku:

společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 4062

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., č. ú. 300345131/0100

zastoupen:

prokuristou

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

se sídlem:

Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

IČO:

42767377

DIČ:

CZ42767377

zápis v obchodním rejstříku:

společnost je zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., č. ú. 1022147761/0100

zastoupen:

předsedou představenstva

SHB, akciová společnost

se sídlem: Masná 1493/8, 702 00 Ostrava
zastoupen: členem představenstva
IČO: 25324365
DIČ: CZ25324365
údaj o zápisu v OR nebo v jiné evidenci: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 4477

INFRAM a.s.

se sídlem: Pelušková 1407, 198 00 Praha 9
zastoupen: prokuristkou
IČO: 25070282
DIČ: CZ25070282
údaj o zápisu v OR nebo v jiné evidenci: Spisová značka: B 4235 vedená u Městského soudu v Praze

INKOS-OSTRAVA, a.s.

se sídlem: Havlíčkově nábřeží 696/22, 701 52 Ostrava - Moravská Ostrava
zastoupen: místopředsedkyní představenstva
IČO: 48394637
DIČ: CZ48394637
údaj o zápisu v OR nebo v jiné evidenci: Spisová značka: B 4364 vedená u Krajského soudu v Ostravě

PK OSSENDORF s.r.o.

se sídlem: Tomešova 503/1, 602 00 Brno
zastoupen: jednatelkou
IČO: 25564901
DIČ: CZ25564901
údaj o zápisu v OR nebo v jiné evidenci: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 33954

(dále jen „**Konzultant**“)

Objednatel a Konzultant dále společně jako „Smluvní strany“

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s čl. 23., odst. 23. 1 Obchodní podmínek, které jsou nedílnou součástí **Rámcové smlouvy č. 01UK-002558 ze dne 21.2.2017** jako její příloha, dohodly na uzavření Dodatku č. 3 ke jmenované **Prováděcí smlouvě č. 06EU-004857 ze dne 20.8.2020** (smlouvě o dílo), kterým dochází ke změně termínu plnění pro zakázku:

„Dovypořádání pozemků pod dálnicí D5 v úseku km 76 (Plzeň - Černice) - km 151 (st. hranice)“
(dále jen „**Zakázka**“)

Článek I.

Předmět dodatku

1. V průběhu realizace předmětu smlouvy došlo k prodloužení reakcí vlastníků při projednávání smluv.
2. Z důvodu obtížného a zdlouhavého získávání podkladů k majetkovému vypořádání lesních pozemků a doplnění MPV o dva katastry k.ú. Mchov a k.ú. Doly u Boru, jsou nedočerpané finanční prostředky této Prováděcí smlouvy a objednatel požaduje pokračovat v majetkoprávním vypořádání pozemků pod dálnicí D5. V souvislosti s výše uvedenými důvody se mění text odstavce č.1, čl. III. Doba s místo plnění, Prováděcí smlouvy č. 06EU-004857 ze dne 20.8.2020 a nahrazuje se následujícím zněním:

„Smluvní strany sjednávají termín plnění ukončení prací 76 měsíců od zahájení prací, tj. do 31.12.2026.“

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Prováděcí smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 3 zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Složení společnosti „RS MPČ - Morava“ s její závazky se při realizaci Prováděcí smlouvy nemění.
3. Tento Dodatek č. 3 k Prováděcí smlouvě je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

4. Tento Dodatek č. 3 k Prováděcí smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 3 uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Datum: 2025.09.19 14:34:07 +02'00'

.....
za Ředitelství silnic a dálnic s. p.

ředitel Správy Plzeň

za společnost „RS MPC - Morava“

prokurista HRDLIČKA spol. s r.o.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 3 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UNÁVANÉ ELEKTORNICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/206 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Datum: 22.09.2025 7:44:25 +02:00