

DODATEK č. 1 ke smlouvě na výkon činnosti a zajištění funkce podpory technického dozoru stavebníka

Název zakázky: „Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) - Praha-Výstaviště (včetně)“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: [redacted], ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních:

[redacted]
[redacted]

(mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických:

[redacted]
[redacted]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín

Datová schránka: ucchjm

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

e-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

Číslo smlouvy: **E618-S-4032/2022/TOV**

ISPROFIN: 5113720006

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:

IPS+KOMO_Praha-Bubny_Praha-Výstaviště_pTDS

IPSUM CZ s.r.o.

se sídlem: Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3

IČO: 257 01 347, DIČ: CZ25701347

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 62456

zastoupená **Helenou Mazancovou**, jednatelem

Vladimírem Titěrou, jednatelem

jako Společník 1 / Správce

a

KOMOVIA s.r.o.

se sídlem: Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3

IČO: 043 63 795, DIČ: CZ04363795

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 243822

zastoupená **Mgr. Markétou Svobodovou**, jednatelem

Václavem Marvanem, jednatelem

jako Společník 2

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních:

b) ve věcech technických:

Bankovní spojení:

Adresa pro zasílání korespondence:

IPSUM CZ s.r.o., Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3

číslo smlouvy: **2022-111**

(dále jen „Zhotovitel“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 11.01.2023 uzavřely Smlouvu na výkon činnosti a zajištění funkce podpory technického dozoru stavebníka, Název zakázky: „Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) - Praha-Výstaviště (včetně)“, s účinností ke dni 11.01.2023 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany dále konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 je prodloužení termínu ukončení plnění výkonu činnosti a zajištění funkce podpory technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) v rámci realizace stavby, a s tím související **navýšení ceny o částku ve výši 345 600,- Kč bez DPH**. Důvodem prodloužení termínu ukončení činnosti podpory TDS a navýšení ceny je prodloužení lhůty pro dokončení stavebních prací dle smlouvy o dílo na zhotovení vlastní stavby, když množství původně zaslupněných činností TDS bude v brzké době vyčerpáno a pro pokračování kontrol fakturace se zhotovitelem stavby, kontrol uznatelnosti nákladů, pravidelného měsíčního reportingu, projednávání souvisejících změnových listů a případných dodatků Smlouvy na zhotovení stavby, závěrečné finální kontroly po ukončení stavby a po závěrečné fakturaci je nutno zaslupnit další rozsah činností TDS.

Smluvní strany se tak v souladu s výše uvedeným a analogicky s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), dohodly na změně rozsahu předmětu plnění činností a s tím souvisejících úpravách nákladů Zhotovitele.

V návaznosti na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě Článku 5 odst. 5.1. Smlouvy a Přílohy č. 2 Smlouvy. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku analogicky s ustanovením § 222 ZZVZ.

I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly, s odvoláním na ustanovení Čl. 16 odst. 16.2. Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy, číslo smlouvy Objednatel: E618-S-5482/2023, číslo smlouvy Zhotovitele: 24-0601, takto:

1) **Článek 5 – Cena**

a) *ruší se stávající znění Článku 5 odst. 5.1. Smlouvy a nahrazuje se nový textem v tomto znění:*

5.1.	Cena dle Smlouvy bez DPH	1 980 000,- Kč
	Cena prací dle Dodatku č. 1 bez DPH	345 600,- Kč
	Celková cena dle Dodatku č. 1, bez DPH	2 325 600,- Kč
	DPH (základní sazba)	488 376,- Kč
	Celková cena dle Dodatku č. 1, včetně DPH	2 813 976,- Kč

Rozpis nabídkové ceny a předpokládané nasazení zaměstnanců Zhotovitele je nedílnou součástí smlouvy a její Přílohou č. 1 a č. 2.

2) Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Rozpis nabídkové ceny


Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 Smlouvy – Rozpis nabídkové ceny. Ruší se znění Přílohy č. 2 Smlouvy platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 1, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1 (současně Přílohou č. 2 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele E618-S-4032/2022/TOV a číslo smlouvy Zhotovitele: 2022-111, nedotčené tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v jednom vyhotovení v elektronické podobě.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je následující příloha:
Příloha č. 1 (současně Příloha č. 2 Smlouvy) – Rozpis nabídkové ceny - nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 1

V Praze


Za Objednatele


22.09.2025 15:11
Podepsáno elektronicky


ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

V Praze

Za Zhotovitele



Datum: 2025.09.02 07:02:28 +0200

Vladimír Titěra
jednatel
IPSUM CZ s.r.o.



Datum: 2025.09.02 14:14:05 +0200

Helena Mazancová
jednatel
IPSUM CZ s.r.o.

Příloha č. 1 (současně Příloha č. 2 Smlouvy)

Rozpis nabídkové ceny

<u>Smlouva</u>	Počet hodin	Hodinová sazba	Cena celkem
Výkon technického dozoru stavebníka	■	■	■
Nabídková cena CELKEM BEZ DPH			■
DPH (21 %)			■
Nabídková cena CELKEM VČETNĚ DPH			■
<u>Dodatek č. 1</u>	■	■	
Cena Dodatku č. 1			345 600,00 Kč
DPH (21 %)			72 576,00 Kč
Cena celkem včetně Dodatku č. 1 bez DPH			2 325 600,00 Kč
Cena celkem včetně Dodatku č. 1 včetně DPH			2 813 976,00 Kč