

HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ

akce: **Oprava kolektoru Radotín**
H+H stavební společnost, s.r.o.
K jezeru 923, 149 00 Praha 4

		Doba trvání 180 dní - 26 týdnů														26.10.														31.12.						
p.č.	objekt	7dní	7dní	7dní	7dní	7dní	7dní	7dní	7dní	7dní	7dní	7dní	7dní	7dní	7dní	7dní	7dní	7dní	7dní	7dní	7dní	7dní	7dní	7dní	7dní	7dní	7dní	7dní	7dní	7dní	7dní	7dní	7dní	7dní	7dní	
1	Inženýring																																			
2	Zemní práce																																			
3	Vodorovné kce																																			
4	Izolace																																			
5	Kce zámečnické																																			
6	Úpravy povrchů - vnitřní																																			
7	Komunikace																																			
8	Dokončovací práce																																			
9	Montáž kabelových lávek 15.12-31.12																																			
10	Předání stavby																																			

Zemní práce , izolace a komunikace proběhnou v termínu 1.7.2025 - 30.8.2028

V Praze dne 11.9.2025