

DODATEK Č. 2

K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

na zajištění výkon technického dozoru stavebníka

uzavřené dle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

k veřejné zakázce malého rozsahu
„Ostrov – rekonstrukce kanalizace – TDS“,

uzavřené dne 11.10.2023, č.j.: VS-139527-2/ČJ-2023-800750-VERZAK

Smluvní strany

ČESKÁ REPUBLIKA

Vězeňská služba České republiky

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,
za kterou činí právní úkony na základě pověření generálního ředitele ze dne 31.12.2024,
č.j.: VS-85190-57/ČJ-2019-800020-SP ředitel Věznice Ostrov vrchní rada plk. Ing. Zdeněk Nedvěd
adresa věznice: Vykmanov 22, P. O. Box 100, 363 50 Ostrov

IČO: 00212423

DIČ: 00212423 – při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy se nepovažuje za osobu povinnou k DPH
dle zákona č. 235/2004 Sb.

bankovní spojení: [REDAKCE], číslo účtu: [REDAKCE]
(dále jen „příkazce“)

a

JAMIVOR Stav s.r.o

se sídlem: Štěpánská 540/7, 120 00 Praha 2 Nové Město
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 224178
Zastoupená: Ing. Miroslavem Voříškem – jednatelem společnosti

IČO: 02832003

DIČ: CZ02832003

Bankovní spojení: [REDAKCE], číslo účtu: [REDAKCE]
(dále jen „příkazník“)

(společně jako „smluvní strany“)

uzavřely tento **dodatek č.1** k příkazní smlouvě (dále jen „dodatek“).

Článek 1.

Odůvodnění uzavření dodatku

1. Na základě objektivní nutnosti příkazce upravit původní plán provedení veřejné zakázky „Ostrov - rekonstrukce kanalizace“ spočívající zejména v prodloužení doby vlastní realizace tohoto díla s rozdělením na dvě etapy - sjednáno Smlouvou o dílo č.j.: VS-63768-177/ČJ-2018-800750-VERZAK, ze dne 29.05.2023, došlo ke změně rozsahu zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“), dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), po dobu realizace uvedeného díla spočívající v navýšení dílčí sjednané odměny jako nejvýše přípustné a nepřekročitelné **o max. 84 člověkohodin, s navýšením doby realizace plnění o 61 dní tj. do 31.10.2025.**
2. Vzhledem k popisovanému stavu a za splnění podmínek vyplývajících z příslušných ustanovení z.č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, kdy po provedení změny závazku celková hodnota závazku nepřekročila 1 000 000,- Kč, bez DPH pro případ přímého zadání resp. 3 000 000,- Kč bez DPH v případě otevřené výzvy na služby (původní cena 350 550,- Kč bez DPH byla navýšena o 116 850,- Kč bez DPH dodatkem č. 1 a dodatkem č. 2 navýšena o 39 900,- Kč bez DPH = celkem 507 300,- Kč bez DPH) a za splnění podmínek v § 6 uvedeného zákona, se shora uvedená smlouva se souhlasem obou smluvních stran a v souladu s ustanovením čl. 13 odst. 4 smlouvy, mění nad rámec dohodnutého plnění původního znění smlouvy, dle následujících článků.

Článek 2. Změna doby plnění

Vzhledem k důvodům uvedeným v Čl. 1 odst. 1 a 2 tohoto dodatku dochází ke změně ujednání v Článku 4 „Doba a místo plnění“ odst. 2 Smlouvy následujícím způsobem:

„2. Předpokládaný termín realizace stavby je v délce 750 dnů. Příkazník je povinen vykonávat činnosti TDS průběžně, a to ode dne 1.10.2023 a nejdéle do nabytí právní moci kolaudačního souhlasu a odstranění všech případných vad a nedodělků včetně závěrečného finančního vyúčtování, a to do 31.10.2025.“

Článek 3. Změna ceny za plnění

- Na základě nabídky příkazníka byla za veškeré činnosti vymezené v čl. 5, odst. 2. smlouvy po dobu jejího trvání stanovena následující celková sjednaná odměna jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná:
 - celková odměna bez DPH celkem 467 400,00 Kč,
 - sazba DPH 21% 98 154,00 Kč,
 - celková odměna vč. DPH celkem 565 554,00 Kč,**
 - slovy: pětsetšedesátpěttisícpětsetpadesátčtyřikorun českých.**
- Za činnosti uvedené v čl. 4. odst. 3a) smlouvy se příkazce zavazuje zaplatit příkazníkovi sjednanou a nejvýše přípustnou dílčí odměnu ve výši 475,-- Kč za každou člověkohodinu činnosti TDS vykonanou pro příkazce.
- Za činnosti uvedené v čl. 4. odst. 3a) smlouvy byla navýšena následující dílčí sjednaná odměna jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná o max. 84 člověkohodin.

Cena Kč bez DPH	Sazba a výše DPH 21%	Celkem cena Kč vč. DPH
39 900,00Kč	8 379,00 Kč	48 279,00 Kč

Cena Kč bez DPH za 1 člověkohodinu	Celkem max. člověkohodin	Celkem cena Kč bez DPH člověkohodin
475,00 Kč	84 h	39 900,00 Kč

- dílčí odměna bez DPH 39 900,00 Kč,
- sazba DPH 21% 8 379,00 Kč,
- dílčí odměna vč. DPH 48 279,00 Kč,**
- slovy: čtyřicet osmtisíc dvěstě sedmdesát devět korun českých.**

- Za činnosti uvedené v čl. 4. odst. 3a) smlouvy, doby realizace stavby od 1.10.2023 do 31.10.2025, stanovena následující celková sjednaná odměna jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná:

- celková odměna bez DPH 507 300,00 Kč,
- sazba DPH 21% 106 533,00 Kč,
- celková odměna vč. DPH 613 833,00 Kč,**
- slovy: šestset třináct tisíc osm set třicet tři korun českých.**

Článek 4. Závěrečná ujednání

- 1.** Ostatní smluvní ujednání zůstávají v platnosti.
- 2.** Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž příkazce obdrží dva a příkazník jeden stejnopis.
- 3.** Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvní stranou, která ji podepsala jako druhá v pořadí a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku v registru smluv provede příkazce.
- 4.** Obě smluvní strany prohlašují společně, že tento dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle, mimo něj neexistují žádná písemná ujednání, která by jej doplňovala, měnila nebo mohla mít význam při jeho výkladu. Tím není dotčen význam komunikace smluvních stran. Smluvní strany dále prohlašují, že si obsah dodatku přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Ostrově 29.03.2025
Č.j.: VS-139527-42/ČJ-2023-800750-VERZAK

V Ostrově 21.08.2025

příkazce
Vrchní rada
plk. Ing. Zdeněk Nedvěd
ředitel Věznice Ostrov

příkazník
Ing. Miroslav Voříšek
JAMIVOR Stav s.r.o.