

D O D A T E K č. 3

Ke Smlouvě o poskytování služeb č. 12PT-002215 ze dne 16.6.2020

Číslo smlouvy poskytovatele: 2020-25

Název akce: **I/19 Sázava, most ev.č. 19-070 - PD**

Z důvodu aktualizace dříve zpracované projektové dokumentace a povolení výluk na trati v roce 2027, vznikla nutnost revize/aktualizace projektové dokumentace ve stupni VD-ZDS, a proto uzavřely níže uvedeného dne, měsíce, roku smluvní strany

Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 - Krč

zastoupeným

IČ: 65993390

DIC: CZ65993390

(dále jen objednatel)

a

DOSING – Dopravoprojekt Brno group, spol. s r.o., Kounicova 271/13, 602 00 Brno

zastoupeným

IČ: 18824943

DIC: CZ18824943

(dále jen poskytovatel)

tento dodatek ke Smlouvě o poskytování služeb.

I.

Tento dodatek se váže ke všem ustanovením či ujednáním shora označené Smlouvy o poskytování služeb. Jako takový bude oběma stranami podepsán, přijímán a vykládán.

II.

Shora označené strany uzavřely mezi sebou dne 16.6.2020 Smlouvu o poskytování služeb, dne 08.07.2021 Dodatek č. 1 a dne 16.08.2023 Dodatek č. 2.

III.

Předmět Dodatku č.3:

Aktualizace projektové dokumentace ve stupni VD-ZDS dle požadavků Objednatele.

Předání výsledků poskytnutých služeb dle Dodatku č. 3:

Aktualizované vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby (VD-ZDS) – čistopis: 3x v listinné podobě včetně 3x digitálně na CD

Lhůta plnění dle Dodatku č.3:

Aktualizované vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby (VD-ZDS) – do 7 měsíců od účinnosti tohoto Dodatku

Cena za poskytnuté služby dle Dodatku č.3:

Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné poskytnutí služeb dle tohoto Dodatku odměnu v následující výši: 240 000,- Kč bez DPH.

IV.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

Tento dodatek č. 3 ke Smlouvě je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do tohoto dodatku č. 3 ke Smlouvě a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek č. 3 Smlouvy).

Tento dodatek č. 3 ke Smlouvě je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací

Za Objednatele: _____

Za Poskytovatele: _____

.....
Datum:
2025.09.24
11:46:20 +02'00'

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ