

DODATEK Č. 2 KUPNÍ SMLOUVY

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 0173/2024

Číslo smlouvy o dílo – dodavatel: 15/2024

Článek I. Smluvní strany

Kupující: **Město Vsetín**
Adresa: Svárov 1080, 755 01 Vsetín
Zastoupeno: Jiří Čunek, starosta města
Zastoupení:
• ve věcech smluvních: Jiří Čunek, starosta města
• ve věcech technických: 
IČO: 00304450
DIČ: CZ00304450
(dále jen **kupující** nebo **objednatel**)

a

Dodavatel: **FORM, spol. s.r.o.**
Adresa: Poručíka Hoši 512/2a, 747 11 Kozmice
Zastoupena: Ing. Aleš Barták, jednatel
Zastoupení:
• ve věcech smluvních: 
• ve věcech technických: 
IČO: 43964532
DIČ: CZ43964532
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Firma zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd. C, vložka 2458
(dále jen **prodávající** nebo **dodavatel**)

PREAMBULE

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 09.05.2024 uzavřely kupní smlouvu, číslo smlouvy objednatele 0173/2024, (dále jen „kupní smlouva“) a jejím předmětem je dodání interiérového vybavení, na kterou dodavatel předložil nejvýhodnější nabídku.

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	INTERIÉR MASARYKOVY VEŘEJNÉ KNIHOVNY A TURISTICKÉHO INFORMAČNÍHO CENTRA VSETÍN V OBJEKTU Č.P. 1356
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY
FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	NADLIMITNÍ OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ
EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ	MUVS-S 4906/2024

2. Výše uvedené smluvní strany se i v souladu s Článkem XIV. odst. 3. kupní smlouvy dohodly, na uzavření tohoto dodatku ke kupní smlouvě. Předmětem dodatku je změna rozsahu plnění (viz. příloha číslo 1) a s tím související změna termínu plnění. Důvodem úpravy ceny plnění je nutnost realizace dodatečných změn dodávek a nových dodávek (vícepráce) a (méněpráce), které nemohl investor ani projektant předpokládat.

Čl. II Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně Článku II. Předmět smlouvy tak, že se rozsah díla mění o následující dodávky (v případě rozšíření díla dále jen „vícepráce“ a v případě zúžení rozsahu díla dále jen „méněpráce“).
Vícepráce i méněpráce jsou přehledně zpracovány v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku - přílohu č. 1.
2. Smluvní strany se dohodly na změně Článek IV. kupní cena, odstavec 1 mění takto:

	Základní (Kč bez DPH)		
	Cena dle kupní smlouvy + dodatek č.1	MÉNĚPRÁCE	VÍCEPRÁCE
Interiér MVK Vsetín v objektu č.p. 1356 – reg. č. projektu: CZ.06.04.04/00/22_001/0000261	21.896.267	-845.456	907.757
SO – OIS – 1.PP-5.NP (MVK Vsetín - Dolní náměstí 1356 – rekonstrukce; registrační číslo projektu: CZ.06.04.04/00/22_001/0000243)	733.800	0	0
TIC Vsetín – vybavení (Interiér Turistického informačního centra Vsetín v objektu č.p. 1356)	2.425.530	0	0
CENA DLE KUPNÍ SMLOUVY	24.766.121		
Méněpráce dle dodatku č.1	-1.097.822		

Vícepráce dle dodatku č.1	1.387.298
CELKEM DODATEK č.1	289.476
Méněpráce dle dodatku č.2	-845.456
Vícepráce dle dodatku č.2	907.757
CELKEM DODATEK č.2	62.301
CENA CELKEM VČ. DODATKU Č.2	25.117.898

Článek III. Doba plnění a předání staveniště odst. 1 bod e. smlouvy od dílo se mění a nově zní takto:

- e. Termín dokončení stavebních prací včetně předání všech dokladů potřebných ke kolaudaci stavby je 25. října 2025.

Čl. III.

Závěrečná ujednání


- Ostatní ujednání kupní smlouvy, nedotčené tímto „dodatkem č. 2“ se nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
- Objednatel potvrzuje, že tento dodatek číslo 2 ke kupní smlouvě byl uzavřen v souladu se zákonem č.128/2000 Sb., v platném znění a že byly splněny podmínky pro uzavření.
- Uzavření tohoto Dodatku číslo 2 ke kupní smlouvě bylo schváleno na zasedání Rady města Vsetín, konané dne 15.09.2025, pod číslem usnesení 47/75/RM/2025.
- Dodavatel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Dodavatel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celé tohoto dodatku v jeho plném znění. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.
- Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven v elektronické nebo listinné podobě, přičemž preferovaná je elektronická podoba smlouvy, resp. dodatku. Dodatek ke smlouvě vyhotovený v elektronické podobě je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. Dodatek ke smlouvě v listinné podobě je vyhotoven ve třech provedeních, z nichž každý má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a dodavatel jedno vyhotovení.
- Přílohy:

Příloha číslo 1: Seznam změnových listů MVK (ZL 21 – 33)


Příloha číslo 2: Položkový rozpočet

Ve Vsetíně, dne:

Za objednatele:



Za dodavatele:



SEZNAM ZMĚNOVÝCH LISTŮ - MVK

Akce: INTERIÉR MASARYKOVY VEŘEJNÉ KNIHOVNY A TURISTICKÉHO INFORMAČNÍHO CENTRA VSETÍN V OBJETKU Č.P. 1356

Investor: Město Vsetín
Svárov 1080, 755 01 Vsetín
IČ 00304450

Dodavatel: FORM, spol. s r.o.
Poručíka Hoši 512/2a, 747 11 Kozmice
IČ 43964532

Dodatek č. 2907 757,00 Kč-845 456,00 Kč62 301,00 Kč

	NÁZEV POLOŽKY	PŘÍPOČTY	ODPOČTY	CELKEM
	MVK - 1. NP - INTERIÉR			
ZL 21	Pohovka - dodatečné příprava osazení zásuvek	940,00 Kč	0,00 Kč	940,00 Kč
	MVK - 2. NP - INTERIÉR			
ZL 22	Sestava recepce - zrušení obkladového panelu	79 792,00 Kč	-95 610,00 Kč	-15 818,00 Kč
ZL 23	Hory magnet	27 360,00 Kč	0,00 Kč	27 360,00 Kč
ZL 24	Parapet úložný - změna rozměru dle skutečného zaměření	186 648,00 Kč	-173 149,00 Kč	13 499,00 Kč
ZL 25	Vláček - navýšení počtu kusů	13 484,00 Kč	0,00 Kč	13 484,00 Kč
ZL 26	Parapet úložný - změna rozměru dle skutečného zaměření	83 978,00 Kč	-82 290,00 Kč	1 688,00 Kč
ZL 27	Parapet - změna rozměru dle skutečného zaměření	39 933,00 Kč	-35 271,00 Kč	4 662,00 Kč
ZL 28	Parapet - změna rozměru dle skutečného zaměření	48 345,00 Kč	-42 525,00 Kč	5 820,00 Kč
	MVK - 3. NP - INTERIÉR			
ZL 29	Sestava recepce - zrušení obkladového panelu	79 577,00 Kč	-95 395,00 Kč	-15 818,00 Kč
ZL 30	Parapet úložný - změna rozměru dle skutečného zaměření	139 322,00 Kč	-128 950,00 Kč	10 372,00 Kč
ZL 31	Parapet úložný - změna rozměru dle skutečného zaměření	139 782,00 Kč	-132 389,00 Kč	7 393,00 Kč
ZL 32	Parapet - změna rozměru dle skutečného zaměření	49 080,00 Kč	-42 525,00 Kč	6 555,00 Kč
ZL 33	Parapet - změna rozměru dle skutečného zaměření	19 516,00 Kč	-17 352,00 Kč	2 164,00 Kč

§	ABS HODNOTA
4	940,00 Kč
6	
4	27 360,00 Kč
6	
4	13 484,00 Kč
6	
6	
6	
6	

§4	1 893 924,00 Kč
§6	165 389,00 Kč

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím provedením:

Autorský dozor	Ing. Arch. Jan Lapčík, FUSIONArchitects s.r.o.
Technický dozor	Ing. Lukáš Martinát, Martinát-projekty, s.r.o.
Ředitelka MVK Vsetín	Ing. Daniela Divínová
Objednatel	Ing. Jana Kostková, stavební technik
Objednatel	Petr Findeis, stavební technik
Zhotovitel	Ing. Aleš Barták, FORM, spol. s r.o.

CN1_více / méně práce dle skutečnosti

ZL	Mítnost	Pol.	Název položky	Popis změny	Množ.	Cena/jdn.	Jdn.	Celkem	Projekt	Skutečný stav
ZL 21	153	M109	Pohovka	Dodatečně požadováno osadit 4 ks zásuvky 230 V. Cena obsahuje přípravu pro osazení zásuvek a elektroinstalaci do nábytku. Samotná dodávka zásuvek a instalace je dodávkou stavby.	4	235,00 Kč	ks	940,00 Kč	Bez zásuvek	4 ks zásuvka ABB LEVIT, vč. instalace.
ZL22	252	M203	Sestava recepce	Křivá stěna - proto zrušen obkladový panel a nahrazen výmalbou.	1	-15 818,00 Kč	ks	-15 818,00 Kč	Obkladový panel z MDF modré barvy, cca 8,9 m2.	Výmalba stejné plochy modrou barvou, bez penetrace a opravy omítek, cca 8,9 m2 x 350 Kč = 3.115 Kč.
ZL23	252	M214	Hory magnet	Vrstvený polep skla okna s motivem hor vč.potisku názvů vrcholů kopců.	1	27 360,00 Kč	ks	27 360,00 Kč	Okno nebylo součástí dodávky interiéru.	Na sklo okna bude aplikován vícevrstvý polep s různou intenzitou zbarvení/barevného odstínu.
ZL24	252	M219	Parapet úložný	Dle zaměření skutečného stavu je parapetní deska hlubší a delší proti naceněným podkladům projektu.	1	13 499,00 Kč	ks	13 499,00 Kč	Velikost parapetu - dl. 21,98 m x šíře 540 mm.	Větší hloubka i délka parapetu - 700 mm x dl. 22,2 m.
ZL25	252	M221	Vláček	Rozpočet projektu obsahuje jen 1 ks, ale v půdoryse je 5 ks.	4	3 371,00 Kč	ks	13 484,00 Kč	1 ks	5 ks
ZL26	255	M254	Parapet úložný	Dle zaměření skutečného stavu je parapetní deska hlubší a delší proti naceněným podkladům projektu.	1	1 688,00 Kč	ks	1 688,00 Kč	Velikost parapetu - dl. 10,795 m x šíře 625 mm.	Větší hloubka i délka parapetu - 705 mm x dl. 11,4 m.
ZL27	252	M291	Parapet	Dle zaměření skutečného stavu je parapetní deska hlubší a delší proti naceněným podkladům projektu.	1	4 662,00 Kč	ks	4 662,00 Kč	Velikost parapetu- dl. 10,89 m x 80 mm.	Větší hloubka i délka parapetu - 220 mm x dl. 10,91 m.
ZL28	252	M292	Parapet	Dle zaměření skutečného stavu je parapetní deska hlubší a delší proti naceněným podkladům projektu.	1	5 820,00 Kč	ks	5 820,00 Kč	Velikost parapetu- dl. 11,56 m x 80 mm + 1050 x 400 mm.	Větší hloubka i délka parapetu - 200 mm x dl. 11,65 m + 727 x 1260 mm.
ZL29	352	M303	Sestava recepce	Křivá stěna - proto zrušen obkladový panel a nahrazen výmalbou.	1	-15 818,00 Kč	ks	-15 818,00 Kč	Obkladový panel z MDF modré barvy, cca 8,9 m2.	Výmalba stejné plochy modrou barvou, bez penetrace a opravy omítek, cca 8,9 m2 x 350 Kč = 3.115 Kč.
ZL30	352	M316	Parapet úložný	Dle zaměření skutečného stavu je parapetní deska hlubší a delší proti naceněným podkladům projektu.	1	10 372,00 Kč	ks	10 372,00 Kč	Velikost parapetu - dl. 16,3 m x šíře 540 mm.	Větší hloubka i délka parapetu - 700 mm x dl. 16,6 m.
ZL31	352	M356	Parapet úložný	Dle zaměření skutečného stavu je parapetní deska hlubší a delší proti naceněným podkladům projektu.	1	7 393,00 Kč	ks	7 393,00 Kč	Velikost parapetu - dl. 11,385 m x šíře 540 mm.	Větší hloubka i délka parapetu - 700 mm x dl. 11,65 m.
ZL32	352	M379	Parapet	Dle zaměření skutečného stavu je parapetní deska hlubší a delší proti naceněným podkladům projektu.	1	6 555,00 Kč	ks	6 555,00 Kč	Velikost parapetu- dl. 11,56 m x 80 mm + 980 x 400 mm.	Větší hloubka i délka parapetu - 220 mm x dl. 11,7 m + 715 x 1250 mm.
ZL33	352	M393	Parapet	Dle zaměření skutečného stavu je parapetní deska hlubší a delší proti naceněným podkladům projektu.	1	2 164,00 Kč	ks	2 164,00 Kč	Velikost parapetu - dl. 5,17 m x šíře 80 mm.	Větší hloubka, menší délka parapetu - 220 mm x dl. 5,1 m.

Cena celkem bez DPH	62 301 Kč
----------------------------	------------------

Zpracoval: Ing. Pavel Petřík
V Kozmích 9.9.2025

FORM, spol. s r.o. Poručika Hoší 512/2A, 747 11 Kozmice u Hlučína, Czech Republic IČ: 43964532 DIČ: CZ43964532 zapsán v OR u KS v Ostravě, odd.C, vl. 2458 tel./fax: +420 595 032 419 e-mail: obchodni@formdesign.cz http://www.formdesign.cz http://www.forminterieri.cz